

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.3.2023

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Šarišské Michaľany
Sídlo:	Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO:	00 327 808
DIČ:	2020732252
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ondrej Kušník, starosta obce
Oprávnený jednat' vo veciach	
- zmluvných:	Mgr. Ondrej Kušník
- technických:	Mgr. Ondrej Kušník
Bankové spojenie	Prima banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK76 5600 0000 0005 2050 4018
Tel.:	0911 390 874
E-mail:	starosta@sarisskemichalany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	IQ Reality, s.r.o.
Sídlo:	Pod Švabľovkou 1023/23, 083 01 Sabinov
IČO:	51 040 859
DIČ:	2120570727
IČ DPH:	SK2120570727
Registrácia:	OR SR, Okr. súd Prešov, odd. s.r.o., vložka č. : 35031/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Lánik
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Ľubomír Lánik
- technických:	Ing. Ľubomír Lánik
Kontaktná osoba:	Ing. Ľubomír Lánik
Kontakt:	iqbuild.reality@gmail.com , 0918 038 126
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK39 7500 0000 0040 2490 9778

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet dodatku č. 1

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.3.2023** zmluvu o dielo na stavebnú akciu: „**Revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Michalská a Pod lesíkom, Šarišské Michaľany**“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu „**Revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Michalská a Pod lesíkom, Šarišské Michaľany**“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu, kód projektu v ITMS2014+ : NFP302071BYW9.

2. Vzhľadom na skutočnosť, že zazmluvnené stavebné materiály už nie sú dostupné – stavebný materiál pod poradovým číslom 99 Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo *Podrobný rozpočet diela*, a v súlade s projektovou dokumentáciou sa upresňuje a zosúladuje označenie položiek materiálov pod poradovým číslom 96, 97 špecifikovaných v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo *Podrobný rozpočet diela* strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s §18 ods. 1 písm. c) Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Dodatkom sa nemení charakter zmluvy ani cena diela.
Zmluva o dielo sa mení tak, že sa nahrádza jej Príloha č. 1 – *Podrobný rozpočet diela* Prílohou č. 1 – *Podrobný rozpočet diela* tohto dodatku, upravenou v rámci vyššie definovaných položiek.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmien.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k zmluve je Príloha č. 1 – *Podrobný rozpočet diela* podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).
3. Zmluvné strany si tento dodatok k zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
5. Dodatok k zmluve je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V, dňa

V, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ľubomír Lánik
konateľ IQ Reality, s.r.o.

.....
Mgr. Ondrej Kušnírik
starosta obce Šarišské Michaľany

Príloha č. 1 – *Podrobný rozpočet diela* podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)