

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,  
v znení neskorších zmien a doplnkov  
zo dňa 28.9.2022 medzi

**I. ZMLUVNÉ STRANY****1.OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov: Obec Kalná nad Hronom  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
Zastúpený: Ing. Igor Gorora, PhD, starosta obce  
IČO: 00307131  
DIČ: 2021218683  
Bartkové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 26823152 0200  
IBAN: SKO6 0200 0000 0000 2682 3152  
Telef: 0366395109  
Email: obec@kalna.eu  
(ďalej ten „Objednávateľ“)

ďalej v texte len "objednávateľ"

**2.ZHOTOVITEĽ:**

Názov: Kalorim, s.r.o.  
Adresa: 023 41 Nesluša 759  
Č. tel.: 0915 801 879  
E-mail: [michal.skokan@kalorim.sk](mailto:michal.skokan@kalorim.sk)  
Zástupca vo veciach:  
A/ zmluvných  
B/ technických: Ing. Michal Skokan  
IČO : 50625781  
DIČ : 2120400722  
IČ DPH: SK2120400722  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 4996 6754  
Zapísaný: OS Žilina, odd. s.r.o.,m vl. Č. 66853/L

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej v texte len „zmluvné strany“

**Článok I.**  
**PREDMET DODATKU**

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: „Zvýšenie energetickej účinnosti blokovej kotolne na sídlisku JIH“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli zmeny technického riešenia stavby a práce navyše vykonávané na diele odsúhlasené stavebným dozorcom. Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzavrieť tento dodatok č. 1.

3. V priebehu realizácie stavby došlo k zmene organizácie stavby z dôvodu realizácie MaR, ktorý nebol súčasťou plnenia zmluvy a vznikne časový posun realizácie a zároveň je realizácia rozdelená do 2 etáp, čomu sa prispôbia aj fakturácia.

**4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 4. bod 4.2:**

**Text:**

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Cena diela bez DPH:	173 280,49 EUR
20% DPH:	34 646,10 EUR
Cena diela s DPH:	207 936,59 EUR

**sa nahrádza textom:**

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Cena diela bez DPH:	199 250,52 EUR
20% DPH:	39 850,10 EUR
Cena diela s DPH:	239 100,62 EUR

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy Zmluvy o dielo ocenený výkaz výmer. Pôvodné znenie výkaz výmer sa nahrádza za nové znenie výkaz – výmer.

**6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 3. bod 3.1.1.**

**Text:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 30.6.2023. Doba realizácie je najviac 50 dní od prebratia staveniska

**Sa nahrádza**

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť najneskôr do 30.8.2023.

**7. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 5. bod 5.1.**

**Text:**

Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe jednej faktúry po prevzatí diela, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.

**Sa nahrádza:**

Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 2 faktúr. Prvá faktúra bude vystavená po prestavení minimálne 50% rozsahu diela a druhá po dokončení a prevzatí diela, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.

**Článok II.**

**OSTATNÉ DOJEDNANIA**

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

**Článok III.**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.


V Kalnej nad Hronom, dňa 13/07/2023

Objednávateľ:

V Nesluši, dňa 30.6.2023

Zhotoviteľ:





Ing. Igor Gogora, PhD.  
Obec Kalná nad Hronom

  
KALORIM s.r.o.  
023 750

Ing. Michal Skokan, konateľ  
Kalorim, s.r.o.

# ROZPOČET k dodatku č.1

Stavba:

Objekt:

PS 01 - Plynová kotolňa- Strojná časť

Časť:

**Dodatok č.1**

Miesto:

Kalná nad Hronom

Dátum:

Objednavateľ:

Obec Kalná nad Hronom

Projektant:

Energyline s.r.o.

Zhotoviteľ:

KALORIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>32 282,24</b>
<b>Poskytnutá zľava</b>								<b>- 6 312</b>
<b>Cena celkom</b>								<b>25 970,03</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV					32 282,24
D	722		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod					31 522,29
5	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	20,000	16,72	12,00	574,40
37	K	722161109.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 28 mm	ks	11,000		5,13	56,43
38	M	IVN64.2810	Pripojovacie šróbenie - s vonkajším závitom - N - 28mm-R1", IVAR.IVN64	ks	5,000	41,91		209,55
39	M	IVN20.28	Oblúk 90° - N - 28mm, IVAR.IVN20	ks	6,000	18,35		110,10
4	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	35,000	24,91	12,03	1 292,90
33	K	722161112.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 35 mm	ks	23,000		5,64	129,72
34	M	IVN64.3514	Pripojovacie šróbenie - s vonkajším závitom - N - 35mm-R5/4", IVAR.IVN64	ks	12,000	52,54		630,48
35	M	IVN52.35	Príruba - s nátrubkom pre zalisovanie - N - 35mm, IVAR.IVN52	ks	2,000	97,09		194,18
36	M	IVN20.35	Oblúk 90° - N - 35mm, IVAR.IVN20	ks	9,000	24,45		220,05
3	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	45,000	29,86	15,53	2 042,55
25	K	722161115.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 42 mm	ks	42,000		6,53	274,26
26	M	IVN64.4216	Pripojovacie šróbenie - s vonkajším závitom - N - 42mm-R6/4", IVAR.IVN64	ks	24,000	74,13		1 779,12
27	M	IVN52.42	Príruba - s nátrubkom pre zalisovanie - N - 42mm, IVAR.IVN52	ks	1,000	113,28		113,28
30	M	IVN40.42	T-kus 90° - jednoznačný - N - 42mm, IVAR.IVN40	ks	1,000	40,47		40,47
31	M	IVN12.4235	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - N - 42-35mm, IVAR.IVN12	ks	2,000	20,38		40,76
32	M	IVN20.42	Oblúk 90° - N - 42mm, IVAR.IVN20	ks	14,000	38,82		543,48
2	K	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	23,000	39,73	21,03	1 397,48
20	K	722161118.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 54 mm	ks	38,000		10,30	391,40
21	M	IVN64.5420	Pripojovacie šróbenie - s vonkajším závitom - N - 54mm-R2", IVAR.IVN64	ks	15,000	132,80		1 992,00
22	M	IVN52.54	Príruba - s nátrubkom pre zalisovanie - N - 54mm, IVAR.IVN52	ks	11,000	140,24		1 542,64
23	M	IVN40.54	T-kus 90° - jednoznačný - N - 54mm, IVAR.IVN40	ks	1,000	46,86		46,86
24	M	IVN20.54	Oblúk 90° - N - 54mm, IVAR.IVN20	ks	9,000	51,47		463,23
28	M	IVN12.5442	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - N - 54-42mm, IVAR.IVN12	ks	1,000	28,71		28,71
29	M	IVN10.54	Nátrubok - N - 54mm, IVAR.IVN10	ks	1,000	20,94		20,94
1	K	722161021.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 76 mm	m	55,000	97,19	35,35	7 289,70
7	K	722161121.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 76 mm	ks	52,000		15,43	802,36
14	M	IVN20.76	Oblúk 90° - N - 76,1mm, IVAR.IVN20	ks	12,000	151,77		1 821,24
15	M	IVN52.76	Príruba - s nátrubkom pre zalisovanie - N - 76,1mm, IVAR.IVN52	ks	13,000	221,15		2 874,95
9	M	IVN41.762876	T-kus 90° - redukovaný - N - 76,1-28-76,1mm, IVAR.IVN41	ks	1,000	242,68		242,68
10	M	IVN40.76	T-kus 90° - jednoznačný - N - 76,1mm, IVAR.IVN40	ks	3,000	242,68		728,04
11	M	IVN41.763576	T-kus 90° - redukovaný - N - 76,1-35-76,1mm, IVAR.IVN41	ks	2,000	242,68		485,36

12	M	IVN41.764276	T-kus 90° - redukovaný - N - 76,1-42-76,1mm, IVAR.IVN41	ks	1,000	242,68		242,68
13	M	IVN41.765476	T-kus 90° - redukovaný - N - 76,1-54-76,1mm, IVAR.IVN41	ks	4,000	242,68		970,72
16	M	IVN12.7654	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - N - 76,1-54mm, IVAR.IVN12	ks	5,000	88,85		444,25
17	M	IVN12.7642	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - N - 76,1-42mm, IVAR.IVN12	ks	2,000	88,85		177,70
18	M	IVN10.76	Nátrubok - N - 76,1mm, IVAR.IVN10	ks	7,000	101,17		708,19
19	M	IVN81.7622	Prechodka - s vonkajším závitom - N - 76,1mm-R2 1/2", IVAR.IVN81	ks	2,000	284,10		568,20
44	K	722229102.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho, G 3/4	ks	6,000		5,21	31,23
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry					759,95
42	K	734412230.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 75 mm	ks	5,000		21,12	105,60
43	M	388320002400.S	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 75 mm, rozsah 0-120 °C	ks	5,000	31,43		157,15
40	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	5,000		47,89	239,45
41	M	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	5,000	51,55		257,75

**KALORIM, s.r.o.**  
023 41 Na