

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - NZ:

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka

SR/D8/050/ZSSK/2023

Vybavuje

Ing. Václavik Pavel

Nové Zámky

13.7.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 69 – SO 3404 Oplotenie RD – časť pohony brán

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „Zhotoviteľ“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre Stavebný objekt SO3404 Oplotenie areálu RD, časť pohony brán a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

1. Súčasný stav podľa projektovej dokumentácie DRS:

Projektová dokumentácia v stupni DSP bola vypracovaná bez upresnenia a definície konkrétneho ovládania a pohonu brán. Dokumentácia DRS tieto pohony otvárania brán

Združenie „MDŽ - NZ“ zastúpené spoločnosťou Metrostav, a. s., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiel Po, vložka číslo 679/B

IČO: 31 792 693

DIČ: 2020253301

<http://www.metrostav.cz>

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Zdrúženie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

dopĺňa, pričom zohľadňuje požiadavky potrebné na prevádzku brán.

2. Popis Zmenového listu:

Zmenový list rieši problematiku pohonu otvárania brán, ktoré sú súčasťou SO 3404 Oplotenie areálu RD, pričom ovládanie bude riešené z velína umiestneného v SO3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav. Odtiaľ budú vedené rozvody na ovládanie brán (súčasť PS 2703 Vstupný areálový systém).

Odôvodnenie Zmeny:

Zmena je nevyhnutná z dôvodu zachovania funkčnosti a prevádzky THÚ.

(a) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Váciavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

rustav a.s.
Košice

2020253301

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 69 – 3404 Oplotenie areálu RD

Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3404 Oplotenie areálu RD

Príloha číslo 3: Cenová ponuka

Kalkulácia: Zmenový list číslo 69 - SO 3404 Oplotenie areálu RD

Zhotoviteľ:
Združenie MDZ - NZ
zastúpený
Metrostav, a.s.
Mlynské Nivy 68
82105 Bratislava

Objednávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Obdobie:

Stavba: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
Objekt: 3404
Názov: Oplotenie areálu RD - časť pohony brán

P.č.	Kód položky	Názov	MJ	J.C. združenie	Cena podľa ZoD (po ZL 13)		Zmenový list číslo 69			Zmluvná cena po Zmenovom liste číslo 69	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	množstvo	(7)=(5) x (6)	Cena v EUR (bez DPH)	množstvo	(9)=(5) x (8)	množstvo	Cena v EUR (bez DPH) (11)=(5) x (10)
A) Pôvodné položky											
	45.25.50	MUROVANIE A MURÁRSKE PRÁCE									
1	12020616	Múry, prekľady, z prefabrikovaných dielcov	ks	19,84	518,00	10 277,12				518,00	10 277,12
	45.34.10	MONTÁŽ OPLATENIA A ZÁBRADLÍ									
2	11030431	Slupy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové železobetónové	ks	97,50	77,00	7 507,50				77,00	7 507,50
3	67110200	Oplotenie rámové (poplastované, bet. pátky, zemné práce)	m2	15,33	2 732,96	41 896,28				2 732,96	41 896,28
4	67110500	Oplotenie, vráta a vráтка oplotenia (vráta, vráčka, bet. pátky, zemné práce, diaľkové ovládanie)	m2	52,43	68,50	3 591,46				68,50	3 591,46
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene					63 272,35		0,00				

C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
5	05010105	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	160,54	38,00	6 100,52				38,00	6 100,52
6	05010205	Búranie konštrukcii múriva, priečok, pilierov, prekľadov železobetónových	m3	103,19	168,33	17 369,87				168,33	17 369,87
7	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	30,26	515,82	15 608,79				515,82	15 608,79
8	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	7,72	515,82	3 982,15				515,82	3 982,15
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny					43 061,33		0,00				

D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
		Motorický pohon brán	kpl	3 550,00				7,00	24 850,00	7,00	24 850,00

**Metrostav a.s. – organizačná
zložka Bratislava**
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

V Šuranoch 20.4.2023

Cenová ponuka

Spoločnosť **FORA – STAV, s.r.o.** Vám predkladá cenovú ponuku na: **Dodávku a montáž motorického pohonu brán** stavby Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky

Množstvo:	Jednotková cena:	Cena spolu:
7 ks	3 550,00 €	24 850,00 €

Uvedená cena je bez DPH.

Platnosť cenovej ponuky: do 31.7.2023

 **FORA-STAV, s.r.o.**

Hľedíkova 3, 942 01 Šurany
IČO:36673749 IČ DPH:SK2022238713

Ing. Ľubica Brestovská Benická, MBA
Riaditeľka Technickej Prípravy Výroby

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny-SO 3404 Oplotenie areálu RD – časť pohony brán TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY			
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	13.07.2023	Čas 14:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Metrostav a.s.
organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31 792 693, IČ DPH: SK2020253301
(28)

Váš list značky – zo dňa:

Naša značka: 36/2023/MB

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO
NOVÉ ZÁMKY

Vec: Pokyn č.77/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3404 Oplotenie areálu RD – časť pohony brán

Vážený obchodný partner,

na základe stanoviska Investora stavby a prehodnotenia Vášho predloženého Návrhu uskutočnenia Zmeny č.69 – SO 3404 Oplotenie areálu – časť pohony brán, zaslaného pod značkou SR/D8/050/ZSSK/2023, vydáva Stavebný dozor Pokyn č. 77/2023/THUNZ nasledovne:

- technické riešenie, ktoré je podložené stanoviskom projektanta Reming Consult a.s. doplnením motorov pre ovládanie brán oplotenia, odsúhlasujeme

- predpokladaná cenová ponuka zhotoviteľa bola vo výške 24 850 € a bola spracovaná v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email:

- pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené. Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD , ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom .

S pozdravom

 s.r.o.
35
821 08
dozor
Ing. Miroslav Bednár
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy : - list zhotoviteľa vrátane príloh z 13.7.2023
- vyjadrenie projektanta REMING a.s.

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203
Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103
email

Metrostav, a.s.
Ing. Pavel Václavík
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

2496/2112/32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

17.07.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:
SO 3404 – Oplotenie areálu strediska THÚ
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Technické riešenie objektu SO 3404 bolo navrhnuté v zmysle požiadaviek Investora zadaných v čase spracovania projektovej dokumentácie stupňa DSP.

Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie v nasledovnom rozsahu:

- Doplnenie ovládania a pohonu vstupných brán do areálu THÚ tj. Dokumentácia DRS tieto pohony otvárania brán dopĺňa, pričom zohľadňuje požiadavky potrebné na prevádzku brán.
- Ovládanie otvárania brán, ktoré sú navrhované v rámci SO 3404 bude zabezpečené z miestnosti Velína, ktorá sa navrhuje v rámci novo navrhovaného objektu SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS).

- V rámci projektovej dokumentácie stupňa DRS sa upravil aj súvisiaci prevádzkový súbor PS 2703 – Vstupný areálový systém, v rámci ktorého sa podrobne riešilo aj diaľkové otváranie predmetných brán.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom

Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky