

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 19052022 zo dňa 21.07.2022

uzatvorený v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo

Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD. , primátor mesta
Bankové spojenie:	VUB Slovensko a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	COSTRUO spol. s r. o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
IČO:	31 588 794
DIČ:	2020465018
IČ DPH:	SK2020465018
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Princz, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VUB a.s. Lučenec
IBAN:	SK22 0200 0000 0026 8555 7459

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 19052022, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej akcie „**OPLOTENIE MESTSKÉHO PARKU VO FIĽAKOVE**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.3 k zmluve o dielo.
- 2.3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

Článok III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela, mení celková zmluvná cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	182 800,00 Eur
Cena DPH (20%)	36 560,00 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	219 360,00 Eur
Cena Dodatku č.2 bez DPH	9 419,39 Eur
Cena DPH (20%)	1 883,88 Eur
Cena diela Dodatku č.2 vrátane DPH	11 303,27 Eur
Cena diela celkom ZoD + Dodatok č.2 bez DPH	192 219,39 Eur
Cena DPH (20%)	38 443,88 Eur
Cena diela celkom ZoD + Dodatok č.2 vrátane DPH	230 663,27 Eur
Cena Dodatku č.3 bez DPH	-270,23 Eur
Cena DPH (20%)	-54,05 Eur
Cena diela Dodatku č.3 vrátane DPH	-324,29 Eur
Cena diela celkom ZoD + D č.2 bez DPH+D č.3 bez DPH	191 949,16 Eur
Cena DPH (20%)	38 389,83 Eur
Cena diela celkom ZoD + D č.2 vrátane DPH+ D č.3 vrátane DPH	230 338,98 Eur

slovom : dvestotridsaťtisíc trisotridsaťosem eur a deväťdesiatosem eurocentov

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.


4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Odpočty a prípočty

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vo Lučenci, dňa 31.7.2023

Vo Filákovke, dňa 13.7.2023

 s r.o.
2
EC
918

Ing. Jozef Princz
konateľ

 VO
D
P

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mestská záhrada Fíľakovo - navyiac práce + odčítané položky	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Fíľakovo	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Fíľakovo	00316075		SK2021115052
Projektant				
Zhotoviteľ	COSTRUO, spol. s r. o.	31588794		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	23-035			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -9 626,76	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 9 601,24	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -471,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 226,29	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -270,23	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 -270,23
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z -270,23 -54,05
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) -324,28
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>				27	Klížavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		IČ DPH: SK2020465018	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Mestská záhrada Fíľakovo - naviac práce + odčítané položky

Objednávateľ: Mesto Fíľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Fíľakovo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
23-035c	Mestská záhrada Fíľakovo - naviac práce + odčítané položky	-270,23	-54,05	-324,28	0,00	-270,23	0,00	0,00	0,00
01	Opietenie panelové . naviac práce	15 731,78	3 146,36	18 878,14	0,00	15 731,78	0,00	0,00	0,00
02	Opietenie panelové, odčítané položky	-16 002,01	-3 200,40	-19 202,41	0,00	-16 002,01	0,00	0,00	0,00
Celkom		-270,23	-54,05	-324,28	0,00	-270,23	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Mestská záhrada Filákov - navyše práce + odčítané položky

Objekt: Oplotenie panelové . navyše práce

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Filákov

Spracoval:

Dátum: 12. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 673,54

1 Zemné práce 3 587,46

32	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	36,000	5,200	187,20
33	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr. 1 až 4	m3	360,000	4,740	1 706,40
34	162306112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 500 do 1000 m	m3	36,000	5,550	199,80
35	10364000010-1	Zemina pre terénne úpravy	t	59,143	10,000	591,43
38	16270611-12	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	288,000	1,090	313,92
36	16270621-11	Vodorovné premiestnenie zeminy bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	31,000	12,910	400,21
30	18110110-1	Terénne úpravy	m2	650,000	0,290	188,50

2 Zakladanie 2 450,17

19	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	5,800	93,390	541,66
17	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	26,600	16,090	427,99
18	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	26,600	4,780	127,15
26	99801202-1	Presun hmôt do 52 m	t	71,911	18,820	1 353,37

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 276,35

29	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	26,800	108,060	2 896,01
27	96105511-2	Odsekanie betónu z obrubn. a základov ver. osvetlenia - 2,40000t (0,25x0,2x0,6)	ks	66,000	25,000	1 650,00
21	962052314.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	0,900	155,930	140,34
28	96207171-1	DMTŽ a odstránenie žb. bet. stĺpov -1,00000t	ks	22,000	25,000	550,00
4	962071711.S	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných, - 1,00000t	t	0,540	70,140	37,88
5	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	18,200	6,990	127,22
6	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,971	12,350	715,94
7	97908112-1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 5x	t	570,000	0,400	228,00
8	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,971	12,570	728,70
9	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 10x	t	235,948	1,410	332,69
10	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	57,971	15,000	869,57

99 Presun hmôt HSV 359,56

25	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová, výška do 20 m	t	71,911	5,000	359,56
----	-------------	---	---	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba: Mestská záhrada Fíľakovo - naviac práce

Objekt: Oplotenie panelové, odčítané položky

Objednávateľ: Mesto Fíľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Fíľakovo

costruo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -14 699,06

2 Zakladanie -11 805,98

9	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	-87,500	16,079	-1 406,91
10	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	-87,500	4,785	-418,69
11	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	-1,200	2 145,588	-2 574,71
12	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	-40,630	93,391	-3 794,48
13	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	-38,780	93,120	-3 611,19

3 Zvislé a kompletne konštrukcie -2 893,08

14	338171222.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	-54,000	9,834	-531,04
15	553510030391.S	Stĺpik 60x40x1,5x2400mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, hranatý 60x40 mm	ks	-58,000	13,900	-806,20

typ podľa popisu v PD

16	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	-28,000	11,521	-322,59
17	553510033100.S	Vzpera -38x1,25x2300mm PVC rohová,	ks	-28,000	9,000	-252,00

typ podľa popisu v PD

18	348121122.S	Osadenie dosky podhradovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	-39,000	8,135	-317,27
19	592330003101.1	Betónový panel, podhradová doska 2500x250x40 pre oplotenie	ks	-39,000	17,025	-663,98

typ podľa PD

PSV Práce a dodávky PSV -1 302,95

767 Konštrukcie doplnkové kovové -1 302,95

25	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	-77,000	1,337	-102,95
----	-------------	---	---	---------	-------	---------

cca 120 m exponovaný terén !

26	553510025022.S	Panel pre panelový plotový systém 3D , 1730x2500 mm	ks	-40,000	30,000	-1 200,00
----	----------------	---	----	---------	--------	-----------

typ podľa popisu v PD

Celkom -16 002,01

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

1 058,24

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 058,24

39	76791415-1	Montáž príchytiek oplatenia panelového	m	442,500	0,668	295,59
----	------------	--	---	---------	-------	--------

cca 120 m exponovaný terén !

40	553510025011.1	Ostatné doplnky pre panelový plotový systém (príchytka panelu koncová priebežná rohová, celkom 174 ks)	eur	1,000	391,500	391,50
11	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	13,220	13,22
12	55351001051-1	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,2 m,3D vrátane stĺpikov	ks	1,000	337,500	337,50
13	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	10,990	10,99
14	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,488	0,900	9,44

Celkom

15 731,78