

**DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 12/2022 zo dňa 07.11.2022 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 20.04.2023
(ďalej len „Dohoda“)**

**Čl. 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **OBEC Čičava**
Sídlo: **Obecný úrad, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou**
Zastúpený: **PhDr. Dušan Vileník, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Dušan Vileník, starosta obce**
IČO: **00 332305**
DIČ: **2020640919**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s**
IBAN: **SK0702000000004483959651**
SK1502000000000023620632
Telefón: **057/4422000**
E – mail: **obec@cicava.sk**
www.cicava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	CEZO spol. s r. o.
Sídlo:	Jasenovská 2628, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:	Mgr. Marek Melko, konateľ PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M, konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M, konateľ
vo veciach technických:	Mgr. Marek Melko, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK8909000000000463252650
IČO:	36757535
DIČ:	2022355115
IČO DPH:	SK2022355115
Telefón:	0907270453, 0907489821
Fax:	_____
E – mail:	cezo@cezo.eu

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č.18439/P

**Článok č. II
PREDMET DOHODY O UKONČENÍ ZMLUVY**

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, uzavreli zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa práce na zákazke „**Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava – 1. etapa**“.

Článok č. III DŮVOD UKONČENIA

3.1 Dňa 20.04.2023 bol Zhotoviteľ písomne vyzvaný k prevzatíu staveniska objektu. Na tomto stretnutí k prevzatíu staveniska dňa 21.04.2023 žiadal zhotoviteľ o navýšenie ceny diela „**Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava – 1. etapa**“ z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov a stavebných prác. Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o navýšenie ceny zákazky „**Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava – 1. etapa**“. Zhotoviteľ v dohodnutom termíne neprevzal stavenisko. Následne dňa 28.04.2023 objednávateľ požiadal poskytovateľa NFP o ukončenie zmluvy číslo zmluvy **ZM_SEP-IMRK2-2021-004333**.

3.2 Na podklade vzájomnej korešpondencie a vzájomnej prejavenej vôle zmluvných strán na ukončenie zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Dohody o ukončení Zmluvy o dielo č. **12/2022 zo dňa 07.11.2022 v znení DODATKU č. 1 zo dňa 20.04.2023**.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu podpísania tejto Dohody o ukončení zmluvy o dielo, neexistujú medzi zmluvnými stranami žiadne splatné a ani nesplatené nevysporiadané záväzky a pohľadávky z nej vyplývajúce a zároveň vyhlasujú, že nemajú a nebudú si uplatňovať žiadne finančné či iné nároky spojené s ukončením vyššie citovanej zmluvy o dielo.

Článok č. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Táto Dohoda je vyhotovená v počte dvoch (2) rovnopisov, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1).

4.2 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dohodu o ukončení uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dohodu o ukončení zmluvy prečítali a jej ustanovenia sú pre nich určité, zrozumiteľné a taktiež Dohoda o ukončení zmluvy nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

4.3 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení.

V Humennom, dňa 06.07.2023

V Čičave, dňa 06.07.2023

zhotoviteľ
PhDr. Vladimír Melko
konateľ

CEZO
Spol. s r.o.
Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK22255115



objednávateľ
PhDr. Dušan Vileník
starosta obce