

Názov stavby: **Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves**
Investor stavby: **Mesto Bardejov**
Zhotoviteľ stavby: **COPASTAV s.r.o. , Duklianska 17, 085 01 Bardejov**

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Poradi	Názov činnosti	September 2022																													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Búracie práce		---			---	---	---	---	---																					
2	Zemné práce		---			---	---	---	---	---			---	---	---																
3	Základy stavby												---	---	---		---			---	---	---	---	---							
4	Zvislé konštrukcie																										---	---	---	---	---
5	Vodorovné konštrukcie																														
6	Komunikácie																														
7	Úpravy vnútorných povrchov																														
8	Zateplenie, vonkajšie omietky																														
9	Obklady keramické																														
10	Podlahy keramické a vinylové																														
11	Zhotovenie a odstránenie lešenia																												---	---	---
12	Izolácie proti vode a vlhkosti																						---	---		---					
13	Tesárske konštrukcie strechy																														
14	Tepelná izolácia a krytina strechy																														
15	Sadrokartónové podhl'ady																														
16	Klmpiarske konštrukcie																														
17	Stolárske konštrukcie																														
18	Maľby																														
19	Kanalizačná prípojka																														
20	Zdravotechnické zariadenia																				---	---	---								
21	Vykurovanie																														
22	Elektroinštalácia																														
23	Vzduchotechnické zariadenia																														

Poradi	Názov činnosti	Október 2022																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Búracie práce																															
2	Zemné práce																															
3	Základy stavby																															
4	Zvislé konštrukcie			---	---	---	---	---			---	---	---	---	---																	
5	Vodorovné konštrukcie										---	---	---	---	---			---	---	---	---	---										
6	Komunikácie																															
7	Úpravy vnútorných povrchov																															
8	Zateplenie, vonkajšie omietky																															
9	Obklady keramické																															
10	Podlahy keramické a vinylové																															
11	Zhotovenie a odstránenie lešenia																															
12	Izolácie proti vode a vlhkosti																															
13	Tesárske konštrukcie strechy																	---	---	---	---	---			---	---	---	---	---			---
14	Tepelná izolácia a krytina strechy																															---
15	Sadrokartónové podhľady																															
16	Klampiarske konštrukcie																															
17	Stolárske konštrukcie																															
18	Maľby																															
19	Kanalizačná prípojka																															
20	Zdravotechnické zariadenia																															
21	Vykurovanie																															
22	Elektroinštalácia																															
23	Vzduchotechnické zariadenia																															

Poradi	Názov činnosti	November 2022																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Búracie práce																					---	---	---									
2	Zemné práce																																
3	Základy stavby																																
4	Zvislé konštrukcie																																
5	Vodorovné konštrukcie																																
6	Komunikácie																																
7	Úpravy vnútorných povrchov																																
8	Zateplenie, vonkajšie omietky																																
9	Obklady keramické																																
10	Podlahy keramické a vinylové																																
11	Zhotovenie a odstránenie lešenia																																
12	Izolácie proti vode a vlhkosti																																
13	Tesárske konštrukcie strechy																																
14	Tepelná izolácia a krytina strechy		---	---	---			---	---	---																							
15	Sadrokartónové podhľady																																
16	Klampiarske konštrukcie									---	---	---			---	---	---		---														
17	Stolárske konštrukcie																																
18	Maľby																																
19	Kanalizačná prípojka																																
20	Zdravotechnické zariadenia																						---	---	---	---	---			---	---	---	
21	Vykurovanie																																
22	Elektroinštalácia																						---	---	---	---	---			---	---	---	
23	Vzduchotechnické zariadenia																																

Poradí	Názov činnosti	December 2022																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Búracie práce							---	---	---																						
2	Zemné práce																															
3	Základy stavby																															
4	Zvislé konštrukcie																															

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

