

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby | Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája | JKSO | |
| Názov objektu | Práce menej SO 02 Spevnené plochy | EČO | |
| | | Miesto | Mesto Rajec |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Rajec | | |
| Projektant | PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina | | |
| Zhotoviteľ | ERPOS, spol. s r. o. | | |
| Spracoval | JP | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 10.07.2023 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 101,93 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 1 949,22 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 2 051,15 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 2 051,15 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| Zhotoviteľ | | 2 461,38 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E Prípochty a odpochty |
| | | 26 Dodávky zadávateľa |
| | | 27 Kízavá doložka |
| | | 28 Zvýhodnenie + - |

ROZPOČET

Stavba: Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája

Objekt: Práce menej SO 02 Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Rajec

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Mesto Rajec

Spracoval: JP

Dátum: 10. 7. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

1 ZEMNE PRÁČE 408,50

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 5 | 122202201 | Odkopávky pre cesty v horn.tr.3 do 100m3 | m3 | 11,844 | 6,26 | 74,14 |
| 6 | 122202209 | Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty | m3 | 11,844 | 1,15 | 13,62 |
| 7 | 162701101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4 | m3 | 11,844 | 13,73 | 162,62 |
| 8 | 167101102 | Nakladanie výkopku nad 100m3 v horn.tr.1-4 | m3 | 11,844 | 2,50 | 29,61 |
| 9 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 11,844 | 0,85 | 10,07 |
| 10 | 1712012PC | Poplatok za uloženie sypaniny na skládku | m3 | 11,844 | 10,00 | 118,44 |

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE 1 642,65

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 1 | 917862111 | Osadenie chodník.bet.obrubníka s oporou stoj do bet.lôžka (vstup do bytovky p.č. 1869) | m | 146,163 | 8,50 | 1 242,39 |
| 2 | 592174000 | Obrubník chodníkový 1000x50x300mm | s | 25,740 | 3,96 | 101,93 |
| 3 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu | m3 | 3,430 | 75,00 | 257,25 |
| 4 | 998223011 | Presun hmôt pre komunikácie kryt dláždený | t | 17,480 | 2,35 | 41,08 |

Celkom

2 051,15