

Dodatok č. 1 k ZoD č. 210178 odb.

s predmetom: „1356 Detva, MŠ, preložka NN vedenia“
uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Adresa
právna forma
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Tel.:
e-mail:

Mesto Detva

J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
mesto
00 319 805
2021318651
VÚB, a. s., retailová pobočka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412
045/37 00 404; 045/37 00 428
sekretariat@detva.sk; lucia.malatincova@detva.sk

Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných
vo veciach technických
stavebný dozor

Branislav Baran, primátor mesta
Ing. Jaroslav Ďurčík, referent investičnej činnosti
Ing. Ľubomír Mikloško

a

Zhotoviteľ:

právna forma
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.
Fax:
Zastúpená:

Elektroenergetické montáže, s.r.o.

Pri Rajčianke 2926/10
010 01 Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným
36 412 767
2020100511
SK2020100511
VÚB Žilina a.s.
1737359055/0200
041/519 2721,2736
041/5192726,2790,2735
Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti
Ing. Roman Jilly, konateľ spoločnosti
Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných
vo veciach obchodných

Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ
Ing. Karol Krutek, vedúci, karol.krutek@eem.sk,

stavbyvedúci

Marián Hodža, marina.hodza@eem.sk
+421 918 897 718

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona tento dodatok k zmluve.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.06.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 210178 odb. (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol na jednej strane záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom **“1356 – Detva - MŠ - preložka NN vedenia“** bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách (ďalej len „dielo“) a v dohodnutom termíne.
2. Mesto ako objednávateľ nie je platcom DPH a z tohto dôvodu sa mení čl. V „Fakturačné a platobné podmienky“.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. V bod 3 zmluvy s názvom „Fakturačné a platobné podmienky“ a to tak, že dňom účinnosti tohto dodatku Čl. V bodu 3 znie nasledovne:

Čl. V bod 3:

Dohodnutý spôsob fakturácie:

- a) Zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo výške 100% z celkovej ceny diela s DPH v aktuálnej sadzbe, t.j. vo výške:

12 104,41 €

- zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej vystavenia,

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy; v prípade povinnej zverejňovanej zmluvy účinnosť tohto dodatku nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok obsahuje 2 strany a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo **210178 odb.** prečítali a porozumeli mu na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Detve dňa: 19. 07. 2023

V Žiline dňa: 13. 07. 2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Branislav Baran
primátor
Mesto Detva

.....
Ing. Miroslav Michalec
riaditeľ
Elektroenergetické montáže, s.r.o.