

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 390/2010 zo dňa 20.12.2010 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Nižná Myšľa**, obec Nižná Myšľa, okres Košice - okolie.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III bod 1,3) zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Objednávateľ | Katastrálny úrad v Košiciach |
| Sídlo: | Južná trieda č. 82, 040 17 Košice |
| Zastúpený: | Ing. Jarmila Vajdová, prednostka |
| IČO: | 35540249 |
| Číslo telefónu: | 055/281 8001 |
| Číslo faxu: | 055/729 7626 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000060945/8180 |

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:

- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Košiciach, t.č. 055/281 8020
- Ing. Zuzana Kavuličová, riaditeľka Správy katastra Košice - okolie, t.č. 055/281 8240

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 2. Zhotoviteľ: | GEOTOP Košice, s.r.o. |
| Sídlo: | Južná trieda 82, 040 17 Košice |
| Zastúpený: | Ing. Ján Kavulič, konateľ |
| Bankové spojenie: | VÚB Košice |
| Číslo účtu: | 1968273259/0200 |
| IČO: | 36590711 |
| IČ DPH: | SK2021959841 |

Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach tejto zmluvy: Ing. Ján Kavulič, konateľ
Patrik Zimáni, riaditeľ

Osoby oprávnené konať v technických veciach tejto zmluvy: Anna Zimániová,
Drahomíra Mihalovitsová

Číslo telefónu: 055/729 0871-2
Číslo faxu: 055/729 0871-2
e-mail: geotop@geotopke.sk

Čl. III VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vypracovať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30.06.2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestnej príslušnej správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **30.06.2012**

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 390/2010 zo dňa 20.12.2010. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 30.01.2012

V Košiciach dňa 01.02.2012

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ