

DOD č. 1
k Zmluve o dielo na dodávku stavebných prác
č. 23/2019
„Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v reštaurátorskej dielni Pri Miklušovej väznici č.1 v
Košiciach“
uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice**

Zastúpená: PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka

IČO : 00164674

DIČ : 2020762524

IČ DPH: SK2020762524

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SPSRSKBA

IBAN: SK23 8180 0000 0070 0006 9560

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Gabriela Pelikánová

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Katarína Tacheová

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Vykurovacie centrum s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice**

Zastúpený : Ing. Dana Priputenová - konateľ

IČO : 36184551

DIČ : 2020045060

IČ DPH: SK2020045060

Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s., Košice

IBAN : SK18 1100 0000 0026 2975 2436

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Dana Priputenová

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodu vzniku nepredvídaných navyše prác neuvedených v prílohe č. 1 v Zmluve o dielo č. 23/2019, zo dňa 09.10.2019 na stavbu „Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v reštaurátorskej dielni Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach“ (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia bod 4, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. II

1. Článok III. Predmet zmluvy bod 2: Príloha č. 1 zmluvy o dielo sa dopĺňa o navyše práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté v ZOD, sú uvedené v prílohe č. 1a) dodatku :

2. Článok V. Cena diela a platobné podmienky bod 2: Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Článku III a predloženej ponuky sa mení:

Názov diela		Celková cena bez DPH v €	20% DPH	Celková cena s DPH v €
Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v reštaurátorskej dielni Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach“	ZoD	8 232,84	1 646,57	9 879,41
	Dod. č. 1	98,99	19,80	118,79
Cena spolu : ZOD + Dod. č 1		8 331,83	1 666,37	9 998,2

Čl. III

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa: 30.10.2019

V Košiciach, dňa: 30.10.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Darina Kožuchová
riaditeľ

Ing. Dana Priputenová
konateľ