

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Zmluve o dielo
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL
TANAP-u 2019
č. 70/2019-OSL

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákonom VO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákonov (ďalej len Obchodný zákonník)

pre ochranný obvod **Smokovce**

medzi

Objednávateľom

Obchodné meno: **ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU**
Sídlo: **TATRANSKÁ LOMNICA 66, SK 059 60 Vysoké Tatry**
Štatutárny zástupca: **Ing. Maroš Petrík, riaditeľ**
IČO: **319 66 977**
DIČ:
IČ DPH:
Organizácia zriadená na základe Rozhodnutia MP SR Slovenskej republiky č. 3610/187/1994-100 zo dňa 22/12/1994
IBAN:
Bankové spojenie: **Štátna pokladňa**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ŠL TANAP“ a/alebo „ŠL TANAP-u“)

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto zmluvy za objednávateľa ŠL TANAPu je Ing. Peter Patera vedúci o.o. Smokovce

A

Zhotoviteľom :

Obchodné meno: **Roman Zemančík**
Sídlo: **Záhradná 436/5, Veľká Lomnica 059 52**
Štatutárny zástupca: **Roman Zemančík**
IČO: **40720501**
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: **VÚB**
IBAN:
živnostník ☒ firma ☐
Registrácia: Živnostenský list zapísaný OU Kežmarok reg. číslo 703-6539
Firma zapísaná
Kontaktné údaje:
email: **brezak555@gmail.com**
telefón: **0911 107 549**

Dopĺňa sa **Článok III, Cena a splatnosť za dielo** nasledovne:

Dodávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na navýšení celkového objemu peňazí pre časť predmetu obstarávania „Ochranný obvod Smokovce“ v zákazke „Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2019“ podľa zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. § 18 ods.1 písm c), pričom ceny za jednotlivé vysúťažené výkony sa nemenia, zvyšuje sa len objem vykonaných prác. Celková navýšená

hodnota nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy podľa § 18 ods. 5 zákona o VO. V časti zákazky „Ochranný obvod Smokovce“ sa objednavateľ a zhotoviteľ dohodli na celkovom navýšení **7 000 € bez DPH** oproti pôvodnej zmluve o dielo č.70/2019-OSL.

Ostatné podmienky uvedené v zmluve o dielo č.70/2019-OSL ostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.70/2019-OSL.

Tatranská Lomnica

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Maroš Petrík

Riaditeľ ŠL TANAPu