

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVA O DIELO ZO DŇA 01.08.2022**  
pre realizáciu stavby:

**PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
V OBCI RAŽŇANY**

uzatvorená podľa  
ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Ražňany**  
Sídlo: Ražňany 235,082 61 Ražňany  
Zastúpený: Radovan Rokošný- starosta obce  
IČO: 00327689  
DIČ: 2020711693  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
IBAN: SK92 5600 0000 0035 4266 9001

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva  
  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V  
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

1. Dňa 15.03.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: **Stavebné práce pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany**, ktorej výzva bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2022 pod označením 16514-WYP (ďalej aj ako „Súťaž“);
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2022. Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia diela: **„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany“**, ktorý je financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, č. Zmluvy o poskytnutí NFP č.: ZM\_SEP-IMRK2-2022-005147, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ktorý nahrádza v plnom znení prílohu č. 1 Rozpočet diela.

## 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  - deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky
  - dňom doručenia správy z kontroly dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Prílohou tohto dodatku je príloha č. 1 Rozpočet diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1 – Rozpočet diela

Objednávateľ

V Ražňanoch

Dňa

16-05-2023



.....  
Radovan Rokošný  
Starosta obce Ražňany




Zhotoviteľ


V Košiciach

Dňa

16.5.2023



.....  
Ing. Juraj Dančišin  
člen predstavenstva a.s.  
EUROVIA SK, a.s.



.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva a.s.  
EUROVIA SK, a.s.

# RESUMÉ STAVBY

Kód: 01C  
Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

JKSO:  
Miesto: Ražňany

KS:  
Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:  
Obec Ražňany

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
4 road DS s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 282,08

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	226 282,08	45 256,42

Cena s DPH v EUR 271 538,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

16-05-2023



Pečiatka

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

16-05-2023

Pečiatka



EUROVIA SK, s.r.o.  
Osloboditeľov 66  
840 17 Košice

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01C

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Miesto: Ražňany

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ: Obec Ražňany

Projektant: 4 road DS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>226 282,08</b>	<b>271 538,50</b>
011	SO 01.1 Komunikácie (výmena obrusnej a podkladnej vrstvy)	133 814,89	160 577,87
012	SO 01.2 Komunikácie (aj podkladné vrstvy CBGM, ŠDJ)	56 995,72	68 394,86
02	SO 02 Chodník pre peších	35 471,47	42 565,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

011 - SO 01.1 Komunikácie (výmena obrusnej a podkladnej vrstvy)J

JKSO:

Miesto: Ražňany

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Ražňany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

4 road DS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>133 814,89</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	133 814,89	20,00%	26 762,98	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>160 577,87</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

011 - SO 01.1 Komunikácie (výmena obrusnej a podkladnej vrstvy)

Miesto:

Ražňany

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

4 road DS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**133 814,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

133 814,89

1 - Zemné práce

7 869,31

5 - Komunikácie

100 626,25

8 - Rúrové vedenie

2 666,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 487,68

99 - Presun hmôt HSV

164,74

# ROZPOČET

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY  
 Objekt:

## 011 - SO 01.1 Komunikácie (výmena obrusnej a podkladnej vrstvy)

Miesto: Ražňany Dátum: 3. 1. 2022  
 Objednávateľ: Obec Ražňany Projektant: 4 road DS s.r.o.  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**133 814,894**

D HSV Práce a dodávky HSV 133 814,894

D 1 Zemné práce 7 869,313

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	276,000	2,794	771,144
2	K	113152641.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 110 mm 0,279 t	m <sup>2</sup>	3 041,000	1,793	5 452,513
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	160,000	5,588	894,080
4	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	276,000	1,863	514,188
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,860	3,660	237,388

D 5 Komunikácie 100 626,246

6	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	3 138,000	2,269	7 120,122
7	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 276,000	0,610	3 828,360
8	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	3 138,000	14,214	44 603,532
9	K	577154381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	3 138,000	14,364	45 074,232

D 8 Rúrové vedenie 2 666,920

10	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	7,000	107,360	751,520
11	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	107,360	1 073,600
12	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca	ks	10,000	53,680	536,800
13	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	10,000	30,500	305,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 487,679

14	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	610,000	610,000
15	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	420,000	10,370	4 355,400
16	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	379,760	6,466	2 455,528
17	M	592170002300	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm	ks	30,606	3,050	93,348
18	M	592170000100	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,590	14,640	37,918
19	M	592170000300	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	19,423	14,640	284,353
20	M	592170000520	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 6 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	22,013	14,640	322,270
21	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	404,000	1,964	793,456
22	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	8,000	12,200	97,600
23	K	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	9,000	48,771	438,939
24	M	592270120790	Odtokový vpust s pozinkovaným košom na nečistoty, dxšxv 500x260x600 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 200	ks	9,000	256,200	2 305,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	935114634.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	25,000	42,615	1 065,375
26	M	592270119550	Odvodňovací žľab Faserfix KS 200, rám z pozinkovanej ocele, bez spádu dna, lxšxv 1000x260x275 mm	ks	25,000	107,360	2 684,000
27	M	592270120400	Liatinový kryt, tr. D 400, lxšxv 500x249x20 mm, čierny, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 200	ks	59,000	73,200	4 318,800
28	M	592270121000	Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, šxv 260x320 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 200	ks	6,000	18,300	109,800
29	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	3 138,000	0,050	156,900
30	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	986,455	1,424	1 404,712
31	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 972,910	0,356	702,356
32	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,200	6,100	141,520
33	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	898,395	0,122	109,604
D	99		Presun hmôt HSV				164,736
34	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 350,294	0,122	164,736



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

012 - SO 01.2 Komunikácie (aj podkladné vrstvy CBGM, ŠDJ

JKSO:

Miesto: Ražňany

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Ražňany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

4 road DS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>56 995,72</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	56 995,72	20,00%	11 399,14	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>68 394,86</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

012 - SO 01.2 Komunikácie (aj podkladné vrstvy CBGM, ŠDJ

Miesto:

Ražňany

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

4 road DS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**56 995,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

56 840,48

1 - Zemné práce

16 623,15

2 - Zakladanie

2 101,71

4 - Vodorovné konštrukcie

308,22

5 - Komunikácie

19 705,33

8 - Rúrové vedenie

5 579,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 420,66

99 - Presun hmôt HSV

101,57

### PSV - Práce a dodávky PSV

155,24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

155,24

# ROZPOČET

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

012 - SO 01.2 Komunikácie (aj podkladné vrstvy CBGM, ŠDJ

Miesto: Ražňany

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ: Obec Ražňany

Projektant: 4 road DS s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

56 995,722

D HSV Práce a dodávky HSV 56 840,480

D 1 Zemné práce 16 623,154

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	186,000	1,863	346,518
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	2,794	27,940
3	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	16,000	3,725	59,600
4	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	42,000	5,588	234,696
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	16,000	2,235	35,760
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,000	1,861	87,467
7	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	390,000	4,298	1 676,220
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	117,000	0,122	14,274
9	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,120	11,175	269,541
10	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,236	0,122	0,883
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,000	11,175	257,025
12	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	6,900	0,122	0,842
13	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,280	11,175	595,404
14	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	15,984	0,181	2,893
15	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	431,770	5,338	2 304,788
16	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,000	1,861	7,444
17	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	164,000	6,506	1 066,984
18	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	278,800	12,810	3 571,428
19	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	23,000	6,506	149,638
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	431,770	0,744	321,237
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	796,810	3,660	2 916,325
22	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,250	6,149	69,176
23	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	19,125	18,300	349,988
24	K	174101001.S.2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,630	6,149	243,685
25	K	175101102.Š	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,965	7,454	119,003
26	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,141	12,810	347,676
27	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	200,000	1,220	244,000
28	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,180	8,616	53,247

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	411,000	1,952	802,272
30	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	200,000	1,118	223,600
31	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	200,000	1,118	223,600
							2 101,710
D 2			Zakladanie				
32	K	212572111.S	Lôžko pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	2,300	43,742	100,607
33	K	212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	115,000	10,863	1 249,245
34	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	472,000	0,373	176,056
35	M	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	481,440	1,196	575,802
							308,218
D 4			Vodorovné konštrukcie				
36	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,577	55,266	308,218
							19 705,329
D 5			Komunikácie				
37	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	392,700	7,870	3 090,549
38	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	357,000	18,718	6 682,326
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	357,000	0,976	348,432
40	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	357,000	0,610	217,770
41	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	357,000	13,092	4 673,844
42	K	577154381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	357,000	13,144	4 692,408
							5 579,837
D 8			Rúrové vedenie				
43	K	817354111.S	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	9,000	42,456	382,104
44	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	39,000	7,466	291,174
45	M	286120001700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9, dl. 1 m	ks	39,780	18,300	727,974
46	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	9,000	20,740	186,660
47	M	286510005000.S	Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	14,785	133,065
48	K	895970010	Montáž vsakovacieho bloku 1000x500x500 mm	m3	4,500	41,480	186,660
49	M	286650000810	Vsakovací blok , rozmer 1000x500x500 mm	ks	18,000	97,600	1 756,800
50	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	107,360	1 073,600
51	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca	ks	10,000	53,680	536,800
52	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	10,000	30,500	305,000
							12 420,661
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
53	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	610,000	610,000
54	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	61,000	610,000
55	M	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	61,000	183,000
56	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	97,600	97,600
57	M	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	61,000	61,000
58	M	404410175801	Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	79,300	158,600
59	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	12,000	6,100	73,200
60	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	1,220	7,320
61	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	6,000	79,300	475,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	155,000	1,220	189,100
63	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	530,000	1,220	646,600
64	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	14,000	18,300	256,200
65	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	685,000	0,122	83,570
66	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,000	1,220	17,080
67	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	138,000	10,370	1 431,060
68	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	83,830	6,466	542,045
69	M	592170002300	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm	ks	107,121	3,050	326,719
70	M	592170000300	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	19,423	14,640	284,353
71	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	5,050	4,514	22,796
72	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	100,000	5,490	549,000
73	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	1,964	19,640
74	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	3,000	12,200	36,600
75	K	935114634.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	16,000	42,615	681,840
76	M	592270119550	Odvodňovací žľab Faserfix KS 200, rám z pozinkovanej ocele, bez spádu dna, lxšxv 1000x260x275 mm	ks	16,000	107,360	1 717,760
77	M	592270120400	Liatinový kryt, tr. D 400, lxšxv 500x249x20 mm, čierny, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 200	ks	32,000	73,200	2 342,400
78	M	592270121000	Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, šxv 260x320 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 200	ks	4,000	18,300	73,200
79	K	966006132.S	Odstranenie značky, pre staničenie a ochránenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	4,000	18,636	74,544
80	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	276,802	1,424	394,166
81	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	553,604	0,356	197,083
82	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	40,740	6,100	248,514
83	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	80,907	0,122	9,871
D	99		Presun hmôt HSV				101,571
84	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	832,546	0,122	101,571
D	PSV		Práce a dodávky PSV				155,242
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				155,242
85	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	28,500	0,373	10,631
86	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	32,775	1,204	39,461
87	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	22,500	0,742	16,688
88	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou	m2	25,875	3,416	88,389
89	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	1,220	0,073

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

02 - SO 02 Chodník pre peších

JKSO:

Miesto: Ražňany

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Ražňany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

4 road DS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 471,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	35 471,47	20,00%	7 094,29

Cena s DPH

v EUR

42 565,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt: 02 - SO 02 Chodník pre peších

Miesto: Ražňany

Objednávateľ: Obec Ražňany

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 3. 1. 2022

Projektant: 4 road DS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Gena celkom [EUR]
HSV - Práce a dodávky HSV	35 471,47
1 - Zemné práce	5 481,44
4 - Vodovonné konštrukcie	138,17
5 - Komunikácie	13 657,27
8 - Rúrové vedenie	2 073,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 085,14
99 - Presun hmôt HSV	36,42

# ROZPOČET

Stavba:

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt:

02 - SO 02 Chodník pre peších

Miesto:

Ražňany

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

4 road DS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>35 471,467</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							35 471,467
D 1 Zemné práce							5 481,444
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	41,000	4,553	186,673
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	2,794	27,940
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	30,000	5,588	167,640
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	221,000	1,863	411,723
5	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	180,000	2,794	502,920
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,000	1,861	7,444
7	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	131,000	5,588	732,028
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,300	0,122	4,795
9	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	105,000	5,338	560,490
10	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	26,000	9,740	253,240
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	105,000	0,744	78,120
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	209,435	3,660	766,532
13	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	270,000	1,220	329,400
14	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,343	8,616	71,883
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	398,000	1,952	776,896
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	270,000	1,118	301,860
17	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	270,000	1,118	301,860
D 4 Vodorovné konštrukcie							138,165
18	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	9,333	46,665
19	M	592247022020	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	5,000	18,300	91,500
D 5 Komunikácie							13 657,270
20	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	372,860	4,015	1 497,033
21	K	567123110.S	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	362,000	10,990	3 978,380
22	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	350,000	10,370	3 629,500
23	M	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm	m2	357,000	11,224	4 006,968
24	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	12,000	12,200	146,400
25	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	12,240	25,620	313,589
26	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	7,000	12,200	85,400



Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				2 073,025
27	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	37,625	188,125
28	M	552410002403	Poklop liatinový C 250	ks	5,000	305,000	1 525,000
29	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	107,360	107,360
30	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	53,680	161,040
31	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	3,000	30,500	91,500
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 085,139
32	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	109,000	10,370	1 130,330
33	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	45,450	6,466	293,880
34	M	592170002300	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm	ks	189,758	3,050	578,762
35	M	592170000100	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,590	14,640	37,918
36	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	240,000	8,540	2 049,600
37	M	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	242,400	4,514	1 094,194
38	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	138,000	1,000	138,000
39	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	7,000	12,200	85,400
40	K	953953128	Montáž zástavkového prístrešku s chem. ukotvením	ks	1,000	586,820	586,820
41	M	553560020500	Prístrešok zástavkový MMCitě AE210a-SS alebo ekvivalent	ks	1,000	7 830,722	7 830,722
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	93,623	1,424	133,319
43	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	187,246	0,356	66,660
44	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,108	6,100	55,559
45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	32,580	0,122	3,975
D 99			Presun hmôt HSV				36,424
46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	298,561	0,122	36,424