

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestkej knižnice v Šahách

Miesto: k.ú. Šahy, p.č. 49/16

Objednávateľ: Mesto Šahy

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Harmonogram výstavby

SO	Názov objektu	Rozpočet/Tyzden	Mesiac											
			1				2				3			
			1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
SO 01	Zateplenie obvodové plášte	60 648,44 €												
SO 02	Rekonštrukcia, zateplenie strechy	40 157,19 €												
SO 03	Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti	31 402,96 €												
SO 04	Obnova odkvapových chodníkov a vonkajších schod	10 967,28 €												
SO 05	Rekonštrukcia vnútorných priestorov	59 818,25 €												
SO 06	Zdravotechnika	15 639,77 €												
SO 07	Vykurovanie	15 252,63 €												
SO 08	Rekuperácia	28 984,57 €												
SO 09	Elektroinštalácia, bleskozvod	50 286,24 €												
SO 10	Ekologický dozor, ochrana živočíchov	1 165,94 €												

314 323,27 €

Doba realizácie prác je tri mesiace od dátumu prevzatia staveniska v zmysle ZoD.

Vypracoval: Ing. Martin Tipary

V Šahách 14.6.2023

