

DODATOK č. 2 k zmluve č. 3/2021
o dodávke projektových prác
na akciu „Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ– projektová dokumentácia“

Uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zastúpené: Mgr. Attilom Agócsom, PhD., primátorom mesta
Adresa: Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo
Telefón: 047/4381001
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Bankové spojenie: MsÚ OTP 0008174961/5200
Číslo účtu IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Vanko
e-mail: ivan.vanko@filakovo.sk
(ďalej len
„objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. Zsolt Papp
Zastúpený: Ing. Zsoltom Pappom
Adresa: Sládkovičova 2, 934 01 Levice
IČO: 37 862 995
DIČ: 1033315580
IČ DPH: SK1033315580
Kontaktné miesto: Sládkovičova 2, 934 01 Levice
Kontaktná osoba: Ing. Zsolt Papp
Tel.: 0905 853 563
e-mail: proart@proart.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1409000000000221595378

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spolu s objednávatelom ako „zmluvné strany“ alebo „strany“)

Článok 2 - Predmet zmluvy bude prepracovaný a doplnený o:

1. Zateplenie historických priečelí tepelnoizolačnou omietkou o hrúbke 2cm.
2. Projektovú dokumentáciu dažďovej kanalizácie so systémom zachytávania dažďových vôd do retenčnej nádrže.
3. Projektovú dokumentáciu sadových úprav západného dvora.

Článok 3 – V predmete zmluvy sa aktualizujú nasledovné:

3/A, - Výkaz výmer a rozpočet

a

3/B, - Energetický posudok budovy

Článok 4 - Čas plnenia:

Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmetu dodatku č.2 do 4 týždňov od dátumu podpísania tohto dodatku.

Článok 5 – Spôsob odovzdania predmetu dodatku č.2:

Zhotoviteľ dodá predmetu dodatku č.2 v papierovej podobe v počte 7 sád, následne aktualizuje projektové dokumentácie, ktoré boli odovzdané dňa 03.03.2023. Zhotoviteľ odovzdá na elektronickom CD nosiči kompletnú projektovú dokumentáciu po aktualizácii a doplnení v zmysle článku 2. a 3. tohto dodatku.

Článok 6 - Cena predmetu plnenia podľa predmetu dodatku k zmluve:

1. Cena sa navýši o 3.700,00 Eur, slovom Tritisícsedemsto Eur bez DPH, ktoré sa vyfakturuje po odovzdaní aktualizácie a doplnení projektovej dokumentácie, v zmysle článku 2. a 3. tohto dodatku. Splatnosť vystavenej faktúry bude 14 dní.

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Leviciach dňa 05.06.2023

Filákov, dňa 06.06.2023

v.r.

v.r.

.....
Ing. Papp Zsolt
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Attila Agócs, PHD
primátor mesta Filákov