

DODATOK č. 2/2023

k zmluve o dielo zo dňa 17.10.2022

Zmluvné strany:

1. Názov: Spojená škola, Bielocerkevska 29, Košice
sídlo: Bielocerkevska 29, 040 22 Košice
zastúpený: Ing. Katarína Lukáčová poverená vedením školy
bankové spojenie: štátna pokladnica
číslo účtu/IBAN: SK95 8180 0000 0070 0068 0722
IČO: 548 505 41
DIČ: 2121815872
E – mail: ss.bielocerkevskake@gmail.com
Tel: 0902 711 100

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: JFcon, s.r.o.
Sídlo: D ružstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Fajnor – konateľ
Registovaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Odd.Sro.VI.Č.557307/L
IČO: 46 347 909
DIČ: 2023351429
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu/IBAN SK 19 1100 0000 0029 2386 3014
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku:

Mení sa článok č. II – Predmet zmluvy

- bod 3.1. znie takto:

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy objektu Bielocerkevska 29, Košice, upravené o nerealizované :

- a. Tepelná izolácia exteriéru
- b. Výmena nášľapnej vrstvy na terasách pred objektom
- c. Osadenie záveterné steny pri vstupoch -4x bočná stena
- d. Nebude sa zasahovať do prestrešenia vstupov- nerealizuje sa obnova trapézového plechu
- e. Nerealizuje sa atika na streche
- f. Nebude sa realizovať nový náter + obrúsenie zábradlia na 2NP
- g. Interiérové omietky riešiť čiastočne
- h. Neodstraňovať pôvodnú skladbu /vrstvu spevnených plôch ale ponechať dve nové plochy: I. 11x20 m – asfaltobetónové ihrisko
II. Spevnená plocha z asfaltobetónu pre zásobovanie
- i. V časti vzduchotechnika a chladenie úprava potrubia a náterom potrubia spolu s úpravou systému dochladzovania.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden je pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 185/2015 Z.z.

Autorský zákon v znení neskorších predpisov zo dňa 17.10.2022

Zmena bude ako úprava objednávky projektovej dokumentácie pre potreby verejného obstarávania.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Zmluvné strany si dodatok prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.

V Košice 14.7.2023

V Liptovský Mikuláš 12.7.2023

Objednávateľ

SPOJENÁ ŠKOLA
Bielocerkevská 29
KOŠICE

Zhotoviteľ

SPCON, s.r.o.
Družstevné 942/6, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 2023351429