

Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Sulín

Sulín 99, 065 46 Malý Lipník

Zastúpená : Annou Hilákovou starostkou obce

IČO : 00330191, DIČ: 2020698845

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1492 5602

ZHOTOVITEĽ : Jozef Folvarčík

Nová Ľubovňa 487, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO: 46700595

DIČ: 1077060039

IČ DPH: neplatca

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa

IBAN: SK21 0200 0000 0013 5517 0855

I. PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Vykurovanie a vetranie v kultúrnom dome č. 102**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).
2. V zmysle zmluvy o dielo, článku IX. Záverečné ustanovenia, bod 2. sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo uvedených v tomto dodatku.

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pôvodné znenie **čl. III. MIESTO A ČAS PLNENIA, bod 2.** sa mení nasledovne:
2. Termín plnenia predmetu zmluvy je:
 - začatie prác: do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska
 - ukončenie prác: **do 31. 07.2023**

III. CENA ZHOTOVENIA

Týmto dodatkom sa v zmluve o dielo, mení a dopĺňa čl. **IV. CENA ZHOTOVENIA bod. 1.** ktorý znie nasledovne:

1. V priebehu realizácie prác predmetu zákazky bola zmluvnými stranami vykonaná zmena vo výkaze výmer a to zmena v type vykurovacieho telesa, kde Kotel ATMOS DC 40 SX DREVO bol nahradený kotlom KOLTON BIOPELLMAX 35 a tým došlo aj k zmene realizačného projektu u dôvodu zmeny schémy kotolne.

2. Na základe zmeny v súťažných podmienkach objednávateľa, súťažná ponuka zhotoviteľa za zhotovenie je stanovená:

Cena celkom bez DPH	16.142,00 EUR
DPH - neplatca	0,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	16.142,00 EUR

3. Nedeliteľnú súčasť tohto dodatku k zmluve o dielo ako podklad pre tento článok tvorí upravený rozpočet predložený dňa 27.07.2023.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavreli slobodne, dodatok nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1 exemplári.

V Sulíne, dňa 27.07.2023

Za zhotoviteľa:

Jozef Folvarčík

Za objednávateľa:

Anna Hiláková
starostka obce