

**DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO**  
**na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.**

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                                | Krajská prokuratúra                                   |
| Adresa:                                       | Mojmírova 5, 041 62 Košice                            |
| V zastúpení (štatutárny orgán):               | JUDr. Peter Koromház, krajský prokurátor              |
| Osoby oprávnené konať<br>v zmluvných veciach: | Ing. Adrián Šenkýr, vedúci oddelenia vnútornej správy |
| IČO                                           | 00166464                                              |
| DIČ                                           | 2020762601                                            |

**a**

**Zhotoviteľ:**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Obchodné meno: | MAPEXizol s.r.o.          |
| Adresa:        | Pokroku 15, 040 11 Košice |
| V zastúpení    | Marcel Petrigal           |
| IČO            | 46186247                  |
| DIČ            | 2023270480                |

1.

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 2.2 zmluvy o dielo z 23.9.2019 dohodli na úprave rozsahu prác a dodaného materiálu. Podrobná špecifikácia podľa jednotlivých položiek je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

2.

Bod 5.1 zmluvy o dielo z 23.9.2019 sa z dôvodu úpravy rozsahu prác a dodaného materiálu mení navýšením ceny o 1 412,47 € s DPH nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  
Cena predmetu zmluvy je 18 102,19 € s DPH (Slovom: Osemnásťtisícstodva a 19/100 eur)

3.

Ostatné články zmluvy ostávajú v platnosti v nezmenenom znení.

5.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.

Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa 8.11.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

JUDr. Peter Koromház  
krajský prokurátor

---

Marcel Petrigal  
konateľ spoločnosti

Odberateľ: Krajská prokuratúra Košice

Príloha 1

Dodávateľ: MAPEXizol,s.r.o.

**Stavba: Košice – Krajská Prokuratúra Košice – rekonštrukcia hydroizolácie strechy**

**Dátum: 8.11.2019**

### **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por.  | Popis položky, stavebného diela, remesla                         | Množstvo | Merná    | Jednotková | Náklady |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------|
| číslo |                                                                  | Výmera   | jednotka | cena       | spolu   |
| 1     | Náter strojovne výťahu (penetrovanie, 2x náter, vodeodol. farba) | 122,2    | m2       | 7,30       | 892,06  |
| 2     | Demontáž vzduchotechniky                                         | 1,0      | ks       | 90,00      | 90,00   |
| 3     | Detailová fólia podpier                                          | 15,0     | ks       | 13,00      | 195,00  |

---

**Za rozpočet celkom: 1 177.06**

DPH 20 % : 235,41 EUR

**Spolu s DPH : 1 412,47 EUR**