

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.059/2023/THUHE SO 3501 Rozvody NN Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy - SO 3501 Rozvody NN pod listom SR/D3/041/ZSSK/2023 zo dňa 23.6.2023, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Upresnenie dĺžky a polohy káblovodu po dopracovaní DRS oproti DSP
- Úprava počtu stojanov podľa požiadavky investora s možnosťou využitia zásuvkových stojanov pre terajšie podmienky napájania nových koľajových vozidiel oproti DSP
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť
2. Rozpočet – zmenový listu

točnenie Zmeny zo dňa 8.6.2023



Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/041/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Lukáš Béreš

Humenné
23.6.2023

Zmluva: č. 460005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Humenné**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny – SO 3501 Rozvody NN

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „Zhotoviteľ“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre SO 3501 Rozvody NN a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Upresnenie dĺžky a polohy káblovodu po dopracovaní DRS oproti DSP
- Úprava počtu stojanov podľa požiadavky investora s možnosťou využitia zásuvkových stojanov pre terajšie podmienky napájania nových koľajových vozidiel oproti DSP



Odôvodnenie Zmeny:

- **Požiadavka zo strany investora a budúceho užívateľa zabudovania a rozmiestnenia zásuvkových stojanov pre efektívnejšie využitie napájania koľajových vozidiel. Na základe tejto DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.**

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Položkový rozpočet – SO 3501 Rozvody NN

Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3501 Rozvody NN

SO 3501 Rozvody NN				ZoD			Zmenový list č.76			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.76	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene											
		SO 3501 Rozvody NN									
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESSE OBSTARÁVANIA STAVIEB									
1	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	142,80	27,23	3 888,44	27,23		0,00	142,80	3 888,44
2	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	84,00	13,61	1 143,24	13,61		0,00	84,00	1 143,24
	45.11.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE KOMERČNÝCH BUDOV									
3	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 106,50	31,10	34 412,15	31,10		0,00	1 106,50	34 412,15
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	84,00	0,98	82,32	0,98		0,00	84,00	82,32
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 022,50	8,77	8 967,33	8,77		0,00	1 022,50	8 967,33
6	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	84,00	15,58	1 308,72	15,58		0,00	84,00	1 308,72
7	01090302	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 5	m	150,00	101,73	15 259,50	101,73		0,00	150,00	15 259,50
	45.21.13	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE BUDOV PRE PRIEMYSEL A SKLADOVANIE				0,00	0,00				
8	11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	30,25	144,74	4 378,39	144,74		0,00	30,25	4 378,39
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				0,00	0,00				
9	61010605	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov ochrannými a podkladnými textíliami	m	2 100,00	3,67	7 707,00	3,67		0,00	2 100,00	7 707,00
	45.31.12	ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVÁCH NEBYTOVÝCH									
10	91010602	Úložný materiál - rúrky ochranné, uložené voľne, tuhé	m	150,00	6,14	921,00	6,14		0,00	150,00	921,00
11	91080101	Káble Cu - NN silové, uložené pevne	m	1 200,00	44,71	53 652,00	44,71	860,00	38 450,60	2 060,00	92 102,60
12	91090101	Káble Al - NN káble silové, uložené voľne	m	900,00	20,88	18 792,00	20,88	160,00	3 340,80	1 060,00	22 132,80
13	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame, viacžilové	ks	20,00	189,59	3 791,80	189,59		0,00	20,00	3 791,80
14	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	19,00	152,36	2 894,84	152,36	16,00	2 437,76	35,00	5 332,60
15	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice (PRS 4)	ks	1,00	944,29	944,29	944,29		0,00	1,00	944,29
16	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice (PRS 5)	ks	3,00	1 094,05	3 282,15	1 094,05		0,00	3,00	3 282,15
17	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice (zásuvkový stojan do 32 A)	ks	22,00	2 284,80	50 265,60	2 284,80	-14,00	-31 987,20	8,00	18 278,40
18	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice (zásuvkový stojan do 125 A)	ks	8,00	2 163,10	17 304,80	2 163,10		0,00	8,00	17 304,80
19	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	500,00	2,87	1 435,00	2,87		0,00	500,00	1 435,00
Cena pôvodných "A" položiek po poslednej zmene						230 430,56 €			12 241,96 €		242 672,52 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
C. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
SPOLU bez DPH				€		230 430,56 €			12 241,96 €		242 672,52 €

Združenie MDŽ – HE
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1309 /2106/2023

Vybavuje/linka
Ing. Noga Gabriel

Košice
30.6.2023

Vec

„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3501 Rozvody NN

Z dôvodu rozsiahlej zmeny trasy káblovodu oproti stupňu DSP došlo k navýšeniu kabeláže. Takisto došlo k zmene počtu a umiestnenia zásuvkových stojanov na súčasné, efektívnejšie využívanie zo strany prevádzky.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.
040 01 Košice, Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.