

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 , Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.073/2023/THUHE SO 3202 Železničný zvršok - demontáže

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy - SO 3202 Železničný zvršok - demontáže pod listom SR/D3/014/ZSSK/2023 zo dňa 22.05.2023, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Zmena položiek súvisiacich s demontážou koľají, odstránenia a presunom starého koľajového lôžka, jeho recykláciou a uložením na skládku
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet.
- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 8.6.2023
2. Rozpočet – zmenový listu

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor Investora

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/14/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
22/05/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

Vec: Návrh na uskutočnenie Zmeny – SO 3202 Železničný zvršok - demontáže

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre stavebný objekt SO 3202 Železničný zvršok – demontáže, nakoľko je tento stavebný objekt ukončený, doplnenie množstva po upresnení RPD, skutočne vykonaných prác a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ prekladá:

(a) popis navrhovaných naviac prác, ktoré boli vykonané a je treba vykonať ako aj harmonogram ich uskutočnenia,

Popis zmeny:

- zmena položiek súvisiacich s demontážou koľají, odstránenia a presunom starého koľajového lôžka, jeho recykláciou a uložením na skládku



Odôvodnenie zmeny:

- zmena položiek a ich navýšenie oproti pôvodnému zmluvnému výkazu výmer vyplynuli zo skutočne realizovaných prác

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstva zistené počas projektovania a realizácie diela.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o združení schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

Prílohy:

- Príloha č. 1: Položkový rozpočet – SO 3202 Železničný zvršok – demontáže
Príloha č. 2: Protokoly o skutočnej výmere vykonaných prác

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

SO 3202 Železničný zvrstok - demontáže				ZOD				Zmenový list č. 1				Zmenový list č. 2				Zmenový list č. 3				Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 1, 2, 3	
P.Č.	KOD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotkovo	Cena celkom	Cenový údel	Množstvo celkom	Cena zmeny celkom	Cenový údel	Množstvo celkom	Cena zmeny celkom	Cenový údel	Množstvo celkom	Cena zmeny celkom	Cenový údel	Množstvo celkom	Cena celkom			

SO 3202 Železničný zvrstok demontáže												
A. Pôvodné položky po poslednej zmene												
46.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb										
1	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky zo skládok	t	10 641,75	60,50	739 001,40						
46.11.11		Demontážne práce										
2	5050104	Odstženie, búranie a demontáže na železničných koľajových úsekoch z kamenného dreveného	m3	4 005,90	4,92	19 700,03						
3	00505271	Odstženie, búranie a demontáže na železničných koľajových poľ na podvaloch	m	2 039,40	12,60	25 946,91						
4	00505471	Odstženie, búranie a demontáže na železničných koľajových rozvetvenia na podvaloch	ks	17,00	2 072,00	35 224,00						
5	00505000	Demontážne práce, rozvetvenia spojovacích konštrukcií	t	7 242,67	6,92	64 604,50						
6	00505000	Demontážne práce, rozvetvenia spojovacích konštrukcií	t	8 750,21	20,82	182 179,34						
Cena po poslednej zmene						1 087 185,35						
						207 652,65						
						1 274 815,00						

B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny

Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:												
						0,00 €						

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1306 /2106/2023

Vybavuje/linka

Ing. Noga Gabriel

Košice

22.5.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3202 Železničný zvršok - demontáže

Zmena položiek súvisiacich s demontážou koľají, odstránením a presunom starého koľajového lôžka, jeho recykláciou a uložením na skládku vyplynula so skutočne realizovaných prác zhotoviteľom.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.
0401 Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.