

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na stavbu: „Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre
účinkovanie vo Fortuna lige“

Číslo zmluvy Objednávateľa: 10/2023

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 03/2023

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Mestské športové zariadenia s.r.o.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Ing. Marta Gutraiová, konateľ

Ing. Matej Géci konateľ

Osoby oprávnené k jednaniam

- vo veciach realizačných :

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO:

51317290

DIČ:

2120692280

Bankové spojenie:

VUB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu:

3899069359/0200

IBAN :

SK33 0200 0000 0038 9906 9359

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 69453/L

Tel.:

044/5565203

E-mail:

info@mszlm.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

AKORD stavby, s.r.o.

Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo

Peter Hvolka, konateľ

Osoby oprávnené jednať :

- vo veciach realizačných:

Bc. Peter Hvolka

Ing. Vladislav Páterk

Ing. Róbert Habiňák

44 720 955

SK2022798470

IČO:

VÚB a.s.,

IČ-DPH:

2585672855/0200

Bankové spojenie:

SK23 0200 0000 0025 8567 2855

Č. účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel sro, vložka číslo 51135/L

Tel.:

+421 905 308 214, + 421 908 200 352

E-mail:

hvolka@akordsro.sk, tpv@akordsro.sk

(ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“) podlimitnú zákazku na stavebné práce postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác v rámci projektu „Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige“ (ďalej len „Projekt“).
- B. Na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle bodu A uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 10/2023 - č. Objednávateľa, č. 03/2023 - č. Zhotoviteľa (ďalej len „Zmluva“).
- C. Zhotoviteľ prejavil záujem a pripravenosť zahájiť realizáciu Projektu, aby sa čo najviac využili priaznivé letné klimatické podmienky pre stavebné práce a súvisiace technologické postupy.

II. PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule bod C tohto dodatku sa Zmluvné strany v súlade čl. 14 bod 2 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o VO dohodli, že čl. 14 bod 1 sa mení tak, že znie nasledovne:

„14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom obdržania rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a ich vzájomnej dohode, a na znak súhlasu s jeho obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31.7.2023

Za objednávateľa:

.....
Ing. Marta Gutraiová
Konateľ

.....
Ing. Matej Géci
Konateľ



MŠZ
Mestské športové zariadenia, s.r.o.
Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš 031 42
IČO: 51317290
IČ DPH: SK 2120692288

V Námestove, dňa 30.7.2023

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Hvolka
Konateľ

AKORD stavby, s.r.o.
Miestneho priemyslu 572
029 01 Námestovo
IČO: 44720955