

Dohoda o urovnaní

uzavretá podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 261 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „dohoda“)

medzi

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zastúpený:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Sídlo:

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Korešpondenčná adresa:

Ostrovského 1, 040 01 Košice

Štatutárny orgán:

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

IČO:

35 555 777

DIČ:

2021772544

IČ DPH:

SK2021772544

Právna forma:

príspevková organizácia zriadená

Košickým samosprávnym krajom - Zriad'ovacia listina

č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010

Peňažný ústav:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK6881800000007000409705

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

Spojenie:

tel.: 055/789 4931

e-mail: sekretariat@scksk.sk

adresa pre zverejnenie dohody:

www.crz.gov.sk

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:

ENERGOVOD s.r.o.

Sídlo:

Tehelná 11, 048 01 Rožňava

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Krajec – konateľ

IČO:

45 365 091

DIČ:

2022965164

IČ DPH:

SK2022965164

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v registri

Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.:24956/V

Československá obchodná banka, a.s.

Peňažný ústav:

IBAN:

SK54 7500 0000 0040 1011 0121

SWIFT/BIC:

CEKOSKBX

Spojenie:

tel.: +421 908 192 564

e-mail: info@energovod.sk

ďalej len ako „Zhotoviteľ“

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „strany dohody“

Preambula

1. V priebehu realizácie stavby „Rekonštrukcia nájazdovej rampy v areáli strediska Rožňava“ (ďalej len „stavba“), ktorú vykonala spoločnosť ENERGOVOD s.r.o. v dňoch 13.02.2023 - 06.03.2023, bol zistený nesúlاد medzi množstvom betónu zadaným Objednávateľom a množstvom skutočne potrebným na realizáciu stavby. Nakoľko technologický proces neumožňoval zastavenie prác, došlo zo strany Objednávateľa k odsúhlaseniu navrhovaných prác a teda k navýšeniu množstva betónu v porovnaní s objemom uvedeným vo výkaze výmer. Navýšenie množstva bolo skontrolované priamo na mieste realizácie, vrátane kontroly dodacích listov a prepočtu množstiev vyplývajúcich z Projektovej dokumentácie.
2. Z vyššie uvedeného dôvodu došlo k navýšeniu pôvodnej celkovej ceny 8 717,29 EUR bez DPH (10 460,75 EUR s DPH) o sumu **2 267,42 EUR bez DPH** (2 720,90 EUR s DPH).
3. Objednávateľ pri odsúhlasení navrhovaného technického riešenia prihliadal predovšetkým na hospodárnosť, nakoľko ponuky subdodávateľov oslovených v minulosti na realizáciu tejto nájazdovej rampy niekoľkonásobne prevyšovali súčasnú konečnú sumu za realizáciu diela.
4. Objednávateľ dňa 06.04.2023 uhradil Zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry sumu vo výške 8 717,29 EUR bez DPH (10 460,75 EUR s DPH).

Článok I. Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je finančné vyrovnanie nákladov spojených s realizáciou stavby vzniknutých Zhotoviteľovi v súvislosti s navýšením objemu betónu oproti pôvodne dohodnutému množstvu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi sumu 2 267,42 EUR bez DPH, t. j. 2 720,90 EUR s DPH za odsúhlasené navýšenie množstva betónu pri realizácii stavby.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi vyčíslenú peňažnú sumu do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že úhradou sumy uvedenej v bode 2. tohto článku budú jeho nároky voči Objednávateľovi vysporiadané.

Článok II. Záverčné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody musia byť uskutočnené vo forme očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre Objednávateľa a dva (2) pre Zhotoviteľa.
4. Strany dohody vyhlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa: 01.08.2023

v.r.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Rožňave, dňa: 27.07.2023

v.r.

ENERGOVOD s r.o.
Ing. Peter Krajec, konateľ