

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 16. 09. 2022
na stavbu „**Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba**“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len ako „**Zmluva**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kamenná Poruba**
Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Zastúpený: Jaroslav Turanec– starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Jaroslav Turanec– starosta obce

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného
finančného príspevku: Jaroslav Turanec– starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 5481 8211
IČO: 00648906
DIČ: 20 20 639 005
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **ERPOS, spol. s r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: V. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Zápis v OR/ŽR : OR OS Žilina, vložka č. 1255/L, oddiel sro
Zastúpený: Ing. Ľubomír Gašperek
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperek
vo veciach technických: Peter Chabada
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Žilina
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
BIC: CEKOSKBX
IČO: 315 88 506
DIČ / IČ DPH: 2020449079 / SK2020449079
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a
jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“.

III. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 16. 09. 2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je

vykonanie diela „**Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutej v tejto Zmluve o dielo.

2. V nadväznosti na článok 12 bod 12.1 Zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ods. 3 písm a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, pristupujú Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, z dôvodu, že sa počas platnosti Zmluvy objektívne (bez zavinenie a vplyvu zmluvných strán) zmenili podmienky, faktory a okolnosti, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená a prijatý jej návrh, do takej miery, že nie je spravodlivé a v súlade s dobrými mravmi, trvať na jej plnení za podmienok v nej dohodnutých a v súlade s tými nemožno od Zhotoviteľa požadovať, aby prevzal neprimerané podnikateľské riziko, ktoré okrem kompenzácie s rastu cien stavebných materiálov nie je možné znížiť inak ako tým, že Zhotoviteľ zmarí realizáciu vyššie uvedenej zákazky.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku II. bod 2 tohto Dodatku, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu :

3.1. Článok 2.1 zmluvy o dielo sa nahrádza týmto znením:

Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do 15.12.2023

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

3.2. Článok 3.1 zmluvy o dielo sa nahrádza týmto znením:

654 413,69 EUR bez DPH (slovom: štyristopäťdesiatštyritisícštyristottrinásť eur/šesťdesiatdeväť centov),

130 882,74 EUR 20% DPH (slovom : stotridsaťtisícosemstoosemdesiatdva eur/sedemdesiatštyri centov),

785 296,43 EUR s DPH (slovom: sedemstoosemdesiatpäťtisícdeväťdesiatšesť eur/štyridsaťtri centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom neupravené ostávajú bez zmeny v platnosti.

**III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) si ponechá Objednávateľ a jedno (1) Zhotoviteľ a jedno pre poskytovateľa NFP.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy:
 - Príloha č. 1 - Rozpočet

V Kamennej Porube, dňa.....

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Jaroslav Turanec – starosta obce

Ing. Ľubomír Gašperek