

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Krajský súd v Bratislave
Sídlo organizácie: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
IČO: 00 215 759
DIČ: 20 20 80 4027
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Banka:
Číslo účtu:
Zastúpenie: JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda krajského súdu
Tel.:
e-mail.:
web. stránka

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov: ANEKO SK a. s.
Sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Jaroslav Novota, Jozef Stolár - predstavenstvo
IČO: 36534668
DIČ: 2020146348
IČ DPH: SK2020146348
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:
Zapísaný v Obchodnom registri Obchodný register OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.10486/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 7123/2019 na zabezpečenie stavebnej práce – **Výmena okien – Justičný palác** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v Projektovej dokumentácii „**Výmena okien – Justičný palác 2**“ zadávanej postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Článok 2.

Predmet zmluvy a povinnosti zmluvných strán

- 2.1** Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác – **Výmena okien – Justičný palác**, a to na základe opisu predmetu zákazky, definovaného projektovou dokumentáciou, spracovanou Ing. arch. Rudolf Melčák, SKA.
- 2.2** Predmetom zmluvy je výmena okien zadných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v Bratislave: A-Lavý koniec, B-Lavé krídlo–zdrav, C-Lavé krídlo–bok, K-Pravé krídlo-bok (koniec).
- 2.3** Predmetom zmluvy podľa bodu 2.2. je komplexná dodávka plastových okien vrátane zamerania, výroby, dodania, demontáže pôvodných drevených okien, systémovej montáže nových plastových okien (včítane tesniacich pásov), ich utesnenia PUR-penou, murárskych vysprávok na fasáde i v interiéri v obdobnom materiály, farbe, štruktúre, upratania a odvozu a naloženie s demontovanými oknami, parapetnými doskami... v súlade s príslušnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva.
- 2.4** Stávajúce okná majú nasledovnú technickú špecifikáciu:
- 2 (3) dielne, 1 krídlo otváracie sklopné
 - hrúbka rámu šxh = 65 x 70 mm;
 - zasklievací lišta š x h = 10 x 20 mm;
 - rozmery izolačného skla hr. = 27 mm;
 - plastová priečka skla š = 30 mm.
- 2.5.** Technické riešenie je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.6.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
- 2.6.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
- 2.6.2. v súlade s požiadavkami podľa projektovej dokumentácie
- 2.6.3. v cenách v rozsahu podľa položkového výkazu výmer (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 2.7.** Objednávateľ poskytne na realizáciu predmetu zmluvy technické miestnosti na uloženie náradia a drobného materiálu. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi vo vymedzených priestoroch k dispozícii sociálne zariadenia, prezliekarne (šatne).
- 2.8.** Objednávateľ poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady.
- 2.9.** Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje, aby rešpektoval rozvrh práce a celkovo pracovný režim objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu predmetu zmluvy počas víkendových dní (sobota, nedeľa), prípadne až je to uplatniteľné počas sviatkov v časovom rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod. a v pracovnom týždni v časovom rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod. s prihliadnutím na svetelné podmienky v exteriéri. Tento osobitný harmonogram realizácie predmetu zmluvy je zohľadnený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a bude predmetom operatívnej koordinácie stavebných prác počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 2.10.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť organizáciu prác na stavenisku (ktoré predstavuje vymedzený interiér sídla objednávateľa – pojednávacie miestnosti, kancelárie a pod. a z časti exteriér), aby bol dodržiavaný poriadok a čistota na stavenisku, aby boli výrobné zariadenia a materiály z miesta realizácie stavebných prác (vymedzené miestnosti, resp. exteriér, kde budú práce vykonávané) vždy po čiastočnom ukončení prác (napr. po skončení víkendu) odstránené a uložené buď v technických miestnostiach, ktoré poskytuje objednávateľ a pokiaľ to nebude kapacitne možné, v priestoroch zhotoviteľa.
- 2.11.** V prípade znečistenia plochy príľahlých parčíkov (vyšrafovaná časť pôdorysu podľa projektovej dokumentácie) alebo ich znehodnotenia (napr. trávnej plochy v parčíku), tieto uvedie zhotoviteľ do pôvodného stavu.
- 2.12.** Objednávateľ je povinný zabezpečiť činnosti súvisiace s prípravou jednotlivých miestností dotknutých osobitným harmonogramom prác podľa Prílohy č. 2 zmluvy. Objednávateľ

zabezpečiť bezproblémový prístup k oknám v rámci jednotlivých miestností, teda zabezpečiť odsun a ochranu interiérového vybavenia miestností.

- 2.13.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť hrubé dočistenie okenných výplní ako aj čistiace práce v exteriéri (aby priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu) a hrubé čistiace práce v interiéri.
- 2.14.** Súčasťou predmetu zmluvy podľa projektovej dokumentácie sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu týchto špeciálnych stavebných prác opísu v projektovej dokumentácii, podľa tejto zmluvy a v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, vydanú/vydané/preukázanú príslušným akreditovaným orgánom členského štátu. *(Uchádzač/zhotoviteľ uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia):*

Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby číslo 17/079/LIO, vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, dňa 28.2.2017.

Osvedčená kópia licencie/osvedčenia/dokladu je prílohou č. 5 k tejto zmluve.

- 2.15.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.16.** Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu podľa čl.5 tejto zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 2.17.** Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Spolu s preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, **plán užívania predmetu zmluvy** ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehľadok, údržby a opráv.

Článok 3 Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1.** Miestom realizácie predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa – Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.
- 3.2.** Časť plnenia predmetu zmluvy (napr. stavebné materiály, výrobky a podobne), ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

Článok 4. Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1.** Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1.** odovzdanie staveniska do 2 dní od účinnosti zmluvy
 - 4.1.2.** začatie realizácie diela: do 2 dní od odovzdania staveniska
 - 4.1.3.** odovzdanie diela v súlade s osobitným harmonogramom realizácie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy do 31.12.2019.
 - 4.1.4.** uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2.** Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- 4.2.1.** vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
- 4.2.2.** v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
- 4.2.3.** vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3.** Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa časového a vecného harmonogramu, ktorý zohľadňuje potrebu minimálne obmedziť pracovný režim objednávateľa, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4.** V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2., a to výlučne z dôvodov na strane objednávateľa, sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.5.** Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Nevylučuje sa podľa dohody zmluvných strán aj čiastkové odovzdanie diela s tým, že čiastkové odovzdanie diela bude fakturované spôsobom podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 4.6.** Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a od zmluvy odstúpiť podľa bodu 15.4. písm. a) tejto zmluvy.
- 4.7.** V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5.

Zmluvná cena

- 5.1.** Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:
- | | |
|--|------------|
| • Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: | 149 580,29 |
| • Sadzba DPH v % | 20 % |
| • Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: | 29 916,06 |
| • Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: | 179 496,35 |
| • Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: | |
- Jednostosedemdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatšesť eur tridsaťpäť centov
- DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.2.** Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.3.** Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.4.** K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov

- (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.5.** K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO).
- 5.6.** K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.6.1** v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 ZVO,
- 5.6.2** ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávatel' odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.6.3** v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.
- 5.7.** Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.7.1** každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, príp. projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,
- 5.7.2** v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
 - b) položkovite ocenený výkaz výmer „navyše prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.7.3** zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,
- 5.7.4** v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.3.,
- 5.7.5** dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.

Platobné podmienky

- 6.1** Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávatel' uhradí na základe faktúry vo výške zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania predmetu zmluvy a na základe protokolu o čiastkovom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúry v prípade čiastkového odovzdania diela zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác a dodávok do troch pracovných dní od dňa schválenia protokolu so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Platobná povinnosť objednávatel'a sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.
- 6.2** Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení

neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy a doklady podľa bodu 7.4.7 tejto zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

6.3 Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.

6.5 Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého obsahom bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Súpis vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Nevylučuje sa osobitne dohodnutá periodicita vyhotovenia súpisu. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostávajúcu časť 5 % ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne:

- 3 % po odsúhlasení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác,
- 2 % uhradí do 30 dní po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.

6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestorov staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na prípadné vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, výrobné zariadenia staveniska, ak je to uplatniteľné. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.1.3 Objednávateľ podľa bodu 2.7. tejto zmluvy zabezpečí na svoje náklady technické miestnosti na uloženie náradia a drobného materiálu a poskytne zhotoviteľovi vo vymedzených priestoroch k dispozícii sociálne zariadenia, prezliekarne (šatne).

7.1.4 Objednávateľ podľa bodu 2.8. tejto zmluvy poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady.

7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení, náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.1.6 Zhotoviteľ, ak je to uplatniteľné pri práci v exteriéri, zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v súlade

s príslušnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, na vlastné náklady.

- 7.1.7 Zhotoviteľ zabezpečí, ak je to uplatniteľné stráženie staveniska predovšetkým v exteriéri, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.8 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 7.1.9 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné a uplatniteľné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenie a osadenie stavby.
- 7.1.10 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.11 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov zhotoviteľa, podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, podľa § 41 ods. 3 ZVO, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia.
- 7.2.2 Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.5 Pri priebežnom dokončení stavebných prác podľa vecného a časového harmonogramu podľa Prílohy č. 2 zmluvy, pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.6 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených opisom predmetu zmluvy a súvisiacimi podkladmi, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to podľa projektu stavby a podľa platných právnych predpisov vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami pre takéto

práce, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.

- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela (ak je to uplatniteľné).
- 7.2.12 Materiály, výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v predmete zmluvy alebo v súvisiacich dokumentoch ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú tam uvedené, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.11.
- 7.2.13 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.14 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa aktualizovaný.
- 7.2.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, prípadne výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.16 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie odpadov na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov
 - 7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
 - 7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18 Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. ak je to uplatniteľné a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.19 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.20 Objednávateľ má právo, aby ho pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zastupoval stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené

výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.

- 7.2.21 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.22 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.23 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.25 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.27 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru, ak je to uplatniteľné. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.28 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčné, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.29 V prípade zmenových konaní a následného predloženia iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietaa, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.30 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.31 Spolupôsobenie objednávateľa :
- 7.2.31.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa,

ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

7.2.31.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

7.2.31.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami alebo v elektronickej forme podľa funkcionality príslušnej aplikácie s priamym online prístupom pre stavebný dozor alebo zástupcu objednávateľa. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.3.9 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela dňom jeho protokolárneho prevzatia na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa bodov 7.4. tejto zmluvy.

7.4 Odovzdanie:

7.4.1 Dielo sa vo vzťahu k ustanoveniu bodu 4.1.3. tejto zmluvy považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, resp. osobami písomne poverenými štatutárnym orgánom, v prípade objednávateľa sa za túto osobu považuje riaditeľ správy súdu a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.

7.4.3 Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľovi.

7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závažné a nedorobky a

to až do termínu ich odstránenia.

7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.

7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.

7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

7.4.7.1. zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

7.4.7.2. technický a záručný list výrobku,

7.4.7.3. stavebný denník,

7.4.7.4. doklady o naložení s odpadom (demonťovanými oknami a súvisiaci odpad)

7.4.7.5. ostatné súčasti stavebného diela.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky požadované doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.17. tejto zmluvy.

7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.

7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.

7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.

7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a súvisiaca dokumentácia.

7.4.13. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5. Osobitné technické podmienky:

7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet tejto zmluvy a s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.

7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.

8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

8.3. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu

- diela v súlade s účelom diela, má objednávatel' nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávatel' v oznámení o vadách diela.
- 8.4. Na žiadosť objednávatel'a je zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotovitel'.
- 8.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávatel'ovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotovitel' povinný uhradiť objednávatel'ovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6. Zhotovitel' zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle požiadaviek na predmet zmluvy počas záručnej doby minimálne 6 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité výrobky, materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne však 6 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8. Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.9. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou. Za účelom riadneho nakladania a užívania predmetu diela objednávatel'om, zhotovitel' dodá ako súčasť odovzdávacieho a preberacieho protokolu plán užívania stavby podľa bodu 2.16. tejto zmluvy.
- 8.10. Zhotovitel' zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotovitel' sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávatel'om v prípade, že zhotovitel' ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávatel'a upozornil a objednávatel' na ich použitie trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávatel' na ich dodržanie trval alebo ak zhotovitel' túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávatel'a k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotovitel' upozornil, je súčasťou povinností objednávatel'a v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.12. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť u zhotovitel'a v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.13. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pri omeškaní zhotovitel'a s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávatel' voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny časti diela, s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotovitel' povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2. Pri omeškaní zhotovitel'a so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávatel' voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotovitel' povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

- 9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávatelom, povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovaných súm započítaná spôsobom vykonania zápočtu ak je to uplatniteľné. Objednávateľ môže vykonať jednostranný zápočet.
- 9.5. V prípade omeškania objednávatela s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má zhotoviteľ voči objednávatelovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou, v súlade s NV č. 21/2013 Z. z. v z.n.p.
- 9.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.7. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 16.4. tejto zmluvy. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.8. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 10. Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na objednávatela zaplatením ceny a nebezpečenstvo škody prechádza na objednávatela dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávatelom.

Článok 11. Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnenne inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávatel povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávatela a údajmi, viažucimi sa k predmetu činnosti objednávatela.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.

- 11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2. ktorým márne uplynula odborná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktívované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľa a „iné osoby“

- 13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ak boli zadefinované a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **počas celého obdobia trvania tejto zmluvy**. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiadava zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový

subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

- 13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.4 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. **Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 4 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 4 text: „nie je uplatniteľné“.**
- 13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 4, má táto povinnosť zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14

Riešenie sporov

- 14.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. táto zmluva o dielo,
- 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny).

- 14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá bola v spore neúspešná.
- 14.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15. Ukončenie zmluvy

- 15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4,
 - b) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - d) porušenie ustanovení čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
 - f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
 - g) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak sú uplatnené,
 - h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov,
 - i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO
 - j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
 - k) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

- 15.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie investičnej akcie – predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, čo môže ovplyvniť financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušiť realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
- 15.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16. Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.6. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.7. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi najskôr na posúdenie a odsúhlasenie, je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

Článok 17. **Záverečné ustanovenia**

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, štyri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.5. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Technické riešenie
- Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy
- Príloha č. 3 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“
- Príloha č. 5 - doklad podľa bodu 2.14. tejto zmluvy

V Bratislave, dňa

V Zlatých Moravciach , dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Jaroslav Novota

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať
za každého člena skupiny dodávateľov)*

Príloha č. 1 k zmluve - Technické riešenie okien

Prevedenie a tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien			
p. č.	1	2	3
p. č.	Parameter: prevedenie a Tepelno-izolačné vlastnosti	Požiadavka verejného obstarávateľa/objednávateľa na predmet zákazky	Návrh uchádzača/zhotoviteľa (uchádzač uvedie ním navrhované parametre a popíše riešenie podľa vlastného návrhu) ¹
1	Farba okien	biela	biela
2	Prevedenie	min.6-komorový staticky vystužený profil (dostatočná tuhosť, bezpečnosť, životnosť a odolnosť voči vetru), s trojitým t.j. aj so stredovým tesnením; vybavené celoobvodovým mechanizmom.	Gealan S9000, stavebná hĺbka 82,5mm, tri tesnenia, 6.komôr
3	Trieda odolnosti proti vetru:	min 3 podľa STN EN 12210	Trieda C4
4	Trieda vodotesnosti:	min 8A podľa STN EN 12208	Trieda E 1050
5	Trieda prievzdusnosti:	min 3 podľa STN EN 12207:2017-06 (74 6474)	Trieda 4
6	Ovládacie sily:	trieda 2 podľa STN EN 13115	Trieda 2
7	Trieda odolnosti okien proti vlámaniu:	min RC2 a RC2N podľa STN EN 1627	Trieda RC2 a RC2N
8	koeficient prestupu tepla okna Uw;	max.= 1,1 W/m2K	Uw 0,9 W/m2K
9	vzduchová nepriezvučnosť Rw	min.= 34dB	Rw (C,Ctr) = 34 (-1,-3) dB
10	zasklenie	izolačné 3-sklom, s teplým rámkom-okrajom, s 1 až 2 plastovými priečkami,	3.sklo , TGI rámik
11	Koeficient prestupu tepla skla Ug	max.= 0,7 W/m2K	Ug = 0,6 W/m2K
12	Kovanie	biele s mikrovetráním; 4 poloha kľučky	S mikrovetráním, 4.pol.kl.
13	Parapety vonkajšie (len v miestach s pozink.	len v miestach s parapetmi z pozinkovaného plechu: pri šetrnom vyberaní dreveného okna uvoľniť parapetný plech od okna. Jeho nos,	

	plechom)	ktorý bol v kontakte s oknom odrezat' vo vodorovnej časti tesne za ohybom. Styk zostávajúceho parapetného plechu so samotným parapetným podkladom stavby skontrolovať a začistiť – dotesniť TPT tmelom, dopeniť málorozťažnou PUR penou. Pri systémovej montáži okna do tohto miesta vložiť nový skrútený parapetný plech – jeho skrútenú zadnú časť s nosom do rámu okna a s vodorovnou časťou v šírke cca 60 mm nalepiť pomocou MS (PUR) špeciálnym tmelom na zostávajúci skrútený parapetný plech	
14	Parapety vonkajšie (len v miestach s travert. parap.)	V miestach s travertínovým parapetom po vybraní pôvodného okna styk skontrolovať, očistiť, vyspraviť, dotesniť TPT tmelom. Pri systémovej montáži nového okna do spodnej drážky rámu okna zasunúť biely poplastovaný biely Al profil tvaru L 40/40x3mm s jeho nalepením na travertín pomocou MS (PUR) špeciálnym tmelom.	
15	Parapety vnútorné	vnútorné parapety pred demontážou starých okien uvoľniť a odstrániť. Po montáži nových bielych plastových v šírke vnútorného ostenia (cca 250mm) styk s murivom vyspraviť	vnútorné parapety pred demontážou starých okien uvoľniť a odstrániť. Po montáži nových bielych plastových v šírke vnútorného ostenia (cca 250mm) styk s murivom vyspraviť
16	Mreže	Na zníženom podlaží objektu – 1.PP – očistiť, odmastiť, syntetický základ, náter 2x RAL – biela (kovové sieťky odstrániť)	
17	Vnútorné a vonkajšie ostenie	vnútorné – murársky vyspraviť a domaľovať bielou farbou celú plochu ostenia vonkajšie – pri šetrnom vybraní dreveného okna a vkladaní plastového okna murársky vyspraviť zhodne s existujúcim stavom	vnútorné – murársky vyspraviť a domaľovať bielou farbou celú plochu ostenia vonkajšie – pri šetrnom vybraní dreveného okna a vkladaní plastového okna murársky vyspraviť zhodne s existujúcim stavom
18	Odolnosť okien proti vlámaniu na 1.PP a 1.NP	RC2 (WK2) s bezpečnostným sklom, t.j. časť okien na 1.PP a 1.NP (podľa PD) bude mať izolačné 3-sкло s bezpečnostným sklom 3.3 na exteriérovej pozícii	okien na 1.PP a 1.NP (podľa PD) bude mať izolačné 3-sкло s bezpečnostným sklom 3.3 na exteriérovej pozícii
19	Odolnosť proti vlámaniu	RC2N (WK2N)	RC2N (WK2N)

	na 2. – 4. NP		
20	Záručná doba	min. 6 rokov	6.rokov

¹ Návrh uchádzača bude verejný obstarávateľ hodnotiť na základe požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 ZVO.

V Bratislave, dňa

V Zlatých Moravciach, dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Jaroslav Novota

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 2 zmluvy - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy

Predloží uchádzač v ponuke ako prílohu zmluvy

zameranie – do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

zadanie do výroby, objednanie materiálu, spracovanie výrobnej dokumentácie – do 2 dní odo dňa zamerania

2 – 8.12.2019 - výroba

9.12.2019 – začatie montážnych prác s plánom 20ks okien denne.

27.12.2019 – ukončenie prác , odovzdanie diela

V Bratislave, dňa

V Zlatých Moravciach , dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Jaroslav Novota

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať
za každého člena skupiny dodávateľov)*

Príloha č. 3 zmluvy - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Ba

Objekt:

Výmena okien 2 - sekcie A B C K

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 05.11.2019

Objednávateľ:
Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ANEKO SK a.s.

IČO: 36534668
IČ DPH: SK2020146348

Projektant:
Ing. arch. Rudolf Melčák, SKA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Rosoft, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				142 005,29
Ostatné náklady				7 575,00
Cena bez DPH				149 580,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	149 580,29	20,00%	29 916,06	
Cena s DPH	v EUR			179 496,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Ba

Objekt:

Výmena okien 2 - sekcie A B C K

Miesto:

Bratislava

Dátum:

05.11.2019

Objednávateľ:

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Rudolf
Melčák, SKA

Zhotoviteľ:

ANEKO SK a.s.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

142 005,29

HSV - Práce a dodávky HSV

14 586,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 362,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 022,62

99 - Presun hmôt HSV

200,72

PSV - Práce a dodávky PSV

127 419,19

764 - Konštrukcie klampiarske

1 435,31

766 - Konštrukcie stolárske

124 666,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

189,31

783 - Dokončovacie práce - nátery

578,56

784 - Dokončovacie práce - maľby

549,35

2) Ostatné náklady

7 575,00

GZS

1 460,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

4 288,00

Vplyv prostredia

1 827,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 580,29

ROZPOČET

Stavba:

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Ba

Objekt:

Výmena okien 2 - sekcie A B C K

Miesto:

Bratislava

Dátum:

05.11.2019

Objednávateľ:

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Rudolf

Zhotoviteľ:

ANEKO SK a.s.

Spracovateľ:

Melčák, SKA
Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 005,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 586,10
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 362,76
1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) vnútorných okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď., vrátane výsoblavenia hr. 10-15cm	m	711,300	6,06	4 310,48
	W		ozn.1				
	W		(2,11*2+1,36)*34		189,720		
	W		ozn.2				
	W		(2,48*2+1,36)*65		410,800		
	W		ozn.7				
	W		(1,62*2+1,36)*20		62,000		
	W		ozn.10				
	W		(1,62*2+0,52)*2		7,520		
	W		ozn.11				
	W		(1,45*2+1,36)*2		8,520		
	W		ozn.12				
	W		(0,69*2+1,36)*1		2,740		
	W		Súčet		711,300		
2	K	622423122R	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) vonkajších omietok stien šľachtených a pod., vonkajších brizolových okolo okien, vrátane vyspravenia	m	651,500	4,15	2 703,73
	W		hr. 2-3cm				
	W		okná mámo travertín				
	W		ozn.1				
	W		(2,11*2+1,36)*34		189,720		
	W		ozn.2				
	W		(2,48*2+1,36)*(65-22)		271,760		
	W		ozn.7				
	W		(1,62*2+1,36)*(20-13)		32,200		
	W		ozn.10				
	W		(1,62*2+0,52)*2		7,520		
	W		ozn.11				
	W		(1,45*2+1,36)*2		8,520		
	W		ozn.12				
	W		(0,69*2+1,36)*1		2,740		
	W		Medzišúčet		512,460		
	W		tv travertínu brizolové ostenie				
	W		ozn.2				
	W		(2,48*2+1,36)*22		139,040		
	W		Medzišúčet		139,040		
	W		Súčet		651,500		
	W		* Pozn.: Vráťane príslušenstva omietkového systému				
3	K	62242312TS	Trmelenie škár a prasklín nespôsobených výmenou okien	m	32,575	10,70	348,55
	W		*uvazovane 5%				
	W		651,5*0,05		32,575		
	W		Súčet		32,575		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 022,62
4	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	280,640	2,64	868,09
	W		travertín - 4. okna x 1,5				
	W		1,5*(1,36*34+1,36*65+1,36*24+0,52*2+1,36*2+1,36*2)		260,640		
	W		Súčet		260,640		
5	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	132,800	3,66	485,32
	W		Súčet		132,800		
6	K	952801111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	260,640	3,80	980,43
	W		*vyčistenie po stavebných prácach				
	W		1,5*(1,36*34+1,36*65+1,36*24+0,52*2+1,36*2+1,36*2)		260,640		
	W		Súčet		260,640		
7	K	968061112	Vývesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	454,000	0,33	149,82
	W		okno 1360/2110 4 dielne				
	W		4*34		138,000		
	W		okno 1360/2480 4 dielne				
	W		4*65		260,000		
	W		okno 1360/1620 2dielne				
	W		2*24		48,000		
	W		okno 520/1620 1dielne				
	W		1*2		2,000		
	W		okno 1360/1450 2dielne				
	W		2*2		4,000		
	W		okno 1360/690 2dielne				
	W		2*2		4,000		
	W		Súčet		454,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,07500t	m2	3,582	11,44	40,75
	vv		*10				
	vv		0,52*1,82*2		1,685		
	vv		*12				
	vv		1,36*0,69*2		1,877		
	vv		Sočet		3,562		
9	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,06200t	m2	3,944	6,92	27,29
	vv		*11				
	vv		1,36*1,45*2		3,944		
	vv		Sočet		3,944		
10	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,05400t	m2	360,675	5,60	2 070,18
	vv		*1				
	vv		1,36*2,11*34		97,566		
	vv		*2				
	vv		1,36*2,48*66		219,232		
	vv		*7				
	vv		1,36*1,62*24		52,877		
	vv		Sočet		369,675		
11	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,192	9,50	248,82
12	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	78,576	6,70	526,46
	vv		26,192*3 Prepočítané koeficientom množstva		78,576		
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,192	13,50	353,59
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	235,728	0,45	106,08
	vv		26,192*9 Prepočítané koeficientom množstva		235,728		
15	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,192	9,40	246,20
16	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,384	1,80	94,29
	vv		26,192*2 Prepočítané koeficientom množstva		62,384		
17	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	26,192	36,00	955,30
	D	99	Presun hmôt HSV				200,72
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,779	42,00	200,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127 419,19
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 435,31
19	K	764410880R	M+D Zarezanie jestvujúceho parapetu tesne pri okne, nalepenie L profilu do nosa okna lepidlom Sikalex do ext., vrátane odvozu a likvidácie suta a potrebného príslušenstva	m	119,360	11,50	1 372,64
	vv		*1				
	vv		1,36*34		46,240		
	vv		*2				
	vv		1,36*(66-22)		58,480		
	vv		*7				
	vv		1,36*(20-13)		9,520		
	vv		*10				
	vv		0,52*2		1,040		
	vv		*11				
	vv		1,36*2		2,720		
	vv		*12				
	vv		1,36*1		1,360		
	vv		Sočet		119,360		
20	K	998784203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,533	5,00	62,67
	D	766	Konštrukcie stolárske				124 666,66
21	K	7666214001	M+D Plastové 4dielne okno, rozmerov 1360x2110mm, 6kom. s výstuhami z poz. ocele, izol. trojsklo, min.Uw=1,0W/m2K, min.Ug=0,7K/m2, min.Rw=34dB, vrátane kovania (biele, resp. elox s mikrovetraním), komprimáčnych+tes.pások a komplet prísluš. (6r záruka) -ozn.1	ks	34,000	667,40	22 351,80 ENERGY STRONG, ANEKO
22	K	7666214001a	M+D Priplatok za bezp. sklo rozmerov 1360x2110mm - ozn.1	ks	34,000	190,70	6 483,80
23	K	7666214001c	M+D Horizontálna kovová biela žalúzia s automat. fixáciou rozmerov 1360x2110mm -ozn.1	ks	34,000	89,65	3 048,10 ENERGY STRONG, ANEKO
24	K	7666214002	M+D Plastové 4dielne okno, rozmerov 1360x2480mm, 6kom. s výstuhami z poz. ocele, izol. trojsklo, min.Uw=1,0W/m2K, min.Ug=0,7K/m2, min.Rw=34dB, vrátane kovania (biele, resp. elox s mikrovetraním), komprimáčnych+tes.pások a komplet prísluš. (6r záruka) -ozn.2	ks	65,000	751,44	48 843,60 ENERGY STRONG, ANEKO
25	K	7666214002a	M+D Priplatok za bezp. sklo rozmerov 1360x2480mm - ozn.2	ks	65,000	222,40	14 456,00
26	K	7666214002c	M+D Horizontálna kovová biela žalúzia s automat. fixáciou rozmerov 1360x2480mm - ozn.2	ks	65,000	104,90	6 818,50 ENERGY STRONG, ANEKO
27	K	7666214007	M+D Plastové 2dielne okno, rozmerov 1360x1620mm, 6kom. s výstuhami z poz. ocele, izol. trojsklo, min.Uw=1,0W/m2K, min.Ug=0,7K/m2, min.Rw=34dB, vrátane kovania (biele, resp. elox s mikrovetraním), komprimáčnych+tes.pások a komplet prísluš. (6r záruka) -ozn.7	ks	20,000	504,88	10 097,60 ENERGY STRONG, ANEKO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
28	K	7666214007a	M+D Priplatok za bezp. sklo rozmerov 1360x1620mm - ozn.7	ks	20,000	141,98	2 839,60	
29	K	7666214007b	M+D Priplatok za matné sklo vzor kôra na interiérovej strane rozmerov 1360x1620mm -ozn.7	ks	20,000	33,67	673,40	
30	K	7666214007d	M+D Antracitová kovová sieť proti hmyzu pre okno rozmerov na jednom výklopnom krídle, rozmer okna 1360x1620mm -ozn.7	ks	20,000	84,94	1 698,80	ENERGY STRONG, ANEKO
31	K	7666215010	M+D Plastové 1dielne okno, rozmerov 520x1620mm, 6kom. s výstuhami z poz. ocele, izol. trojsklo, min.Uw=1,0W/m2K, min.Ug=0,7K/m2, min.Rw=34dB, vrátane kovania (bielo, resp. elox s mikrovetraním), komprimačných+tes.pások a komplet prísluš. (6r záruka) -ozn.10	ks	2,000	237,42	474,84	ENERGY STRONG, ANEKO
32	K	7666215010a	M+D Priplatok za bezp. sklo rozmerov 520x1620mm -ozn.10	ks	2,000	54,65	109,30	
33	K	7666215010b	M+D Priplatok za matné sklo vzor kôra na interiérovej strane rozmerov 520x1620mm -ozn.10	ks	2,000	13,68	27,36	
34	K	7666215010d	M+D Antracitová kovová sieť proti hmyzu pre okno rozmerov na jednom výklopnom krídle, rozmer okna 520x1620mm -ozn.10	ks	2,000	64,29	128,58	ENERGY STRONG, ANEKO
35	K	7666215011	M+D Plastové 2dielne okno, rozmerov 1360x1460mm, 6kom. s výstuhami z poz. ocele, izol. trojsklo, min.Uw=1,0W/m2K, min.Ug=0,7K/m2, min.Rw=34dB, vrátane kovania (bielo, resp. elox s mikrovetraním), komprimačných+tes.pások a komplet prísluš. (6r záruka) -ozn.11	ks	2,000	456,90	913,80	ENERGY STRONG, ANEKO
36	K	7666215011a	M+D Priplatok za bezp. sklo rozmerov 1360x1450mm -ozn.11	ks	2,000	132,44	264,88	
37	K	7666215011c	M+D Horizontálna kovová biela žalúzia s automat. fixáciou rozmerov 1360x1450mm -ozn.11	ks	2,000	66,11	132,22	ENERGY STRONG, ANEKO
38	K	7666215012	M+D Plastové 2dielne okno, rozmerov 1360x890mm, 6kom. s výstuhami z poz. ocele, izol. trojsklo, min.Uw=1,0W/m2K, min.Ug=0,7K/m2, min.Rw=34dB, vrátane kovania (bielo, resp. elox s mikrovetraním), komprimačných+tes.pások a komplet prísluš. (6r záruka) -ozn.12	ks	1,000	282,41	282,41	ENERGY STRONG, ANEKO
39	K	7666215012a	M+D Priplatok za bezp. sklo rozmerov 1360x890mm -ozn.12	ks	1,000	68,18	68,18	
40	K	7666215012c	M+D Horizontálna kovová biela žalúzia s automat. fixáciou rozmerov 1360x890mm -ozn.12	ks	1,000	32,69	32,69	ENERGY STRONG, ANEKO
41	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	102,000	8,15	831,30	
	W		*ozn.1					
	W		34		34,000			
	W		*ozn.2					
	W		65		65,000			
	W		*ozn.11					
	W		2		2,000			
	W		*ozn.12					
	W		1		1,000			
	W		Súčet		102,000			
42	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové, B=250mm, vrátane príslušenstva (krytiek a pod.) a povrchovej úpravy	m	136,720	13,95	1 935,14	ENERGY STRONG, ANEKO
	W		*ozn.1					
	W		1,36*34		46,240			
	W		*ozn.2					
	W		1,36*65		88,400			
	W		*ozn.11					
	W		1,36*2		2,720			
	W		*ozn.12					
	W		1,36*1		1,360			
	W		Súčet		136,720			
43	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	9,20	18,40	
	W		*ozn.10					
	W		2		2,000			
	W		Súčet		2,000			
44	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	20,000	12,40	248,00	
	W		*ozn.7					
	W		20		20,000			
	W		Súčet		20,000			
45	M	6119000973	Vnútorne parapetné dosky plastové, B=450mm, vrátane príslušenstva (krytiek a pod.) a povrchovej úpravy	m	28,240	21,45	605,75	ENERGY STRONG, ANEKO
	W		*ozn.7					
	W		1,36*20		27,200			
	W		*ozn.10					
	W		0,52*2		1,040			
	W		Súčet		28,240			
46	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	90,000	1,15	103,50	
	W		*ozn.1					
	W		34		34,000			
	W		*ozn.2					
	W		65-22		43,000			
	W		*ozn.7					
	W		24-17		7,000			
	W		*ozn.10					
	W		2		2,000			
	W		*ozn.11					
	W		2		2,000			
	W		*ozn.12					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		2		2,000		
	vv		Súčet		80,000		
47	K	998786203	Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 241,172	0,85	1 170,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				189,31
54	K	7679111999	Demonitáž, odvoz a uskladnenie oceľových sietí	m2	11,018	17,00	187,27
	vv		1,36*1,62*5		11,018		
	vv		Súčet		11,018		
55	K	998787203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,770	1,15	2,04
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				578,56
48	K	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabávaním	m2	57,283	1,20	68,74
49	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	57,283	5,20	297,87
50	K	783228100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	57,283	3,10	177,58
	vv		*náter jestv. mraži				
	vv		*7				
	vv		1,36*1,62*17		37,454		
	vv		Medzisúčet		37,454		
	vv		*náter sila, ozn.7				
	vv		1,36*1,62*5		19,829		
	vv		Medzisúčet		19,829		
	vv		Súčet		57,283		
51	K	783904811	Ostatné práce odmaštie a odhrdzavanie kovových konštrukcií	m2	57,283	0,60	34,37
	D	784	Dokončovacie práce - malby				549,35
52	K	784152271	Malby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	192,753	2,20	424,06
	vv		*ozn.1				
	vv		0,25*(2,11*2+1,36)*34		47,430		
	vv		*ozn.2				
	vv		0,25*(2,48*2+1,36)*65		102,700		
	vv		*ozn.7				
	vv		0,4*(1,62*2+1,36)*20		36,800		
	vv		*ozn.10				
	vv		0,4*(1,62*2+0,52)*2		3,008		
	vv		*ozn.11				
	vv		0,25*(1,45*2+1,36)*2		2,130		
	vv		*ozn.12				
	vv		0,25*(0,69*2+1,36)*1		0,685		
	vv	MALBY	Súčet		192,753		
	vv		*Pozn.: Vrátenie opískovania maliarskymi páskami a umytia povrchov				
53	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	192,753	0,65	125,29
	vv		MALBY		192,753		
	vv		Súčet		192,753		

V Bratislave, dňa

V Zlatých Moravciach , dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Jaroslav Novota

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)*

Príloha č. 4 zmluvy – Subdodávateľa – predloží uchádzač v ponuke

Subdodávateľa podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1.	JN STAV SK, s. r. o.	Nina Pavolová		Obrancov mieru 10, Zlaté Moravce	47 558 008	Montážne práce, odvoz a likvidácia starých okien	100%

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
	nie je uplatniteľné						

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Bratislave, dňa

V Zlatých Moravciach, dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Jaroslav Novota

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 5 zmluvy – Osvedčená kópia licencie/osvedčenia/dokladu - predloží uchádzač v ponuke



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Číslo: 17/079/LIO

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

ANEKO SK, a. s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce

vykonávať stavebné práce pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti, ktoré sa uvádzajú na druhej strane.

Používaný spôsob zhotovenia
styku a pripojovacej škáry:

Systém tesnenia a výplne škáry:

- tmely a tesniace látky (strieekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 3

zmluvne zabezpečených: 6

Licencia sa udelila na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, na ktorých výrobca stavebných konštrukcií preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014.

Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie č. LIO/17/0051/17 zo dňa 27. 02. 2017 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do: **28. 02. 2020**

Licencia vydaná prvýkrát: **28. 02. 2017**

V Bratislave dňa 28. 02. 2017

