



306/2023

Dodatok č. 2 k

„Zmluve o dielo č. 140/2023 s názvom:

„Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná“

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

255/2023

uzatvorenej medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Mesto Moldava nad Bodvou

so sídlom:

Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor

IČO:

00 324 451

DIČ:

2020746123

Bankové spojenie:

VÚB, a. s.

Číslo účtu IBAN:

SK51 0200 0000 0000 2552 2542

Tel./fax:

055-4880216 / 055-4603221

e-mail:

msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

ETK, s.r.o.

so sídlom:

Okružná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

Ing. Tibor Kozmann

IČO:

36 175 340

DIČ:

2021353004

IČ DIČ:

SK2021353004

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 140/2023 s názvom „Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná“ v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI ods. 11.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text čl. II ods. 2.2. bodu 2.2.4. a čl. IV. ods. 4.1. bodu 4.1.3. Termín ukončenia diela resp. ukončenie diela sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

najneskôr do 25.08.2023.

Dôvody na zmenu termínu ukončenia diela sú nasledovné:

- v stavebnom denníku sú uvedené pracovné dni, kedy sa na stave nepracovalo z dôvodu nepriaznivého počasia – dažďa.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe – www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávatel' a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č 2 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ing. Tibor Kozmann
konateľ spoločnosti