

Zmenový list	Číslo zmeny: 16	Pavilón B1-B2-G-CH1-CH2
--------------	-----------------	-------------------------

Projekt : ACCORD - Rekonštrukcia posluchární 2

Zmenový list - zmena množstva v dôsledku nerealizovaných prác.					
Miestnosť	Názov	MJ	Počet MJ	JC bez DPH	Spolu bez DPH
B1-225a	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 98,01 €	- 98,01 €
B1-305	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
B1-307	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
B1-401a	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 105,22 €	- 105,22 €
B1-480	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 69,87 €	- 69,87 €
B1-540	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
B1-567	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 101,20 €	- 101,20 €
B2-117b	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 101,20 €	- 101,20 €
B2-121	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 821,39 €	- 821,39 €
B2-201	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 477,96 €	- 477,96 €
B2-221b	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 821,39 €	- 821,39 €
B2-231	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 477,96 €	- 477,96 €
B2-301	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 470,75 €	- 470,75 €
B2-302	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 477,96 €	- 477,96 €
B2-303	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 477,96 €	- 477,96 €
B2-304	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
B2-333	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
B2-404	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 553,23 €	- 553,23 €
B2-420a	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 821,39 €	- 821,39 €
B2-433a	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 470,75 €	- 470,75 €
G-139	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
G-201	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
G-203	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
G-224	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
G-245	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 519,80 €	- 519,80 €
G-337	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
G-338	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
CH1-2	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 553,23 €	- 553,23 €
CH1-3	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 473,94 €	- 473,94 €
CH1-302	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 105,22 €	- 105,22 €
CH1-303	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 545,54 €	- 545,54 €
CH1-309ab	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 4 015,79 €	- 4 015,79 €
CH2-117	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 782,85 €	- 782,85 €
CH2-118	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 73,89 €	- 73,89 €
CH2-129	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 817,37 €	- 817,37 €
CH2-130	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 571,83 €	- 571,83 €
CH2-201	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 494,95 €	- 494,95 €
CH2-213	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 727,54 €	- 727,54 €
CH2-301	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 494,95 €	- 494,95 €
CH2-319	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 521,42 €	- 521,42 €
CH2-331	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 727,54 €	- 727,54 €
CH2-401	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 817,37 €	- 817,37 €
CH2-401a	Odpočet za nerealizované práce	ks	1,00	- 101,20 €	- 101,20 €
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa: zmeny množstva sú realizované na základe požiadavky Objednávateľa o konštrukčných možnosti staveniska.			

Zmena ovplyvní:	☒ - Stavbu ☒ - Konštrukčné riešenie ☒ - Projektové riešenie ☒ - Zmluvná cena ☒ - Technologický postup ☐ - Časový plán	Oddiel rozpočtu: vymedziť	☒ - Stavby ☒ - Elektroinštalácie ☒ - VZT ☒ - Vybavenie miestnosti ☒ - Audio / Video ☒ - Zatemnenie	Cenový návrh:	-23 904,01 €
				Schválená cena :	-23 904,01 €

Zmenový list vypracoval:	Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.	Dátum	Vypracovanie zmenového listu:	27.6.2023	Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa: Stanovisko SD: S obsahom ZL súhlasím. SD Mačai
			stanoviska Projektanta:		
			stanoviska Zhotoviteľa:	Súhlasím	
			stanoviska zástupcu objednávateľa:		

Zoznam príloh:

Zoznam príloh:

Časový plán: bez zmeny - neoplyvní to samotný termín ukončenia projektu

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B1_225a - Učebňa B1_225a

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ
ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-98,01

D PSV Práce a dodávky PSV

-98,01

D 763 Konštrukcie - drevostavby

-98,01

21	K	763170020.S	Montáž revíznych dverí pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80	-41,40
22	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-2,000	17,53	-35,06
23	M	59016000170 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-1,000	21,55	-21,55

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B1_305 - Učebňa B1_305

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				Cena celkom [EUR]
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]		

Náklady z rozpočtu -473,94

D PSV Práce a dodávky PSV -473,94

D 713 Izolácie tepelné -6,69

24	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
25	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
vv		2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				2,040	
26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -93,99

51	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
52	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

56	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
57	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
vv		1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva				1,010	

D 781 Obklady -360,69

72	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
73	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
vv		9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva				9,540	
74	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B1_307 - Učebňa B1_307

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -473,94

D PSV Práce a dodávky PSV -473,94

D 713 Izolácie tepelné -6,69

24	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88	-5,76
----	---	-------------	---	--	---	--------	------	-------

25	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41	-0,84
----	---	----------------	---	--	---	--------	------	-------

vv 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2,040

26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40	-0,09
----	---	-------------	--	--	---	--------	------	-------

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55	-3,10
----	---	-------------	---	--	---	--------	------	-------

35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13	-2,26
----	---	-------------	---	--	---	--------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby -93,99

51	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80	-41,40
----	---	-------------	---	--	----	--------	-------	--------

52	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-3,000	17,53	-52,59
----	---	----------------	--	--	----	--------	-------	--------

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

56	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36	-4,36
----	---	-------------	---------------------------------------	--	---	--------	------	-------

57	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82	-2,85
----	---	----------------	---------------------------	--	---	--------	------	-------

vv 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1,010

D 781 Obklady -360,69

72	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34	-147,06
----	---	-------------	--	--	----	--------	-------	---------

73	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58	-205,87
----	---	----------------	---	--	----	--------	-------	---------

vv 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 9,540

74	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20	-7,76
----	---	-------------	---	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B1_401a - Učebňa B1_401a

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P		Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				Cena celkom [EUR]
Č	Ty p			MJ	Množstvo	J.cena [EUR]		

Náklady z rozpočtu

-105,22

D PSV Práce a dodávky PSV

-105,22

D 763 Konštrukcie - drevostavby

-98,01

20	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
21	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-2,000	17,53	-35,06
22	M	59016000170 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové

-7,21

25	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
26	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					1,010		

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt: B1_480 - Učebňa B1_480

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

P		Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				
Č	Ty p			MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu -69,87

D PSV Práce a dodávky PSV -69,87

D 763 Konštrukcie - drevostavby -62,66

21	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-2,000	13,80	-27,60
22	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-2,000	17,53	-35,06

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

26	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
27	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85

VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1,010

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B1_540 - Učebňa B1_540

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu -473,94

D PSV Práce a dodávky PSV -473,94

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv	m	-2,040	0,41	-0,84

VV 2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -93,99

49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými panelami skv 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85

VV 1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva					1,010		
--	--	--	--	--	-------	--	--

D 781 Obklady -360,69

70	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
71	M	597640001800.S	Obkladačky keramické kvxhvr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87

VV 9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
--	--	--	--	--	-------	--	--

72	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:
REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:
B1_567 - Učebňa B1_567

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č		Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	--	------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu												-101,20
D PSV Práce a dodávky PSV												-101,20
D 763 Konštrukcie - drevostavby												-93,99
20	K		763170020.S	Montáž revízných dveríok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2					ks	-3,000	13,80	-41,40
21	M		590160001600.S	Dvereňka revíznie s pevnými panelmi sA 200x200 mm, do sadrokartónových systémov					ks	-3,000	17,53	-52,59
D 775 Podlahy vlysové a parketové												-7,21
25	K		775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej					m	-1,000	4,36	-4,36
26	M		611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm					m	-1,010	2,82	-2,85
VV 1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva										1,010		

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_117b - Učebňa B2_117b

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -101,20

D PSV Práce a dodávky PSV -101,20

D 763 Konštrukcie - drevostavby -93,99

20	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
21	M	590160001600.S	Dvereňka revízná s pevnými panelmi sA 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

25	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
26	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV				1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		1,010	

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_121 - Učebňa B2_121

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNÍČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu											-821,39
D PSV Práce a dodávky PSV											-821,39
D 713 Izolácie tepelné											-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88			-5,76	
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41			-0,84	
vv 2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											-2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40			-0,09	
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod											-80,15
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t		m	-2,000	2,48			-4,96	
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm		m	-2,000	13,44			-26,88	
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,38			-6,76	
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"		ks	-2,000	3,61			-7,22	
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,63			-7,26	
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm		ks	-2,000	6,52			-13,04	
31	K	722190402.S	Vývedenie a upevnenie výpustky DN 20		ks	-1,000	8,07			-8,07	
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55			-3,10	
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13			-2,26	
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-0,796	0,75			-0,60	
D 725 Zdravotníctvo - zariadenie predmetu											-268,64
35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t		súb.	-1,000	5,17			-5,17	
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry		ks	-1,000	22,92			-22,92	
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ		ks	-1,000	74,82			-74,82	
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2		ks	-2,000	5,52			-11,04	
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"		ks	-2,000	6,03			-12,06	
40	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t		súb.	-1,000	3,18			-3,18	
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním		ks	-1,000	12,49			-12,49	
42	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková		ks	-1,000	74,16			-74,16	
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t		ks	-1,000	0,89			-0,89	
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchého zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t		ks	-1,000	1,35			-1,35	
45	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 32 mm		ks	-1,000	6,17			-6,17	
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - silón umývadlový a bidetový DN 32		ks	-1,000	43,59			-43,59	
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-2,678	0,30			-0,80	
D 763 Konštrukcie - drevostavby											-98,01
49	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80			-41,40	
50	M	59016000160 0.S	Dvereka revízná s pevnými panami skv 200x200 mm, do sadrokartónových		ks	-2,000	17,53			-35,06	
51	M	59016000170 0.S	Dvereka revízná s pevnými panami skv 300x300 mm, do sadrokartónových		ks	-1,000	21,55			-21,55	
D 775 Podlahy vlysové a parketové											-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36			-4,36	
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82			-2,85	
vv 1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva											1,010
D 781 Obklady											-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34			-147,06	
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58			-205,87	
vv 9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva											9,540
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20			-7,76	

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_201 - Učebňa B2_201

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu

-477,96

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-477,96
D		713	Izolácie tepelné					-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76	
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctví	m	-2,040	0,41	-0,84	
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09	
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10	
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26	
D		763	Konštrukcie - drevostavby					-98,01
49	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40	
50	M	590160001600.S	Dvereka revízne s pevnými panelmi skv 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06	
51	M	590160001700.S	Dverečka revízne s pevnými panelmi skv 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55	
D		775	Podlahy vlysové a parketové					-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36	
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85	
VV			1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva					1,010
D		781	Obklady					-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06	
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické ixvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87	
VV			9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt: B2_221b - Učebňa B2_221b

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNÍČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu -821,39

D PSV Práce a dodávky PSV -821,39

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
vv					2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		
					-2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0 -80,15

25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vývedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0 -268,64

35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
40	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	-1,000	3,18	-3,18
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	-1,000	12,49	-12,49
42	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	-1,000	74,16	-74,16
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - silón umývadlový a bidetový DN 32	ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,678	0,30	-0,80

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

49	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvereka revízná s pevnými panami skv 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	59016000170 0.S	Dvereka revízná s pevnými panami skv 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
vv					1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		
					1,010		

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
vv					9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva		
					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_231 - Učebňa B2_231

Miesto:

Bratislava

Dátum:

ING. ARCH.

Objednávateľ:

Projektant:

JURAJ

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ZOBRAZKA

P	Ty	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálno-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p							

Náklady z rozpočtu -477,96

D PSV Práce a dodávky PSV -477,96

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	59016000170 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					1,010		

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické ixvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_301 - Učebňa B2_301

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu

-470,75

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-470,75
D		713	Izolácie tepelné					-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76	
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv	m	-2,040	0,41	-0,84	
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09	
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10	
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26	
D		763	Konštrukcie - drevostavby					-98,01
49	K	763170020.S	Montáž revízných dveríok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40	
50	M	590160001600.S	Dverečka revízne s pevnými paniami skv 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06	
51	M	590160001700.S	Dverečka revízne s pevnými paniami skv 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55	
D		781	Obklady					-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06	
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické ixvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87	
VV			9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76	

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_302 - Učebňa B2_302

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu -477,96

D PSV Práce a dodávky PSV -477,96

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv	m	-2,040	0,41	-0,84

VV 2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

49	K	763170020.S	Montáž revízných dveríok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	590160001600.S	Dvereka revízne s pevnými panelmi skv 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	590160001700.S	Dverečka revízne s pevnými panelmi skv 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV 1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva					1,010		

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické ixvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV 9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_303 - Učebňa B2_303

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu -477,96

D PSV Práce a dodávky PSV -477,96

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv	m	-2,040	0,41	-0,84

VV					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

49	K	763170020.S	Montáž revízných dveríok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvereka revízne s pevnými panelmi skv 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	59016000170 0.S	Dvereka revízne s pevnými panelmi skv 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV					1,010		

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické 19x19x298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_304 - Učebňa B2_304

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu

-473,94

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-473,94
D		713	Izolácie tepelné					-6,69
24	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76	
25	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctví	m	-2,040	0,41	-0,84	
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040
26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09	
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					-5,36
34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10	
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26	
D		763	Konštrukcie - drevostavby					-93,99
51	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40	
52	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými panelami skv 200x200 mm, do sadrokartónových svetlôto	ks	-3,000	17,53	-52,59	
D		775	Podlahy vlysové a parketové					-7,21
56	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36	
57	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85	
VV			1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva					1,010
D		781	Obklady					-360,69
72	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06	
73	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvchr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87	
VV			9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540
74	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76	

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_333 - Učebňa B2_333

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu

-473,94

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-473,94
D		713	Izolácie tepelné					-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76	
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctví	m	-2,040	0,41	-0,84	
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09	
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10	
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26	
D		763	Konštrukcie - drevostavby					-93,99
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40	
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými panelami skv 200x200 mm, do sadrokartónových svetlômek	ks	-3,000	17,53	-52,59	
D		775	Podlahy vlysové a parketové					-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36	
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85	
VV			1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva					1,010
D		781	Obklady					-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06	
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87	
VV			9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76	

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_404 - Učebňa B2_404

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu

-553,23

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-553,23
D		713	Izolácie tepelné					-6,69
24	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88		-5,76
25	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctví	m	-2,040	0,41		-0,84
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva			2,040		
26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40		-0,09
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					-5,36
34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55		-3,10
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13		-2,26
D		763	Konštrukcie - drevostavby					-93,99
51	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80		-41,40
52	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými panelami skv 200x200 mm, do sadrokartónových svetlôsk	ks	-3,000	17,53		-52,59
D		775	Podlahy vlysové a parketové					-86,50
56	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-12,000	4,36		-52,32
57	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-12,120	2,82		-34,18
VV			12*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva			12,120		
D		781	Obklady					-360,69
72	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34		-147,06
73	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58		-205,87
VV			9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva			9,540		
74	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20		-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_420a - Učebňa B2_420a

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -821,39

D PSV Práce a dodávky PSV -821,39

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76	
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84	
vv					2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva			-2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09	

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -80,15

25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety -268,64

35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
40	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	-1,000	3,18	-3,18
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	-1,000	12,49	-12,49
42	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	-1,000	74,16	-74,16
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - silón umývadlový a bidetový DN 32	ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,678	0,30	-0,80

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

49	K	763170020.S	Montáž revízných dveríok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvereňka revízná s pevnými panami skv 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	59016000170 0.S	Dvereňka revízná s pevnými panami skv 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
vv				1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva			
				1,010			

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
vv				9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva			
				9,540			
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

B2_433a - Učebňa B2_433a

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu -470,75

D PSV Práce a dodávky PSV -470,75

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	-2,040	0,41	-0,84

VV					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

49	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	590160001600.S	Dvereka revízná s pevnými panelmi skt 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	590160001700.S	Dvereka revízná s pevnými panelmi skt 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické ixvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:
REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:
G_139 - Učebňa G_139

Miesto:
Bratislava

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA
Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu											-473,94
D PSV Práce a dodávky PSV											-473,94
D 713 Izolácie tepelné											-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88				-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41				-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2,040											
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40				-0,09
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod											-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55				-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13				-2,26
D 763 Konštrukcie - drevostavby											-93,99
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80				-41,40
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-3,000	17,53				-52,59
D 775 Podlahy vlysové a parketové											-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36				-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82				-2,85
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1,010											
D 781 Obklady											-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34				-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58				-205,87
VV 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 9,540											
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20				-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

G_201 - Učebňa G_201

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.							

Náklady z rozpočtu

-473,94

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-473,94
D		713	Izolácie tepelné					-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88		-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv	m	-2,040	0,41		-0,84
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40		-0,09
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55		-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13		-2,26
D		763	Konštrukcie - drevostavby					-93,99
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80		-41,40
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými panelmi skv 200x200 mm, do sadrokartónových svetlômov	ks	-3,000	17,53		-52,59
D		775	Podlahy vlysové a parketové					-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36		-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82		-2,85
VV			1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva					1,010
D		781	Obklady					-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34		-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvchr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58		-205,87
VV			9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20		-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

G_203 - Učebňa G_203

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -473,94

D PSV Práce a dodávky PSV -473,94

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76	
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84	
vv					2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09	

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby -93,99

49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82	-2,85
vv				1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,010		

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06		
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87		
vv				9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva				9,540	
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76		

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt: G_224 - Učebňa G_224

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-473,94
D PSV Práce a dodávky PSV							-473,94
D 713 Izolácie tepelné							-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	-2,040	0,41	-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
D 763 Konštrukcie - drevostavby							-93,99
49	K	763170020.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
D 775 Podlahy vlysové a parketové							-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					1,010		
D 781 Obklady							-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 1xvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt: G_245 - Učebňa G_245

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-519,80
D PSV Práce a dodávky PSV							-519,80
D 713 Izolácie tepelné							-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod							-44,01
26	K	722171132.S	Potrúbie plastliniové D 20 mm	m	-1,000	13,44	-13,44
27	K	722173157.S	Montáž plastliniového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-1,000	3,38	-3,38
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastliniové potrubia D 20x1/2"	ks	-1,000	3,61	-3,61
29	K	722173181.S	Montáž plastliniovkej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-1,000	3,63	-3,63
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastliniové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-1,000	6,52	-6,52
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
D 763 Konštrukcie - drevostavby							-93,99
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podlahy veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
D 775 Podlahy vlysové a parketové							-14,42
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-2,000	4,36	-8,72
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-2,020	2,82	-5,70
VV 2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					2,020		
D 781 Obklady							-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické 1xvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA
 Objekt: G_337 - Učebňa G_337

Miesto: Bratislava
 Dátum:
 Projektant: JURAJ
 Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-473,94
D PSV Práce a dodávky PSV							-473,94
D 713 Izolácie tepelné							-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	-2,040	0,41	-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod							-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
D 763 Konštrukcie - drevostavby							-93,99
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
D 775 Podlahy vlysové a parketové							-7,21
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					1,010		
D 781 Obklady							-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 19x19x298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

G_338 - Učebňa G_338

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-473,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

-473,94

D 713

Izolácie tepelné

-6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84

24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 722

Zdravotníctvo - vnútorný vodovod

-5,36

32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763

Konštrukcie - drevostavby

-93,99

49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775

Podlahy vlysové a parketové

-7,21

54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
vv				1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,010	

D 781

Obklady

-360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
vv				9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		9,540	
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšk. nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH1_2 - Učebňa CH1_2

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálno-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	--	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-553,23

D PSV Práce a dodávky PSV

-553,23

D 713 Izolácie tepelné

-6,69

24	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
25	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84

vv 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2,040

26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod

-5,36

34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby

-93,99

51	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
52	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775 Podlahy vlysové a parketové

-86,50

56	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-12,000	4,36	-52,32
57	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-12,120	2,82	-34,18

vv 12*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 12,120

D 781 Obklady

-360,69

72	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
73	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87

vv 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 9,540

74	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH1_3 - Učebňa CH1_3

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-473,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

-473,94

D 713

Izolácie tepelné

-6,69

24	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
25	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84

26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

-5,36

34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26

D 763

Konštrukcie - drevostavby

-93,99

51	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
52	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59

D 775

Podlahy vlysové a parketové

-7,21

56	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
57	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
vv				1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,010	

D 781

Obklady

-360,69

72	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
73	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
vv				9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		9,540	
74	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH1_302 - Učebňa CH1_302

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ
ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -105,22

D PSV Práce a dodávky PSV -105,22

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,01

20	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
21	M	590160001600.S	Dviera revízne s pevnými pantami sxi 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-2,000	17,53	-35,06
22	M	590160001700.S	Dviera revízne s pevnými pantami sxi 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 775 Podlahy vlysové a parketové -7,21

25	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
26	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85

VV 1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 1,010

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH1_303 - Učebňa CH1_303

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-545,54

D		PSV	Práce a dodávky PSV							-545,54	
D		713	Izolácie tepelné							-6,69	
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88			-5,76	
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41			-0,84	
VV			2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				2,040				
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40			-0,09	
D		722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod							-80,15	
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t		m	-2,000	2,48			-4,96	
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm		m	-2,000	13,44			-26,88	
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,38			-6,76	
28	M	286220023400.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"		ks	-2,000	3,61			-7,22	
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,63			-7,26	
30	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm		ks	-2,000	6,52			-13,04	
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20		ks	-1,000	8,07			-8,07	
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55			-3,10	
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13			-2,26	
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-0,796	0,75			-0,60	
D		763	Konštrukcie - drevostavby							-98,01	
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80			-41,40	
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-2,000	17,53			-35,06	
51	M	590160001700.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-1,000	21,55			-21,55	
D		781	Obklady							-360,69	
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34			-147,06	
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 1x1x1h 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58			-205,87	
VV			9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva				9,540				
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20			-7,76	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt: CH1_309ab - Učebňa CH1_309ab

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						
Náklady z rozpočtu					-4 015,79		
D PSV Práce a dodávky PSV					-4 015,79		
D 713 Izolácie tepelné					-6,69		
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
vv 2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod					-80,15		
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastliniové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastliniového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastliniové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastliniového nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastliniové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60
D 763 Konštrukcie - drevostavby					-98,01		
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-2,000	17,53	-35,06
51	M	59016000170 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-1,000	21,55	-21,55
D 776 Podlahy povlakové					-3 470,25		
58	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	-58,700	1,21	-71,03
59	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	-58,700	1,95	-114,47
60	M	69759000040 0.S	Schodová hrana	m	-59,874	4,36	-261,05
vv 58,7*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					59,874		
61	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	-33,514	2,46	-82,44
62	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	-27,439	11,51	-315,82
63	K	776220260.S	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	-58,700	2,20	-129,14
64	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z linolea vstiahnutím	m	-9,200	8,27	-76,08
65	M	28411000430 0.S	Podlaha PVC heterogénny vinyl	m2	-39,840	40,11	-1 597,98
P Poznámka k položke: HETEROGÉNNY VINYL ŠÍRKA 2-4 m, ŠTANDARDNÁ DĺŽKA 25 bm, CELKOVÁ HRúbKA 2 mm; FAREBNÉ PReVEDENIE - JEMNÁ TEXTÚRA, FAREBNÉ ODTIENE NCS S 2502Y/ NCS S 3502Y/ NCS S 2002Y; NÁŠĽAPNÁ VRSTVA HRúbKA 0,70 mm, TVORENÁ POLYURETANOVÝM NÁTEROM HYPERGUARD +; ZÁŤAŽOVÁ TRIEDA 34 - 43 (NAJVIŠŠIA KANCELÁRSKA A VYSOKÁ PRIEMYSELNÁ ZÁŤAŽ), EN ISO 10874; HORĽAVOSTNÁ TRIEDA BFL-S1, EN 13501, ROZMEROVÁ STABILITA 0,05%, EN ISO 23999; VPLYV NA KVALITU VNÚTORNÉHO VZDUCHU - LOW VOC (NÍZKA MIERA PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLúČENÍN); ODOLNOSŤ LAMINÁTOVEJ PODLAHOVEJ KRYTINY - TEST KOLIESKOVÉHO KRESLA - VEĽMI DOBRE, EN ISO 4918; GARANCIA VÝROBCU 10 ROKOV;							
vv 50,8090909090909*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva					55,890		
66	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	-33,514	0,93	-31,17
67	K	776992121.S	Úprava hrán schodov, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m	-58,700	11,22	-658,61
68	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	-27,439	4,44	-121,83
69	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-30,369	0,35	-10,63
D 781 Obklady					-360,69		
70	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
71	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické kvxht 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
vv 9*1,06 *Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
72	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_117 - Učebňa CH2_117

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ
ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				Cena celkom [EUR]
Č	p			MJ	Množstvo	J.cena [EUR]		

Náklady z rozpočtu -782,85

D PSV Práce a dodávky PSV -782,85

D 713 Izolácie tepelné -6,69

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod -80,15

25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastliníkové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety -268,64

35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
40	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	-1,000	3,18	-3,18
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	-1,000	12,49	-12,49
42	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	-1,000	74,16	-74,16
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápchová uzávierka - silón umývadlový a bidetový DN 32	ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,678	0,30	-0,80

D 763 Konštrukcie - drevostavby -66,68

49	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-2,000	13,80	-27,60
50	M	59016000160 0.S	Dvereka revízná s pevnými panami sú 200x200 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	17,53	-17,53
51	M	59016000170 0.S	Dverečka revízná s pevnými panami sú 300x300 mm, do sadrokartónových	ks	-1,000	21,55	-21,55

D 781 Obklady -360,69

65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické 1xvx1m 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
VV 9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva					9,540		
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:
REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:
CH2_118 - Učebňa CH2_118

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č		Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	--	------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-73,89

D		PSV	Práce a dodávky PSV									-73,89
D		763	Konštrukcie - drevostavby									-66,68
20	K	763170020.S	Montáž revízných dveríok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-2,000	13,80					-27,60
21	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-1,000	17,53					-17,53
22	M	590160001700.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-1,000	21,55					-21,55
D		775	Podlahy vlysové a parketové									-7,21
25	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36					-4,36
26	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82					-2,85
VV			1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva									1,010

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_129 - Učebňa CH2_129

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p							

Náklady z rozpočtu

-817,37

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,		m	-2,040	0,41	-0,84
VV		2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				2,040		0,00
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40	-0,09
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t		m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm		m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"		ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm		ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20		ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-0,796	0,75	-0,60
35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t		súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej		ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ		ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s prípojavacou rúrkou G 1/2		ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"		ks	-2,000	6,03	-12,06
40	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t		súb.	-1,000	3,18	-3,18
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním		ks	-1,000	12,49	-12,49
42	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková		ks	-1,000	74,16	-74,16
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t		ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t		ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm		ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - sífón umývadlový a bidetový DN 32		ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-2,678	0,30	-0,80
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-3,000	17,53	-52,59
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82	-2,85
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58	-205,87
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2-130 - Učebňa CH2-130

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-571,83

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
vv					2,040		0,00
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D 722 Zdravotníckej - vnútorný vodovod							0,00
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0.00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastliníkové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastliníkového nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_201 - Učebňa CH2_201

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Typ	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.					MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-----	-------	---	--	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-494,95

D		713	Izolácie tepelné									-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88	-5,76				
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41	-0,84				
VV			2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva									
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40	-0,09				
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod									-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55	-3,10				
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13	-2,26				
D		763	Konštrukcie - drevostavby									-107,79
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2		ks	-4,000	13,80	-55,20				
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-3,000	17,53	-52,59				
D		775	Podlahy vlysové a parketové									-14,42
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-2,000	4,36	-8,72				
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-2,020	2,82	-5,70				
D		781	Obklady									-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34	-147,06				
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58	-205,87				
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20	-7,76				

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2-213 - Učebňa CH2-213

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-727,54

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
VV		2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva			2,040		0,00
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D		722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				0,00
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubie D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60
35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých prípojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - silón umývadlový a bidetový DN 32	ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,678	0,30	-0,80
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2-301 - Učebňa CH2-301

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -494,95

D 713		Izolácie tepelné									-6,69
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88				-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41				-0,84
VV		2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva									2,040
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40				-0,09
D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod									-5,36
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55				-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13				-2,26
D 763		Konštrukcie - drevostavby									-107,79
49	K	763170020.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-4,000	13,80				-55,20
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-3,000	17,53				-52,59
D 775		Podlahy vlysové a parketové									-14,42
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-2,000	4,36				-8,72
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-2,020	2,82				-5,70
D 781		Obklady									-360,69
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34				-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58				-205,87
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20				-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_319 - Učebňa CH2_319

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uvedte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-521,42

D		PSV	Práce a dodávky PSV							-521,42	
D		713	Izolácie tepelné							-6,69	
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	-2,000	2,88			-5,76	
23	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej		m	-2,040	0,41			-0,84	
VV			2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva							2,040	
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	-0,066	1,40			-0,09	
D		722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod							-80,15	
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t		m	-2,000	2,48			-4,96	
26	K	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm		m	-2,000	13,44			-26,88	
27	K	722173157.S	Montáž plastliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,38			-6,76	
28	M	286220023400.S	Prechod lisovací pre plastliníkové potrubia D 20x1/2"		ks	-2,000	3,61			-7,22	
29	K	722173181.S	Montáž plastliníkového nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm		ks	-2,000	3,63			-7,26	
30	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20x1/2" mm		ks	-2,000	6,52			-13,04	
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20		ks	-1,000	8,07			-8,07	
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	-2,000	1,55			-3,10	
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	-2,000	1,13			-2,26	
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-0,796	0,75			-0,60	
D		763	Konštrukcie - drevostavby							-66,68	
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2		ks	-2,000	13,80			-27,60	
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-1,000	17,53			-17,53	
51	M	590160001700.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-1,000	21,55			-21,55	
D		775	Podlahy vlysové a parketové							-7,21	
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36			-4,36	
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82			-2,85	
VV			1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva							1,010	
D		781	Obklady							-360,69	
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	-9,000	16,34			-147,06	
66	M	597640001800.S	Obkladačky keramické ixvxih' 298x598x10 mm		m2	-9,540	21,58			-205,87	
VV			9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva							9,540	
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	-3,529	2,20			-7,76	

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_331- Učebňa CH2_331

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

ING. ARCH. JURAJ

Spracovateľ:

ZORNIČKA

P Č	Typ	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-727,54

22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	-2,040	0,41	-0,84
VV					2,040		0,00
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
D 722							0,00
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60
35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zapachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - sífón umývadlový a bidetový DN 32	ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,678	0,30	-0,80
49	K	763170020.S	Montáž revízných dverí pre SDK podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_401 - Učebňa CH2_401

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P	Ty	Kód	Popis		MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p							
V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.								

Náklady z rozpočtu

-817,37

22	K	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-2,000	2,88	-5,76
23	M	28331000130 0.S	Izolačná PE trubica dxhr: 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,	m	-2,040	0,41	-0,84
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		0,00
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-0,066	1,40	-0,09
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	-2,000	2,48	-4,96
26	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	-2,000	13,44	-26,88
27	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,38	-6,76
28	M	28622002340 0.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"	ks	-2,000	3,61	-7,22
29	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	-2,000	3,63	-7,26
30	M	28622004990 0.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	-2,000	6,52	-13,04
31	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	-1,000	8,07	-8,07
32	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-2,000	1,55	-3,10
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-2,000	1,13	-2,26
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,796	0,75	-0,60
35	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-1,000	5,17	-5,17
36	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej	ks	-1,000	22,92	-22,92
37	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-1,000	74,82	-74,82
38	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	-2,000	5,52	-11,04
39	M	55111002060 0.S	Ventil rohový 1/2"	ks	-2,000	6,03	-12,06
40	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	-1,000	3,18	-3,18
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	-1,000	12,49	-12,49
42	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	-1,000	74,16	-74,16
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých prípojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	-1,000	0,89	-0,89
44	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-1,000	1,35	-1,35
45	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	-1,000	6,17	-6,17
46	M	55162000530 0.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	ks	-1,000	43,59	-43,59
47	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,678	0,30	-0,80
49	K	763170020.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2	ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	59016000160 0.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šíd 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	-3,000	17,53	-52,59
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	61199000130 0.S	Lišta prechodová AL 35 mm	m	-1,010	2,82	-2,85
65	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	-9,000	16,34	-147,06
66	M	59764000180 0.S	Obkladačky keramické ľvxhr 298x598x10 mm	m2	-9,540	21,58	-205,87
67	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,529	2,20	-7,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI A PRIF UK BRATISLAVA

Objekt:

CH2_401a - Učebňa CH2_401a

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ING. ARCH. JURAJ ZORNIČKA

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	V prípade materiálovej položky (tam kde je to relevantné) uveďte názov výrobcu a jednoznačné označenie výrobku, ktorý bude spĺňať materiálovo-technické požiadavky definované verejným obstarávateľom v projektovej dokumentácii.				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	---	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-101,20

49	K	763170020.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2		ks	-3,000	13,80	-41,40
50	M	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov		ks	-3,000	17,53	-52,59
54	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej		m	-1,000	4,36	-4,36
55	M	611990001300.S	Lišta prechodová AL 35 mm		m	-1,010	2,82	-2,85