



MESTO HNÚŠŤA
Mestský úrad Hnúšťa
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA MALOHONT	
ELEKTRONICKÁ SCHŔAŇKA	Dátum: 8.8.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 98/2023
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BLAHOVÁ

MAS MALOHONT
Sama Vozára 154
980 52 Hrachovo

Váš list číslo/zo dňa
/4.7.2023

Naše číslo
7469/2023

Vybavuje/linka
Ing. Hroncová/047 20288 28

Hnúšťa
7.8.2023

Vec: **Odstúpenie od zmluvy**

Dobrý deň, týmto Mesto Hnúšťa, IČO 00318744, **odstupuje od Zmluvy č: IROP-CLLD-AMZ8-512-003-003 pre projekt:**

Operačný program: IROP
Žiadosť o NFP: IROP-CLLD-AMZ8-512-003-003
Projekt: Rozvoj komunitných sociálnych služieb v meste Hnúšťa

Odstúpenie od zmluvy predkladáme z dôvodu nepredĺženia termínu realizácie projektu.

Odôvodnenie:

Na základe našej žiadosti o zmenu zmluvy MAS MALOHONT a RO pre IROP posúdili dôvody, ktoré užívateľ mesto Hnúšťa uvádzal v žiadosti o zmenu zmluvy (predĺženie termínu realizácie projektu) a nesúhlasil s predĺžením realizácie aktivít projektu „Rozvoj komunitných sociálnych služieb v meste Hnúšťa“ vzhľadom na hraničný termín na ukončenie realizácie projektu stanoveného v príslušnej výzve (t.j. do 30.06.2023) a vzhľadom na skutočnosť, že Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok, v rámci ktorej bol projekt schválený, bola k dátumu 30.11.2022 uzatvorená.

K žiadosti o zmenu zmluvy (zmena termínu realizácie do 15.11.2023) Mesto Hnúšťa pristúpilo z dôvodu časovej tiesne na realizáciu projektu vyplývajúcu dlhotrvajúceho procesu schvaľovania a neistoty, či žiadosť žiadateľa o príspevok bude schválená. Na základe uvedeného realizácia hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy nebola začatá. Zmluva o príspevku nadobudla účinnosť len dňa 21.4.2023. Rovnako sme s realizáciou hlavných aktivít projektu nezačali ani po nadobudnutí účinnosti zmluvy, nakoľko ustanovenia zmluvy povoľujú realizáciu projektu do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom na druhej strane obmedzujú na obdobie hraničného termínu na ukončenie podľa podmienok výzvy, čo je do 30.6.2023.

S úctou

Mgr. Martin Pliešovský
Primátor mesta

Vybavuje: Ing. Michaela Hroncová
Vedúca odd. projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí