

DODATOK Č. 1_1

KU ZMLUVE O DIELO Č. 2022/EE/01/052

zo dňa 28.12.2022 , zverejnená 29.12.2022, účinná 15.03.2023

ktorá bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký
(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. **Názov:** **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti: Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti: Ing. Milada Kušnírová
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: Ing. Ján Michel
ekonóm oblasti SEVER Žilina: Ing. Vladimír Zajac
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: Jozef Kollár
stavbyvedúci: Ing. Juraj Bunda
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail:
Kontaktná adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2022 Zmluvu o dielo, zverejnenú 29.12.2022, účinnú 15.03.2023 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske – Šimonovany“ (ďalej len „dielo“), v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód ITMS 302011BAJ5 (ďalej len „Projekt“).
2. Zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, zverejnený dňa 13.7.2023 s odkladacou podmienkou účinnosti dodatku.
3. Týmto Dodatkom č. 1_1 sa upravuje formálna chyba v písaní.

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Mení sa bod 5. Preambuly Dodatku č. 1, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 a zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 1, písm. c) ZVO s odôvodnením potreby jej zmeny podľa vyššie uvedených bodov 2 , 3 a 4 tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o 165 102,76 eur bez DPH (198 123,31 eur s DPH). Technické zmeny ako aj cenový dopad týchto zmien boli posúdené a odsúhlasené Zhotoviteľom, Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Zmeny Diela sú v súlade s § 18 ods. 5 ZVO, hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO.“

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1_1, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1_1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť momentom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.
- 3.3 Dodatok č. 1_1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa: 4. AUG. 2023

Za objednávateľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Žiline, dňa 02-08-2023

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci