

Názov stavby :	TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO ZVOLEN		
Miesto stavby :	Neresnícká cesta 3396, Zvolen	Dátum	9.8.2023
Predmet :	Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy Nebezpečný odpad	Číslo	Z-042

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Marián Hlaváč – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastúpený: Ing. Miroslav Popjak – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Dozor Objednávateľa : Skupina dodávateľov SD-THÚ-EDO

Sídlo : Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Zastúpený : Ing. Peter Obyšovský

Zmluva o dielo (ZoD) č.objednávateľa: 4600005830/VS/2021 **č.zhotoviteľa:** 2021/OA/01/001

zo

dňa 16.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO ZVOLEN

Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ) bola spracovaná v r. 2014 a nezohľadňovala celkom aktuálny stav. Zhotoviteľ zistil, že v železničnom spodku koľaje č. 11b je nutné považovať za nebezpečný (N) čo dokumentácia DVZ nezachytala. Nakoľko Výkaz výmer pre SO 3203.1 neobsahuje položku pre nebezpečný odpad, bolo potrebné vec riešiť Zmenou.

Na základe žiadosti Dozoru Objednávateľa, Zhotoviteľ, listom č. 307/0908/2023/THU zo dňa 9.8.2023, predložil Dozoru Objednávateľa v súlade s čl. 9.1.4.1 a 9.1.4.4 ZoD návrh na uskutočnenie Zmeny č. 042. Realizáciou predmetného má dôjsť k navýšeniu Zmluvnej ceny o 48 751,77 EUR. Zmena má mať vplyv na Lehotu realizácie v dĺžke 14 dní. Dopad na Lehotu realizácie Zhotoviteľ žiadnym spôsobom neodôvodnil a Dozor Objednávateľa mu ho nepriznáva.

Dozor Objednávateľa vydáva **Pokyn na uskutočnenie Zmeny v zmysle čl. 9.1.5.1** v nasledovnom znení:

Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z – 042:**SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy**

Zhotoviteľ realizuje nasledovné zmeny:

- likvidácia nebezpečného odpadu koľajového spodku koľaje č. 11b v súlade s platnou legislatívou

- doplnenie Výkazu výmer položkou *Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí (nebezpečný odpad)* s jednotkovou cenou rovnakou ako v Ponuke (v inom SO) a množstvom podľa skutočne vykonaných prác.
- **Zmenou Z – 042 dôjde k zvýšeniu Zmluvnej ceny v sume 48 751,77 EUR**
- **vplyv na Lehotu realizácie: bez vplyvu**
- Cenu za realizáciu Zmeny Zhotoviteľ môže fakturovať podľa postupu dohodnutého v ZoD. Takto vystavenú faktúru Objednávateľ zaplatí v súlade s postupom a v lehotách dohodnutých v ZoD
- hoci tento písomný Pokyn na uskutočnenie Zmeny predstavuje v zmysle ZoD prijatie návrhu uskutočnenia Zmeny, čím prichádza k zmene ZoD v rozsahu Návrhu uskutočnenia Zmeny, uvedená zmena bude ešte predmetom kontroly na Riadiacom orgáne. Po jej schválení musí byť formálne upravená dodatkom k ZoD. Tým však nie je dotknutá záväznosť Pokynu na uskutočnenie Zmeny a zmena ZoD v rozsahu Návrhu uskutočnenia Zmeny.

Objednávateľ súhlasí s predkladaným Pokynom na uskutočnenie Zmeny č. Z- 042

v zmysle čl. 9.26 Zmluvy na poskytnutie služby stavebného dozoru

Ing. Marián Hlaváč
Technický dozor objednávateľa
(ZSSK-THU s.r.o.)

S pozdravom

Ing. Peter Obyšovský
Vedúci stavebný dozor SD-THÚ-EUDO

Prílohy:

1- Návrh Zmeny č. 042 – list Zhotoviteľa č. 307/0908/2023/THU zo dňa 9.8.2023

Na vedomie:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Pre: Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Dozor objednávateľa
Skupina dodávateľov SD-THÚ-EUDO
Zastúpená spoločnosťou EUTECH a. s.
EUTECH a. s.
Moldavská cesta 10/B
040 11 Košice
Do rúk
Ing. Peter Obyšovský
Na vedomie
Ing. Andrej Janšo, PhD.

Vaša značka:

Naša značka:
307/0908/2023/THUVybavuje:
Ing. Zuzana Mičová
Tel: +421Miesto a dátum:
Zvolen 09.08.2023

Projekt: "Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"
Zmluva o Dielo: č. objednávateľa 4600005830/VS/2021 č. zhotoviteľa 2021/OA/01/001 z dňa 16.09.2021

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. Z-042
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy
Poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí (nebezpečný odpad)

Vážený obchodný partner,

dňa 16.09.2021 bola uzavretá medzi našou spoločnosťou STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 317 282, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B ako zhotoviteľom (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) a spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 939, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3497/B ako objednávateľom (ďalej len „**Objednávateľ**“) Zmluva o dielo č. Objednávateľa: 4600005830/VS/2021, č. Zhotoviteľa: 2021/OA/01/001, v znení prípadných dodatkov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 23.09.2021 a účinnosť nadobudla dňa 24.09.2021.

Zhotoviteľ v súvislosti so Zmluvou o dielo a v súlade s Časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre nižšie uvedené stavebné objekty z odboru 32 – Železničný zvršok a spodok a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

SO 3203.1 Železničný spodok – úpravy**a.) Popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia****Pôvodný stav podľa projektovej dokumentácie (DVZ):**

Vhodnosť resp. ekologická nezávadnosť materiálu koľajového lôžka a železničného spodku pre ďalšie využitie bola stanovená Ekologickým hodnotením materiálu koľajového lôžka (CADECO 2014).

Ekologické hodnotenie kameniva bolo zrealizované pre koľaje č. 21, 21a, 23, 25, 27, 27a, 29 a výhybky č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 41.

Ekologické hodnotenie materiálu koľajového lôžka a železničného spodku koľají č. 17a, 22, 24, 11b a výhybiek č. 26, 16A nebolo zrealizované.


Zhotoviteľ z vyššie uvedených dôvodov žiada doplniť položku č. 10 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí (nebezpečný odpad) v množstve 308,79 t (Príloha č. 1)

Zhotoviteľ pri realizácii objektu SO 3203 Železničný spodok zrealizoval Doplnkové ekologické hodnotenie zeminy železničného spodku na koľaji č. 11b, pri ktorom Zhotoviteľ dospel k zisteniu, že materiál pôvodného koľajového spodku na predmetnej koľaji je nevhodný a je potrebné s ním nakladať ako s odpadom „N“ (Príloha č. 2).

Výpočet:

$$s = \frac{(a+c) \cdot v}{2} = \frac{(5,5+6) \cdot 0,5}{2} = 2,71 \text{ m}^2$$

$$V = S \cdot m \text{ (dĺžka)} = 2,71 \text{ m}^2 \cdot 63 \text{ m} = 170,73 \text{ m}^3 \cdot 1,808 \text{ t/m}^3 = 308,79$$



b.) Návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) ZoD a lehoty realizácie

Zhotoviteľ danou skutočnosťou predpokladá s negatívnym vplyvom na Lehotu realizácie v trvaní 14 dní.

Cena SO 3203.1 podľa ZoD	90 106,66,-€
Cena SO 3203.1 podľa poslednej zmeny	115 852,10,-€
Cena SO 3203.1 po Zmene č. Z-42	164 603,86,-€
Navýšenie ceny SO 3203.1 Zmenou č. Z-42	+48 751,77,-€

Zhotoviteľ predpokladá, že danou skutočnosťou mu vznikne omeškanie a zvýšenie nákladov spôsobených touto prekážkou v predpokladanej výške 48 751,77 € a domnieva sa, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie o 14 dní podľa čl. 5. 4 (Predĺženie Lehoty realizácie) Zmluvy o Dielo a dodatočnú platbu.

Fakturované bude skutočné množstvo vykonaných prác.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny, Návrh na uskutočnenie Zmeny č. 41,

Príloha č. 2 – Ekologické hodnotenie kameniva, protokoly o skúškach ingeo-envilab.

S pozdravom



Ing. Miroslav Popjak
Predstaviteľ zhotoviteľa
STRABAG s.r.o.

NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA OCENENIE ZMENY č. 042 Poplatky za skládky vybúraných hmôt a súťí (nebezpečný odpad)

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Miesto: Zvolen

P.Č.		KON	Kód položky	Popis	MJ	ZOD							Dohoda zmluvných strán 203.1 Železničný spodok - úpr				Dohoda zmluvných strán SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy				Zmluvná cena po Dohode zmluvných strán		Zmluvná cena po Dohode zmluvných strán							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
1			45.11.24																											
			01080102	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy	m3	2 750,00	6,28																							
			01020400	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																										
2			45.23.11	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	2 750,00	7,73																							
			22010102	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																										
3			45.23.13	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch	m2	3 900,00	0,65																							
4			24010103	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	2 750,00	2,51																							
5			24010103	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																										
			45.25.21	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások	m3	2,10	29,29																							
			02060905	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																										
6			45.25.42	Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)	m3	400,00	40,03																							
7			12200416	Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)	m3	1 100,00	15,65																							
			#ODKAZ1	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																										
8			#ODKAZ1	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	3 900,00	1,65																							
			45.25.42	PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																										
9			12200416	Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov	ks	21,00	115,15																							
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																														
Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy																														
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m																														
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEZNÉ PRÁCE																														
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnutím v násypoch																														
Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch																														
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREH																														
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestretené, štrkojások																														
STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ŽELEZNÍC																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z nového kameniva)																														
Podkladné vrstvy pre koľaj zo štrkodry (z recyklovaného kameniva)																														
ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																														
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou																														
PRÁCE NA MONTÁŽI STAVEBNÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ,OSTATNÝCH OBJEKTOV																														
Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov																														
A) Cena právnych položiek po poslednej zmene																														
SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy																														
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OB																														

63,00 m² 2,71 m² = 170,73 m³ * 1,808 = 308,79 t

D. Nové položky (z cenníků nebo IK) doplněné v rámci předmatné změny

										0,00	0,00	0,00	48 751,77	48 751,77
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena nových položek "D" po poslední změně spolu:

Zmluvná cena SO po Návrhu Změny č. 42

90.106,66
164.603,86

164 603,86

Zhotovitel

STRABAG s. r. o.

Stavební dozor

Meno:

Ing. Miroslav Popjak

Meno:

Datum:

9.8.20

Datum:

Podpis:

Podpis:

Poznámka:



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(77)