

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. 0189/2023/9001179 zo dňa 12.04.2023**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*

na investičnú akciu:

**„Sebedražie, Cígel', zásobovanie vodou“**

**projektová dokumentácia**

**(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ:**

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

V mene ktorej koná:

Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Mgr. Ján Jobbágy, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

- vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru technického a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36 056 006

DIČ: 2020095726

IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

#### **2. Zhotoviteľ:**

**AQUAMAAT spol s.r.o.**

**Lúčna 48, 974 01 Nemce**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 11850/S

V mene ktorej koná: Ing. Alena Hroncová, konateľ s.r.o.

IČO: 36 651 672

DIČ: 2022209156

IČ DPH: SK2022209156

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu IBAN: SK64 0900 0000 0003 0390 7902

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvná strana**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4) Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 0189/2023/9001179 zo dňa 12.04.2023.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy**

#### **1. Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Bod 1) sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III Zmluvy do **12.12.2023**.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 0189/2023/9001179 zo dňa 12.04.2023 ostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Alena Hroncová**  
konateľ s.r.o.

.....  
**Mgr. Ján Jobbágy**  
člen predstavenstva a.s.