

**Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti
Zmluvy o dielo číslo Zhotoviteľa: ZoD 192/2021/03454 v znení jej dodatkov
(ďalej len „Dohoda“)**

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ľubovec**
Sídlo: **Obecný úrad,
Ľubovec 103, 082 42 Bzenov**
Štatutárny orgán **Mgr. Jozefína Štofanová, starostka**
obce
IČO: **00 327 395**
DIČ: **2020543228**

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava**
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva**
IČO: **31 651 402**
IČ DPH: **SK2020492111**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

u z a t v á r a j ú

v zmysle čl. 9 odst. 4 Zmluvy o dielo č. 192/2021/03454 túto dohodu o ukončení platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu (ďalej len ako „Dohoda“) v nižšie uvedenom rozsahu:

I. Základné ustanovenia

- 1.1** Na základe Zmluvy o dielo č. 192/2021/03454 zo dňa 27.10.2021 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 192/2021/03454 zo dňa 17.01.2022 (ďalej len ako „Zmluva“) sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zrealizovať dielo v zmysle Zmluvy.
- 1.2** Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou ku dňu 20.07.2023 ukončujú platnosť a účinnosť Zmluvy a to v zmysle podmienok v tejto Dohode uvedených.

II. Podmienky ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy

- 2.1** Zmluvné strany berú na vedomie, že ku dňu ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy, je Zmluva realizovaná v rozsahu časti diela:

Vetva A, km 0,132 80 - 0,466 50	cena s DPH 58.477,20	nezrealizovaná
Vetva B, km 0,466 50 - 0,739 30	cena s DPH 50.813,78	zrealizovaná
Vetva C, km 0,739 30 - 0,930 89	cena s DPH 36.485,29	nezrealizovaná
Vetva D	cena s DPH 54.588,36	nezrealizovaná

CENA SPOLU S DPH

200.364,64 €

- 2.2 Zmluvné strany podpisom tejto dohody prehlasujú, že majú voči sebe vysporiadané všetky prípadné nároky v zmysle realizovanej časti Zmluvy a to predovšetkým:
- a) záväzok zhotoviteľa na realizáciu diela v zmysle Zmluvy v rozsahu, ktorý je uvedený v čl. II ods. 2.1. tejto dohody;
 - b) záväzok objednávateľa na úhradu ceny diela v rozsahu, ktorý je uvedený v čl. II ods. 2.1. tejto dohody;
- 2.3 Ukončenie Zmluvy podľa tejto Dohody nemá vplyv na platnosť:
- a) nárokov, ktoré vznikli do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, a
 - b) ustanovení Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovení o záručnej dobe, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za škodu a zmluvných pokutách.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto Dohody odovzdáva stavenisko späť Objednávateľovi, ktorý jeho prevzatie od Zhotoviteľa potvrdzuje podpisom tejto Dohody.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Vzťahy účastníkov, ktoré táto Dohoda výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
- 3.2 Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať iba formou písomných bežne číslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov dostane po jenom vyhotovení.
- 3.4 Táto Dohoda je povinne zverejniteľná a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je aj príloha č. 1 – Zápis z kontrolného dňa 31.05.2023.
- 3.6 V prípade, že je jedno alebo viac ustanovení tejto Dohody neplatné, alebo sa neplatným v budúcnosti stane, zostáva tým platnosť a účinnosť tejto Dohody nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené zmluvným ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať tomu, čo zmluvné strany zamýšľali.
- 3.7 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní tejto Dohody sa zhodli na jej obsahu a zmluvu uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Ľubovci, dňa.....

.....ch, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Ľubovec
Mgr. Jozefína Štofán