



Prehľad aktivít a merateľných ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a harmonogram realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	Nákup HW a krabicového softvéru	
Typ aktivity	P. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti	
Začiatok realizácie aktivity	04/2020	
Koniec realizácie aktivity	08/2020	
Názov aktivity (hlavné)	Implementácia	
Typ aktivity	P. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti	
Začiatok realizácie aktivity	04/2020	
Koniec realizácie aktivity	06/2021	
Názov aktivity (hlavné)	Nákup HW a krabicového softvéru	
Typ aktivity	P. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti	
Začiatok realizácie aktivity	04/2020	
Koniec realizácie aktivity	07/2021	
Názov aktivity (podporné aktivity)	Podporné aktivity	
Začiatok realizácie aktivity	04/2020	
Koniec realizácie aktivity	07/2021	
Výdavky na realizáciu aktivity	13 251 392,00 €	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu	4,01%
Partner č. 1	Národný bezpečnostný úrad	95,96 %
Partner č. 2	Slovenská informačná služba	0,03%
Spolu		100,00%



Tabuľka č. 1.b.2

<i>Názov merateľného ukazovateľa projektu</i>						
Názov partnera	Kód	Názov	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Príznak rizika	Podiel v %
Hlavný partner Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu	P0914	Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti	počet	0		
Partner. č. 1 Národný bezpečnostný úrad	P0914	Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti	počet	3		
Partner. č. 2 Slovenská informačná služba	P0914	Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti	počet	1		
Spolu	P0914	Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti	počet	4		