

**Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 477/2023-12770 ku Zmluve o dielo č.
381/2023-12673**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Andrea Bencelová
vo veciach technických: Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: S-stav s. r. o.
Sídlo: 958 44 Klátová Nová Ves 117
Štatutárny zástupca: Španko Ján
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 462 557 11
DIČ: 2023 320 959
IČO DPH: SK2023 320 959
Zapísaný : OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.24950/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 381/2023-12673 zo dňa 09.06.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje cena diela z dôvodu týchto naviac prác:

- odstránenie betónových podkladov vo väčšej ploche ako sa predpokladalo
- dobudovanie šikmého prepojenia chodníkov (5 m²).

Na základe tejto skutočnosti sa Zmluva o dielo týkajúca sa stavby: **„Rekonštrukcia prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ulici Veľká okružná“** mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela bez DPH	20 396,11 €
DPH 20%	4 079,22 €
Cena diela s DPH	24 475,33 €

Celková cena diela je slovom: dvadsaťštyritisícštyristosedemdesiatpäť euro tridsaťtri centov

2. Prílohou dodatku je rozpočet naviac prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 381/2023-12673 zo dňa 09.06.2023.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpísali.

V Partizánskom dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor

.....
Ján Španko
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekon.prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ul. Veľká okružná, práce
naviac

Objekt:

23-006-NP - Rekon.prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ul.
Veľká okružná, naviac práce

JKSO:

Miesto: Partizánske

KS:

Dátum: 29. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

S-stav s.r.o.

IČO:

46255711

IČ DPH:

SK2023320959

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

714,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	714,77	20,00%	142,95

Cena s DPH

v EUR

857,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekon.prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ul. Veľká okružná, práce naviac

Objekt: **23-006-NP - Rekon.prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ul. Veľká okružná, naviac práce**

Miesto: Partizánske

Dátum: 29. 6. 2023

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: S-stav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

714,77

HSV - Práce a dodávky HSV

714,77

1 - Zemné práce

467,73

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

7,50

5 - Komunikácie

153,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61,04

99 - Presun hmôt HSV

25,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekon.prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ul. Veľká okružná, práce navyiac

Objekt:

23-006-NP - Rekon.prístupových chodníkov pri bytovom dome 1022 na ul. Veľká okružná, navyiac práce

Miesto:

Partizánske

Dátum:

29. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

S-stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

714,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

714,77

D 1

Zemné práce

467,73

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	0,000		
2	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,000		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000		
7	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím pre osadenie lavičiek	m3	0,000		
8	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000		
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000		
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000		
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
12	K	175101202.S	Obsyp obrubníkov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000		
13	K	180405111.S	Založenie trávniku s doplnením ornice, alebo substrátu výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	21,000		
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,661		
15	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	10,000		
16	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,000		
17	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,000		

D 2

Zakladanie

18	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25 pre lavičky	m3	0,000		
----	---	-------------	---	----	-------	--	--

D 4

Vodorovné konštrukcie

19	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr. 4-8 mm	m2	5,000		
----	---	-------------	---	----	-------	--	--

D 5

Komunikácie

20	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	5,000		
21	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,000		
22	M	592460010600.S	Dlažba betónová, hr. 60 mm, sivá, typovo rovnaká ako na zrekonštruovanej časti chodníka	m2	5,000		

D 8

Rúrové vedenie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000		
24	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	0,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
25	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000		
26	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000		
27	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,000		
28	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh, alebo ukotvením do betónovej pätky	ks	0,000		
29	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	0,000		
30	M	553560007200	Stojan na bicykle, rovný pre opieranie bicyklov, oceľová konštrukcia, napr. stĺpiky jakl profil 40x40 mm, 2 x pásnica 20x40 mm, plast. záslepky, výška nad dlažbou 800 mm, dĺžka poľa 3000 mm, kotvenie pod dlažbu, povrch. úprava práškovou farbou, ekvivalent	ks	0,000		
31	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	0,000		
32	K	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, - 0,01000 t	ks	0,000		
33	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	8,500		
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,500		
35	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,500		
36	K	979093111.S	Uloženie podrvenej stavebnej sutiny na medziskladku zhotoviteľa pre ďalšie použitie	t	8,500		
37	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.)	t	8,500		
D 99			Presun hmôt HSV				
38	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,500		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
39	K	000300013.S	Práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	0,000		