


Harmonogram implementácie modelu CAF v organizácii Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca

Časové obdobie implementácie modelu CAF: 01/2020 – 02/2021

Cieľ: Trvalé zlepšovanie organizácie prostredníctvom implementácie modelu CAF



FÁZA 1: PRÍPRAVA IMPLEMENTÁCIE

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Vymenovanie garanta a metodika modelu CAF	Štatutár organizácie	31.01.2020
2. Stanovenie rozsahu a výber panelu bodového hodnotenia	Štatutár	31.01.2020
3. Vytvorenie a schválenie plánu implementácie a komunikačného plánu	Garant, metodik, štatutár	31.01.2020
4. Nastavenie kritérií, výber a menovanie členov CAF tímu	Garant a metodik	31.01.2020

FÁZA 2: PROCES SAMOHODNOTENIA

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Školenie manažmentu a školenie CAF tímu	Školiteľ/konzultant, metodik	28.02.2020
2. Príprava samohodnotiacej správy	Členovia CAF tímu, metodik	31.05.2020
3. Pripomienkovanie samohodnotiacej správy zamestnancami organizácie	Zamestnanci	31.05.2020
4. Konsenzus míting k samohodnotiacej správe	Metodik, členovia CAF tímu, školiteľ/konzultant	31.05.2020
5. Finalizácia samohodnotiacej správy	Metodik	31.05.2020
6. Schválenie samohodnotiacej správy	Štatutár	31.05.2020
7. Predloženie samohodnotiacej správy ÚNMS SR na posúdenie na mieste	Metodik	30.06.2020
8. Absolvovanie posúdenia na mieste	Manažment, garant a metodik modelu CAF, členovia CAF tímu	30.06.2020
9. Prezentácia výsledkov samohodnotenia zamestnancov a ich oslovenie s cieľom získania námetov na zlepšovanie	Garant, metodik	31.07.2020

FÁZA 3. AKČNÝ PLÁN ZLEPŠOVANIA / URČENIE PRIORÍT

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Sumarizácia všetkých oblastí / námetov na zlepšovanie	Metodik	31.07.2020
2. Návrh kritérií a priority na výber aktivít / úloh do akčného plánu zlepšovania	Garant a metodik modelu CAF	31.07.2020

3. Školenie k tvorbe akčného plánu zlepšovania	Školiteľ/konzultant, metodik, členovia CAF tímu	31.07.2020
4. Vytvorenie finálnej verzie akčného plánu zlepšovania	Metodik, garant, členovia CAF tímu	31.07.2020
5. Schválenie akčného plánu zlepšovania a jeho integrácia do procesu strategického plánovania	Štatutár	31.07.2020
6. Realizácia akčného plánu zlepšovania	Členovia CAF tímu, zamestnanci	31.12.2020

FÁZA 4. EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Príprava podkladov na Externú spätnú väzbu modelu CAF	Metodik, členovia CAF tímu	31.12.2020
2. Určenie zástupcov zainteresovaných strán, ktorí budú prizvaní na hodnotenie Externejšej spätnej väzby modelu CAF	Garant a metodik modelu CAF	31.01.2021
3. Absolvovať hodnotenie Externejšej spätnej väzby modelu CAF	Manažment, garant a metodik, členovia CAF tímu, prizvané zainteresované strany	28.02.2021