

Vecný a časový harmonogram stavby : Stavebné úpravy c.II/533 Gem. Poloma-SNV-Harichovce-D1(Janovce,Jablonov) v úseku o celkovej dĺ.52,5 km

Stavba : Stavebné úpravy c.II/533 Gem. Poloma-SNV-Harichovce-D1(Janovce,Jablonov) v úseku o celkovej dĺ.52,5 km			doba realizácia = 20 mesiacov																			
	rok		rok 2022	rok-2023											rok-2024							
	mesiac		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MJ	Množstvo	12-2022	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023	01-2024	02-2024	03-2024	04-2024	05-2024	06-2024	07-2024
			9.12.2022																			
SO 101 Rekonštrukcia cesty II/533																						
Zemné práce -vykopy ,zásypy, výmena podložia , CBGM, ocel. Mreža ,priepusty	kpl																					
Asfaltovanie - priebežne počas celej doby výstavby	kpl																					
frezovanie -priebežne	kpl																					
Zvodidlá - priebežne	kpl																					
VDZ, ZDZ	kpl																					
SO 111 Autobusové zastávky																						
SO 111.3 Autobusová zastávka „Novoveská Huta - Poľov“	kpl																					
SO 111.4 Autobusová zastávka „Novoveská Huta - Medvedia Dolka“	kpl																					
SO 111.5 Autobusová zastávka „Ferčkovce - Trenčianska“	kpl																					
SO 111.8 Autobusová zastávka „Harichovce - ihrisko“	kpl																					
SO 111.9 Autobusová zastávka „Harichovce - č.d. 263“	kpl																					
SO 111.D Autobusové zastávky (dodatok - úpravy podľa vyhl.532/2002)	kpl																					
SO 200 Mostné objekty																						
SO 201 Rekonštrukcia mosta č. II/533-002	kpl																					
SO 202 Rekonštrukcia mosta č. II/533-004	kpl																					
SO 203 Rekonštrukcia mosta č. II/533-005	kpl																					
SO 204 Rekonštrukcia mosta č. II/533-010	kpl																					
SO 400 Portály dopravného značenia																						
SO 401 Portály na ceste II/533	kpl																					
SO 402 Portál na ceste II/3244	kpl																					

V Bratislave, dňa 6.7.2023

.....
Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.