

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo ZD0102023 zo dňa 24.3.2023
uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Mesto Gbely
Adresa : Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely
Č. tel.: 034/690 64 11
Č. faxu : 034/690 64 23
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : Mgr. Martin Jahodka
B/ technických : Ing. Ladislav Rosa

IČO : 309 524
DIČ: 20 21 086 705
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK53 0900 0000 0050 6077 7527

2. Zhotoviteľ :

Názov: PATÁK s.r.o.
Adresa: V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
Č. tel.: 0907 773 445
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Mgr. Rastislav Paták
B/ technických: Mgr. Rastislav Paták

IČO: 36 267 031
DIČ: 2021957949
IČ DPH: SK2021957949

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0015 4031 9009
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave
Oddiel: Sro, vložka číslo 15605/T

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej v texte spolu len „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na realizáciu prác: „IBV Kúckanka – Verejné osvetlenie, domové prípojky NN“ číslo zmluvy ZD0102023 zo dňa 24.3.2023 Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 z dôvodu oneskorených dodávok materiálu - komponentov pre verejné osvetlenie a elektromerových rozvádzačov.

Týmto dodatkom sa mení v Čl. 2. Termíny plnenia, bod 2.1. nasledovne:

2.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 je do 30.9.2023.

2. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k jeho podpisu.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ZD0102023 zo dňa 24.3.2023 zostávajú v nezmenenej podobe v platnosti.

V Gbeloch, dňa 26.7.2023

V Senici, dňa 26.7.2023

Objednávatel'
Mgr. Martin Jahodka
primátor mesta

Zhotovitel'
Mgr. Rastislav Paták
konateľ