

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
na uskutočnenie zákazky: „Rekonštrukcia priestorov v budove ZŠ Zoltána Kodálya“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ

Obchodné meno :
Obchodné meno : Tibor Czuczor
sídlo : Nám. SNP 186/7, 929 01 Dun. Streda
korešpondenčná adresa : Nám. SNP 186/7, 929 01 Dun. Streda
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : Tibor Czuczor
vo veciach technických : Tibor Czuczor
IČO : 34 430 971
DIČ : 1030031860
IČ DPH : SK1030031860
Bankové spojenie: : SLSP a.s., Tomášikova 48, 832 32 Bratislava
SWIFT (BIC) :
IBAN : SK59 0900 0000 0000 2191 5218
Registrácia : Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnost.o reg.: 201-7471

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ

Názov : **Mesto Dunajská Streda**
sídlo : Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny orgán : JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
vo veciach technických : Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického
a investičného MsÚ (ďalej len „zástupca mesta“)
IČO : 00305383
DIČ : 2021129968
IČ DPH: : nie je platiteľom
Bankové spojenie
SWIFT (BIC) : CEKOSKBX
IBAN: : SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Čl. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **Tibor Czuczor** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.05.2023 Zmluvu o dielo **na uskutočnenie zákazky: „Rekonštrukcia priestorov v budove ZŠ Zoltána Kodálya“** (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve, predmetom ktorého je realizácia navyše prác z podnetu objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom položkovitom rozpočte stavebných prác. Jedná sa o tieto navyše práce:
 - Otlčenie premočenej vnútornej omietky stien, spätná úprava stien
 - Vybudovanie spevnenej plochy
 - Vybudovanie odkvapového chodníka
 - Vybúranie dverného otvoru v priečke
 - Dodávka a osadenie dvojkrídlových posuvných dverí
3. Hodnota prác navyše uvedených v odseku 2 tohto článku je celkom 5 795,63 EUR bez DPH. Hodnota prác navyše nepresahuje 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
4. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. III PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
 - 1.1. V článku III. Zmluvy sa za odsek 1 vkladá pododsek 1.1, ktorý znie:
„1.1 Predmetom tejto Zmluvy sú aj práce navyše uvedené v Prílohe č. 1a tejto Zmluvy. Celková hodnota prác navyše činí 5 795,63 EUR bez DPH“
 - 1.2. V článku XVIII. ods. 5 sa dopĺňa novou prílohou „Príloha č. 1a – Práce navyše“

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 1a – Práce navyše.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), ako povinná osoba, tento Dodatok zverejní, pričom tento Dodatok môže byť predmetom povinnosti sprístupnenia jej obsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z..
5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V.r.

V.r.

.....
Tibor Czuczor

.....
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta