

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY podľa ZoD a Dodatku č.1

Kód: 2750G-2022

Stavba ID R001 II-547 Hranica okresu Košice -Košice okolie - Spišské Vlachy II.etapa, časť 1. rekonštrukcia cesty

Miesto:

Objednávateľ: úrad Košického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.

Dátum: 30.6.2023

SO		POPIS	Cena ZoD bez DPH	Cena ZoD s DPH	Práce navyš bez DPH	Práce menej bez DPH	Dodatok č.1 celkom	ZoD + D1 celkom bez DPH	ZoD + D1 celkom bez DPH
			5 606 643,64	6 727 972,37	567 993,50	-19 364,58	548 628,92	6 155 272,56	7 386 327,07
101-01		Oprava cesty II/547 -okres Košice okolie	5 533 945,60	6 640 734,72				6 090 923,87	7 309 108,64
	101-01-01	Oprava cesty II/547 okres Košice okolie cesta	2 847 277,76	3 416 733,31	472 100,93		472 100,93	3 319 378,69	3 983 254,43
	101-01-02	Železobetónový trám	2 640 384,75	3 168 461,70	84 877,34		84 877,34	2 725 262,09	3 270 314,51
	101-01-03	Meteostanica	10 800,32	12 960,38				10 800,32	12 960,38
	101-01-04	Rekonštrukcia priepustu P1 v km 23,276	21 280,19	25 536,23				21 280,19	25 536,23
	101-01-05	Rekonštrukcia priepustu P2 v km 24,970	14 202,58	17 043,10				14 202,58	17 043,10
102-00		Autobusová zastávka Zlatník	8 977,64	10 773,17				8 977,64	10 773,17
102-01		Nástupište Zlatník	18 145,05	21 774,06				18 145,05	21 774,06
621-00		Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Košice okolie	27 160,27	32 592,32	11 015,23	-19 364,58	-8 349,35	18 810,92	22 573,10
651-00		Preložka káblov Slovak telekom,- okres Košice okolie	18 415,08	22 098,10				18 415,08	22 098,10