

DODATOK Č. 1

k ZoD_010/2023 (číslo u objednávateľa) a č. ZoD 23/2023/08431 (číslo u zhotoviteľa)
na zhotovenie stavby

„**Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku v Topolčanoch**“,
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavebný dozor investora

v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: mesto Topolčany

Nám. M.R. Štefánika I.

955 01 Topolčany

: JUDr. Alexandra Gieciová

: JUDr. Alexandra Gieciová

: Ing. Karolína Laciková

: Pavol Doležaj

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB, a.s.

: SK23 0200 0000 0000 0022 7192

: 00 311 162

: 2021248537

: 038/5340 239

: karolina.lacikova@topolcany.sk

2. Zhotoviteľ

: COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7

917 01 Trnava

zapísaná v OS TT, oddiel:Sa, č.vložky: 10798/T

zastúpený

: predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

E-mail

: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

: Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska TN

: Ing. Peter Galbavý, stavbyvedúci spoločnosti

: Komerční banka, a.s. pobočka zahr. banky

: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

: 31 651 402

: 2020492111

: +421910 803 947, vedúci strediska TN

: roman.vlachynsky@colas-sk.sk

Čl. 2

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 ZoD_010/2023 (u objednávateľa) a č. ZoD23/2023/08431 (u zhotoviteľa) na zhotovenie stavby „**Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku**“

v **Topoľčanoch**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 08.03.2023 dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1v nasledovnom znení:

Článok 3. CENA DIELA

V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

- 4.1. Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:
Cena diela je vo výške **597 004,90** eur vrátane DPH, slovom: päťstodeväťdesiatsedemtisíc štyri eurá a deväťdesiat centov.

Odôvodnenie zmeny:

Z dôvodu povinnosti zhodnotenia stavebného odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorili Zmenový list „ZL1“, ktorý má vplyv na zmenu ceny diela a z dôvodu zámeny stavebného materiálu uzatvorili Zmenový list „ZL2“, ktorý nemá vplyv na cenu diela. ZL1 tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. ZL2 tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia ZoD_010/2023 (u objednávateľa) a č.ZoD23/2023/08431 (u zhotoviteľa) uzatvorenej dňa 08.03.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1: ZL1
Príloha č. 2: ZL2
Príloha č. 3: Rozpočet
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden (1) rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv v súlade s platnou legislatívou SR.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

Objednávateľ:

V Topoľčanoch, dňa: 16.08.2023

Zhotoviteľ:

V Trnave, dňa: 16.08.2023

mesto Topoľčany

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva