

DODATOK č. 2

K Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru: „Rekonštrukcia vykurovania a zriadenie plynovej kotolne“

zo dňa 3.11.2022 (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi zmluvnými stranami

1. Mandant:

Obchodné meno: Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Sídlo: Rhodyho č. 6, 085 01 Bardejov
IČO: 37781588
DIČ: 2021457075
IČ DPH: nie je platcom
Zapísaný:

Štatutárny orgán: Mgr. Mária Harňaková, poverená riaditeľka
(ďalej len „Mandant“) na jednej strane

a

2. Mandatár:

Obchodné meno: ELHVAC, s.r.o.
Sídlo: Záhradná 525/8, 059 35 Batizovce
IČO: 48271101
DIČ: 2120120013
IČ DPH: SK2120120013, registrácia od 1.5.2018
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN, SWIFT:
Štatutárny orgán: Ing. Peter Skokan, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Mandatár“) na druhej strane

Preambula

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Mandatára na výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia vykurovania a zriadenie plynovej kotolne“ (ďalej len "Dielo"). Zmluvné strany po vzájomnom rokovaní pristúpili k podpisu tohto dodatku z dôvodu výskytu navyše prác počas realizácie Diela.

Článok I

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.1 Článku 8 Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela, ako aj splnenie všetkých ostatných povinností podľa tejto Zmluvy sa zvyšuje:

Suma bez DPH 146,39€

DPH 20% 29,28 €

Suma s DPH 175,67 €

(slovom: stosedemdesiatpäť EUR a 67/100) (ďalej len „Cena Diela“) z dôvodu výskytu navyše prác počas realizácie Diela.

2. Príloha „Rekapitulácia rozpočtu“ tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy dotknuté zmenou tohto Dodatku sa menia primerane. Ďalšie ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Článok II

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Otázky v tomto dodatku neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
2. Zmeny v tomto dodatku budú vykonávané prijatím ďalšieho očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny tohto dodatku vykonané v inej forme nebudú pre zmluvné strany záväzné.
3. Ak akékoľvek ustanovenie tohto dodatku bude vyhlásené za neplatné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tohto dodatku a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným ustanovením.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Mandant:

V Bardejove, dňa 30.3.2023

.....
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Mgr. Mária Harňaková, poverená riaditeľka

Mandatár:

V Bardejove, dňa 30.3.2023

.....
ELHVAC, s.r.o.
Ing. Peter Skokan, konateľ spoločnosti