

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 123/2022/ORA

na vytvorenie akčného plánu s názvom :

„Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien  
(ďalej len „Dodatok č.1“)

### Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** **Mesto Banská Bystrica**  
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
V mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk  
tel. 048/4330 570  
vo veciach odborných : Ing. Martin Lakanda, e-mail: martin.lakanda@banskabystrica.sk  
tel. 048/4330113  
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 4024910250/7500  
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2491 0250  
BIC: CEKOSKBX  
IČO: 00 313 271  
DIČ: 2020451587  
IČ DPH: SK 2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ :** **EKOJET, s.r.o.**  
Sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Šembera, konateľ  
Mgr. Tomáš Šembera, konateľ  
Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje za ňu konateľ spoločnosti,  
každý samostatne.  
Telefón:  
e-mail:  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvy: Mgr. Tomáš Šembera, e-mail: :  
tel.: :  
vo veciach technických: Mgr. Tomáš Šembera, e-mail:  
tel.: :  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
IČO: 35 734 990  
DIČ: 2020229134  
IČ DPH: SK2020229134  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,  
Vložka č.: 16209/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „Strana“ a spoločne aj ako „Strany“ alebo „Zmluvné strany“)



## Úvodné ustanovenia

1. Strany postupom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: Vytvorenie akčného plánu s názvom – „Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ uzatvorili dňa 04.04.2022 Zmluvu o dielo č. 123/2022/ORA (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a zodpovednosť a rovnako s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať objednávateľovi dielo – akčný plán s názvom „Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ -v rámci projektu reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (ACC01P02), v rozsahu a za podmienok stanovených v článku II. Zmluvy o dielo, ktorého cieľom je definovanie systematického súboru krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu by mal reagovať na existenciálne globálne výzvy, osobitne úbytok biodiverzity, zmenu klímy, zmenu krajiny a znečisťovanie prostredia (ďalej len „dielo“). Zmluva o dielo bola uzavretá v rámci Projektu s názvom: „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“, názov Programovej oblasti: „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (Skratka programu: ACC, Číslo Projektu: ACC01P02, Číslo Zmluvy 35/2021/7.7)
2. Počas realizácie diela, konkrétne v jeho 3. etape, došlo z dôvodu nedostatkov pri spracovaní diela k potrebe predĺženia procesu jeho pripomienkovania zo strany objednávateľa v súlade s článkom III. bod 3.5 Zmluvy o dielo. Vzhľadom na rozsah pripomienok objednávateľa, zhotoviteľ deklaroval, že ich zapracovanie do dokumentácie si vyžaduje značnú časovú náročnosť, s dopadom na termín plnenia určený Zmluvou o dielo pre odovzdanie 3. a 4. etapy diela. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave termínu odovzdania 3. a 4. etapy diela.
3. Z dôvodov špecifikovaných v bode 2., v súlade s článkom XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

### Článok I. PREDMET DODATKU

1. V Dodatku č.1 v časti „Zmluvné strany“ došlo k zmene údajov o čísle účtu objednávateľa, v znení :

Číslo účtu : : 4024910250/7500


2. **Článok IV. Zmluvy o dielo „Čas a miesto plnenia,, sa bod 4.1 v časti mení, v znení :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá predmet plnenia - objednávateľovi bez väd v nasledovných termínoch :

Etapa	Trvanie etapy v mesiacoch	Termín odovzdania
3. Stratégia adaptácie a zmiernovania (celkové hodnotenie, vrátane implementačného plánu, grantového programu)	9. až 18 mesiac trvania zmluvy	18 mesiacov od účinnosti zmluvy
4. Informačná kampaň a komunikácia akčného plánu, Záverečná správa – odovzdanie po zapracovaní pripomienok, schvaľovanie v MsZ	1. až 19 mesiac trvania zmluvy (súbeh aktivít)	19 mesiacov od účinnosti zmluvy

### Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy o dielo v Dodatku č. 1 výslovne uvedené. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti bez



zmeny, v ich pôvodnom znení.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každý má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

v Banskej Bystrici, dňa:

**Za Objednávateľa :**

**Za Zhotoviteľa :**

\_\_\_\_\_  
Ján Nosko  
primátor mesta

\_\_\_\_\_  
M. Tomáš Šembera  
konateľ spoločnosti