

číslo zmluvy objednávateľa: 2019-0207-1174520

číslo zmluvy zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A

824 84 Bratislava

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO:

35 829 141

DIČ:

2020261342

IČ DPH:

SK2020261342

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s., Bratislava

číslo účtu:

2620191900/1100

IBAN:

SK 3011000000002620191900

SWIFT:

TATRSKBX

Menom spoločnosti koná:

Ing. Miroslav Obert

predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Stejskal

podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných:

Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií

prenosu a súvisiacich činností

technických :

Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „SEPS“)

1.2 Zhotoviteľ:

PRESTIMEX s.r.o.

Stará Bystrica 928

023 04

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,

oddiel Sro., Vložka 2536/L

IČO:

31 626 025

DIČ:

2020422327

IČ DPH:

SK2020422327

Bankové spojenie:

VÚB a.s. pobočka Čadca

číslo účtu:

3303440322

IBAN:

SK79 0200 0000 0033 0344 0322

SWIFT:

SUBASKBX

Menom spoločnosti koná:

Marián Košťal, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných:

Mgr. Eva Faktorová, ekonomicko-obchodná riaditeľka

technických :

Marián Košťal, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivé aj ako „Zmluvná strana“)

II. PREAMBULA

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača zo dňa 16.09.2019.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo „Prístupová komunikácia do R400kV Levice“ (ďalej len „dielo“).
- 3.2 Rozsah predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v zmysle Prílohy č.1 tejto Zmluvy a podľa dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie stavby „Prístupová komunikácia do R400kV Levice“, zákazkové číslo 140004, vypracovanej spoločnosťou FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina v 04/2014.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo **do 30.6.2020**.
- 4.2 Základné termíny realizácie diela sú nasledovné:
- 4.2.1 Odovzdanie staveniska: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko za podmienky predloženia Potvrdenia o registrácii podľa bodu 4 Prílohy č.5 tejto Zmluvy. Objednávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi do momentu predloženia Potvrdenia o registrácii podľa bodu 4 Prílohy č.5 tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 4.2.2 Ukončenie stavebných prác: **do 30.6.2020**.
- 4.3 Pred dohodnutým termínom plnenia je zhotoviteľ oprávnený odovzdať dielo len so súhlasom objednávateľa.
- 4.4 Závazok zhotoviť dielo je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických na mieste stanovenom v tejto Zmluve.
- 4.5 Miestom realizácie a odovzdania diela sú parcely od napojenia cesty II. triedy č.564 Levice – Timače po vnútroareálovú komunikáciu ESt Levice.

V. CENA

- 5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená výkazom výmer oceneným zhotoviteľom, ktorý tvorí Prílohu č.2 k tejto Zmluve.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela celkom je: 345 000,03 EUR bez DPH
(cena slovom: tristoštyridsaťpäťtisíc 3/100 EUR bez DPH)

Z toho:

- 5.2.1 1.časť diela, ktorej predmetom je realizácia stavebného objektu SO 01 a 20% - ný podiel inžinierskych činností uvedených vo Všeobecných položkách v zmysle Prílohy č.2 k tejto Zmluve je:

$$12.599,91 + 4.060,00 = 16.659,91 \text{ € bez DPH}$$

- 5.2.2 2.časť diela, ktorej predmetom je realizácia stavebného objektu SO 02 a 80% - ný podiel inžinierskych činností uvedených vo Všeobecných položkách v zmysle Prílohy č.2 k tejto Zmluve je:

$$312.100,12 + 16.240,00 = 328.340,12 \text{ € bez DPH}$$

- 5.3 K cene sa uplatní DPH v súlade so zákonom o DPH, platným v deň vzniku daňovej povinnosti.

- 5.4 V cene dohodnutej podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa pre zhotovenie diela, ako aj náklady na škody spôsobené tretím osobám pri plnení zmluvných povinností a prípadné ekologické škody spôsobené zhotoviteľom.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v čl. V tejto Zmluvy, ak zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas.
- 6.2 Cenu za zhotovenie diela, resp. jeho časti uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví do 15 dní po odovzdaní príslušnej časti diela a doručí objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia diela, resp. jeho časti formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela.
- 6.3 Faktúra sa považuje za doručенú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručенá na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručенú objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), označenie čísla Zmluvy podľa evidencie objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 tejto Zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi fakturovanú cenu za vykonanie diela v nasledovnom členení:
- 6.7.1 100% z finančného objemu uvedeného v bode 5.2.1 tejto Zmluvy po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 1.časti diela bez väd a nedorobkov,
- 6.7.2 90% z finančného objemu uvedeného v bode 5.2.2 tejto Zmluvy po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 2.časti diela,
- 6.7.3 zvyšných 10% z finančného objemu uvedeného v bode 5.2.2 tejto Zmluvy po nadobudnutí právoplatnosti vydaných kolaudačných rozhodnutí pre predmetnú časť diela – SO 02, ktoré budú zabezpečované treťou osobou (iným zmluvným dodávateľom spoločnosti SEPS).
- 6.8 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy.
- 6.9 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotoviteľa o spôsobe fakturácie sa považuje za záväznú dňom jeho doručenia objednávateľovi. V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané.
- 6.10 Ak si zhotoviteľ nespĺní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tejto Zmluvy, za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.11 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 6.12 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR +

2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou.

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti Zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi pre vyhotovenie tohto diela, pričom sa zaväzuje pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu, skladovanie a presun zo skladu na stavenisko všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení, potrebných pre realizáciu diela.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska v nevyhnutnej miere. Na stavenisko môžu okrem pracovníkov zhotoviteľa vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí ochranu ESt Levice v čase realizácie napojenia prístupovej komunikácie na vnútroareálovú komunikáciu, prepojenia spevnených plôch pre peších a úprav kolajnice posuvnej brány.
- 7.6 Cena za ochranu ESt, ako aj za práce potrebné vykonať na prepojení jednotlivých plôch je zahrnutá v cene diela.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný, resp. montážny denník.
- 7.9 Zhotoviteľ si zabezpečí pred začatím výkopových prác vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí na stavenisku na svoje náklady.
- 7.10 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie spracovanej v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných poradách, ktoré bude organizovať podľa potreby.
- 7.12 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo za spoluúčasti subdodávateľov, doloží ich zoznam formou podľa Prílohy č.3 tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný vypracovať vecný a časový harmonogram výstavby.
- 7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia špecifikovanú v Prílohe č.1 tejto Zmluvy v troch vyhotoveniach v papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme. Cena tejto dokumentácie je zahrnutá v cene diela.
- 7.15 Zhotoviteľ pred realizáciou zabezpečí vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
- 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, aby činnosti spojené s plnením predmetu tejto Zmluvy, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť vykoná odbornými osobami.
- 7.17 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí výkon stavebného dozoru predmetného diela osobou oprávnenou na výkon tejto funkcie.
- 7.18 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len „**Legislatíva o ochrane osobných údajov**“) v znení ich prípadných neskorších zmien. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby najmä, avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

Spolupôsobenie Zmluvných strán

- 7.19 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu diela, pokiaľ jej obsah presahuje rámec povinností stanovených touto Zmluvou.
- 7.20 Zrejmé vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela, budú pre objednávateľa dôvodom pre odmietnutie prevzatia diela s následkom nedodržania termínu plnenia zo strany zhotoviteľa.
- 7.21 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne určenom v bode 4.2.1 tejto Zmluvy.
- 7.22 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie v 2 vyhotoveniach v papierovej forme.
- 7.23 Objednávateľ je oprávnený vykonávať technický dozor.

VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a pracovníkov subdodávateľských spoločností a je povinný dodržiavať ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Príloha č.4 tejto Zmluvy a Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia - Príloha č.5 tejto Zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch objednávateľa dodržiavať miestne prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP a OPP. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po podpise tejto Zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávateľa.
- 8.3 Pri plnení Zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
- 8.4 Zhotoviteľ, ako objednávateľom (stavebníkom) poverená osoba, zabezpečí koordinátora bezpečnosti v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, s povinnosťami uvedenými v Prílohe č.7 tejto Zmluvy

Meno a priezvisko koordinátora: Ing. Helena Rybníkárová

Funkcia: autorizovaný bezpečnostný technik

IX. ZMENOVÉ KONANIA

- 9.1 Objednávateľ má výhradné právo povoľovať zmeny projektu.
- 9.2 Zhotoviteľ môže realizovať zmeny oproti dokumentácii pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie len po ich odsúhlasení objednávateľom a projektantom.
 - 9.2.1 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu, termíny realizácie, kvalitu diela ako aj na povolenie s realizáciou stavebných úprav, musia byť odsúhlasené v stavebnom, resp. montážnom denníku.
 - 9.2.2 U všetkých ostatných zmien musí navrhovateľ zmeny – účastník výstavby diela, uplatniť svoju požiadavku písomnou formou, ktorá musí obsahovať stanovisko spracovateľa projektovej dokumentácie a stanovisko zhotoviteľa diela, či je uvedená požiadavka v súlade s celkovou koncepciou a funkčnosťou predmetu zákazky podľa projektovej dokumentácie.
- 9.3 Navrhovateľ zmeny požiadava o súhlas na realizáciu zmeny objednávateľa. Uvedená žiadosť o zmenu musí obsahovať:
 - 9.3.1 dôvod zmeny,
 - 9.3.2 návrh technického riešenia,
 - 9.3.3 vplyv na termíny,
 - 9.3.4 vplyv na ceny,

9.3.5 vplyv zmenového konania na vydané stavebné povolenie

9.3.6 kto bude znášať náklady zmeny.

9.4 Odsúhlasené zmeny, ktoré majú vplyv na cenu alebo termín ukončenia diela, musia byť riešené dodatkom k tejto Zmluve pred začatím ich realizácie.

X. PREBERACIE KONANIE

- 10.1 Vlastnícke právo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa u tých vecí, strojov, zariadení a hmotných výsledkov prác, ktoré boli zhotoviteľom dodané a zabudované dňom, keď sa stanú súčasťou diela, resp. jeho časti, po jeho protokolárnom odovzdaní zhotoviteľom a prevzatí objednávateľom. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele.
- 10.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, resp. jeho časti, ak dielo, resp. jeho časť nebola vykonaná riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy alebo akákoľvek skúška neprebehla úspešne a v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.3 Na prevzatie diela, resp. jeho časti vyzve zhotoviteľ písomne objednávateľa - osobu oprávnenú rokovať vo veciach technických najmenej 5 dní vopred a dohodne s ním termín preberacieho konania. O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti vyhotovia Zmluvné strany záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, v ktorom bude opísaný stav odovzdávaného diela, resp. jeho časti a zoznam väd a nedorobkov.
- 10.4 Zhotoviteľ po ukončení diela uvedie stavenisko do pôvodného stavu. Dielo sa považuje za dokončené až po uvedení staveniska do pôvodného stavu.
- 10.5 Dielo môže byť objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľ je oprávnený až do odstránenia v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti uvedených väd a nedorobkov zadržať 10% z ceny diela, resp. z časti diela. Uvedená suma bude zhotoviteľovi uhradená do 5 dní od písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom v zmysle Prílohy č.1 tejto Zmluvy aj všetky doklady v zmysle Prílohy č.11 sadzobníka UNIKA 2019.

XI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou a v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela, resp. časti diela záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela podpísaným osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických alebo povereným zástupcom.
- 11.3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou.
- 11.4 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 11.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do 24 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd si dohodnú Zmluvné strany písomnou formou. Ak nedôjde k dohode v primeranom čase (do 7 dní), určí primeraný termín objednávateľ.

- 11.7 Ak zhotoviteľ po takomto oznámení neodstráni vadu počas určenej doby, môže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávateľa odstránenie tejto vady, pričom všetky náklady s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má povinnosť uhradiť zhotoviteľ.
- 11.8 Pokiaľ dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávateľ má právo dať uvedenú skutočnosť posúdiť u nezávislého posudzovateľa. Pokiaľ sa preukáže odborným posudkom, že uplatnenie vady objednávateľom bolo oprávnené, tak objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný posudok.
- 11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

XII. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

- 12.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela, má objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a. z ceny diela za každý deň omeškania. Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania.
- 12.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v lehote podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 12.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela a nedorobky počas záručnej doby v lehote dohodnutej podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 12.4 Za každé jednotlivé porušenie povinností podľa čl. XIV. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR.
- 12.5 Za každé jednotlivé porušenie povinností podľa bodu 17.5 Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR.
- 12.6 Za každé jednotlivé porušenie povinností podľa článku VIII. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č.4 tejto Zmluvy.
- 12.7 Za porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 4 Prílohy č.5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla, a to v celom rozsahu. Povinnosť náhrady škody za porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 4 Prílohy č.5 tejto Zmluvy sa vzťahuje najmä na:
 - 12.7.1 prípadné sankcie pre objednávateľa zo strany príslušných orgánov štátnej správy,
 - 12.7.2 prípadné sankcie nárokovateľné tretími stranami voči objednávateľovi za nedodržanie záväzkov z dôvodu omeškania zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas pre nesplnenie povinností podľa bodu 4 Prílohy č.5 tejto Zmluvy.
- 12.8 Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku tejto Zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť si u zhotoviteľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností v celom rozsahu.

XIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v §374 Obchodného zákonníka.
- 13.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin a pod.
- 13.3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo inej škody.

- 13.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.
- 13.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany následne.

XIV. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

- 14.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu objednávateľa iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela.
- 14.4 Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou.
- 14.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia objednávateľa.

XV. AUTORSKÉ PRÁVA

- 15.1 Autorské práva sa riadia zákonom č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb.

XVI. UKONČENIE ZMLUVY

- 16.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 16.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:
- 16.2.1 nesplnenie povinností v zmysle bodu 7.2 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie nedostatkov stanovenej objednávateľom v predchádzajúcej písomnej výzve,
- 16.2.2 nedodržanie termínu vyhotovenia diela podľa bodu 4.2.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní,
- 16.2.3 nesplnením povinností uvedených v bode 4 Prílohy č.5 tejto Zmluvy.
- 16.3 Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 16.2. Na nepodstatné porušenie Zmluvy objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 16.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané náklady objednávateľ uhradí do 30 dní.

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust § 47a ost.1 Občianskeho zákonníka.
- 17.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 17.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme dodatkov k tejto Zmluve.
- 17.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
- 17.4.1 Príloha č.1 Rozsah predmetu plnenia
 - 17.4.2 Príloha č.2 Výkaz - výmer
 - 17.4.3 Príloha č.3 Zoznam subdodávateľov
 - 17.4.4 Príloha č.4 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP
 - 17.4.5 Príloha č.5 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia
 - 17.4.6 Príloha č.6 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka
 - 17.4.7 Príloha č.7 Povinnosti koordinátora bezpečnosti
- 17.5 Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č.3 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávateľov.
- 17.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 17.7 Pre prípad sporu, na základe tejto Zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
- 17.8 Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
- 17.9 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o slobode informácií“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá Zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 17.11 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave dňa

V Starej Bystrici dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Obert
predseda predstavenstva

Marián Košťál
konateľ

.....
Ing. Miroslav Stejskal
podpredseda predstavenstva

PREDMET PLNENIA

Predmetom zákazky je minimálne:

1. Realizovanie stavby „Prístupová komunikácia do R400kV Levice“ podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie „Prístupová komunikácia do R400kV Levice“, zákazkové číslo 140004, vypracovanej spoločnosťou FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina v 04/2014. Dokumentáciou je stavba členená na:
 - 1.1 SO 02 Komunikácie a spevnené plochy. Rieši vybúranie jestvujúcej a vybudovanie novej prístupovej komunikácie do R400 kV Levice. Budovaná prístupová komunikácia sa na začiatku napojí na cestu II. triedy č. 564 Levice – Timače a na konci na vnútroareálovú komunikáciu pri vstupnej bráne R400kV, a rieši vybúranie všetkých vrstiev jestvujúcej vozovky a vybudovanie komplet novej vozovky s asfaltobetónovým povrchom, vrátane odvodnenia. Odvodnenie vozovky zabezpečí pozdĺžny a priečny sklon vozovky a následné zvedenie vody do vsakovacích boxov. V prípade nepriaznivého podlažia bude potrebné vykonať výmenu podlažia pod vsakovacím systémom.
Ukončenie komunikácie bude cca 1 m za vstupnou bránou do R400kV a bude nadväzovať na vybudovanú vnútroareálovú komunikáciu. Predmetom diela bude aj nevyhnutá úprava koľajnice posuvnej brány a ochrana objektu R400kV počas jej realizácie.
Spevnená plocha pre peších pred bráničkou bude napojená na už vybudovanú spevnenú plochu za bráničkou.
 - 1.2 S 01 Verejné osvetlenie. Rieši vybudovanie osvetlenia rekonštruovanej prístupovej komunikácie do 400 kV Levice. Osvetlenie bude vedené pozdĺž novej komunikácie a bude pozostávať z vybudovania celkovo 8 ks SB.
2. Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Výkresovú časť dokumentácie zhotoviteľ spracuje v programe AutoCAD. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 3x dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme a 2x v elektronickej forme na CD nosiči obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte dát programov ich vypracovania a vo formáte PDF.
3. Zabezpečenie splnenie podmienok vyplývajúcich z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií určených rozhodnutiami: Rozhodnutím o umiestnení stavby č. SÚ-2018/2746-0089/Jes., vydaným Mestom Levice dňa 16.7.2018, Rozhodnutím na povolenie vodnej stavby č. OU-LV-OSZP-2018/014292-VOD/BU, vydaným Okresným úradom Levice dňa 5.12.2018, Stavebným povolením pre verejné osvetlenie č.j.SÚ-2018/9698-003/Jes., vydaným Mestom Levice dňa 11.12.2018 a Stavebným povolením pre komunikácie a spevnené plochy č. D-2018/9904-002/UR, vydaným Mestom Levice dňa 17.12.2018, a to najmä:
 - 3.1 Zhotoviteľ požiada OÚ – odbor CD a PK v Leviciach o:
 - 3.1.1 určenia trvalého dopravného značenia používaného na ceste II/564 po zrealizovaní stavby,
 - 3.1.2 určenia prenosného dopravného značenia používaného na ceste II/564 počas realizácie stavby
 - 3.2 Zhotoviteľ požiada mesto Levice o:
 - 3.2.1 určenie trvalého dopravného značenia používaného po zrealizovaní stavby,
 - 3.2.2 určenie dočasného dopravného značenia používaného počas realizácie stavby,
 - 3.2.3 povolenie uzávierky miestnej komunikácie a obchádzkovej trasy

- 3.3 Zhotoviteľ prizve zástupcu ODI ORPZ Levice na určenie presného miesta osadenia dopravného značenia pred začiatkom realizačných prác.
- 3.4 Zhotoviteľ vopred nahlási na ODI ORPZ Levice presný termín začiatku a konca použitia DDZ.
- 3.5 V prípade situácie, pre ktorú nebude odsúhlasené DDZ, zhotoviteľ požiada ODI o odsúhlasenie zodpovedajúceho dopravného značenia.
- 3.6 Pred začatím zemných prác je zhotoviteľ povinný prizvať všetkých užívateľov podzemných vedení a zariadení k ich vytýčeniu.
- 3.7 Zhotoviteľ objedná pred začatím stavby vytýčenie presného miesta vodovodu v teréne na odštepnom závode Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
- 3.8 Zhotoviteľ prečistí existujúce uličné vpusty, nachádzajúce sa v napojení na cestu II/564.
- 3.9 Zhotoviteľ zabezpečí k realizácii stavby stanoviská prípadných užívateľov pozemku SPF a NV a stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s.
4. Zabezpečenie splnenie povinností podmienok pre uskutočňovanie stavby určených rozhodnutiami: Rozhodnutím o umiestnení stavby č. SÚ-2018/2746-0089/Jes., vydaným Mestom Levice dňa 16.7.2018, Rozhodnutím na povolenie vodnej stavby č. OU-LV-OSZP-2018/014292-VOD/BU, vydaným Okresným úradom Levice dňa 5.12.2018, Stavebným povolením pre verejné osvetlenie č.j.SÚ-2018/9698-003/Jes., vydaným Mestom Levice dňa 11.12.2018 a Stavebným povolením pre komunikácie a spevnené plochy č. D-2018/9904-002/UR, vydaným Mestom Levice dňa 17.12.2018.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
6. Zhotoviteľ umiestni pri vstupe na stavenisko tabuľku „Stavba povolená“ s potrebnými údajmi.
7. Zhotoviteľ vyhotoví geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby aj pre potreby zriadenia vecných bremien.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj všetky doklady v zmysle Prílohy č.11 sadzobníka UNIKA 2019.
9. Zhotoviteľ zabezpečí výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby osobou oprávnenou na výkon tejto funkcie.

VÝKAZ VÝMER

Kód: 170025

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

JKSO:

Miesto: Levice

KS:

Dátum: 5.9.2019

Objednávateľ:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

IČO: 35 829 141

IČO DPH: SK2020261342

Zhotoviteľ:

PRESTIMEX s.r.o.

IČO: 31 626 025

IČO DPH: SK2020422327

Projektant:

FIDOP s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ponechal

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	345 000,03
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	345 000,03
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	345 000,03	69 000,01

Cena s DPH	v	EUR	414 000,04
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 170025

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Miesto: Levice

Dátum: 05.09.2019

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ponechal

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	345 000,03	414 000,04
SO 00	Všeobecné položky	20 300,00	24 360,00
SO 01	Verejné osvetlenie	12 599,91	15 119,89
SO 02	Komunikácie a spevnené plochy	312 100,12	374 520,14
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		345 000,03	414 000,04

KRYCÍ LIST

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 00 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto: Levice

Objednávateľ:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zhotoviteľ:

PRESTIMEX s.r.o.

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ponechal

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.09.2019

IČO: 35 829 144

IČO DPH: SK2020261342

IČO: 31626025

IČO DPH: SK2020422327

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				20 300,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 300,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 300,00	4 060,00
Cena s DPH		v	EUR	24 360,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 00 - Všeobecné položky

Miesto: Levice

Dátum: 05.09.2019

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ponechal

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 300,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	20 300,00
VRN01 - Zmluvné požiadavky	1 000,00
VRN02 - Prieskumné práce	800,00
VRN03 - Geodetické práce	2 000,00
VRN04 - Projektové práce	2 500,00
VRN05 - Príprava staveniska	2 000,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	9 500,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	2 500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 300,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 00 - Všeobecné položky

Miesto: Levice Dátum: 05.09.2019
 Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Projektant: FIDOP s.r.o.
 Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o. Spracovateľ: Ing. Ponechal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 300,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

20 300,000

VRN01 - Zmluvné požiadavky

1 000,000

1	K	000100021	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa, poistenie vykonaných prác	kpl.	1,000		
---	---	-----------	--	------	-------	--	--

VRN02 - Prieskumné práce

2	K	000200011	Prieskumné práce - geotechnický monitoring	kpl.	1,00		
---	---	-----------	--	------	------	--	--

VRN03 - Geodetické práce

3	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, v priebehu výstavby a po výstavbe	kpl.	1,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

VRN04 - Projektové práce

4	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS a nemajú vplyv na cenu diela	kpl.	1,000		
5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000		

VRN05 - Príprava staveniska

6	K	000500021	Príprava staveniska - ochrana inžinierskych sietí	kpl.	1,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

VRN06 - Zariadenie staveniska

7	K	000600011	Zariadenie staveniska - zriadenie, prevádzka a odstránenie	kpl.	1,000		
8	K	0006000111	Zariadenie staveniska - kancelária stavebného dozora, zriadenie, prevádzka a odstránenie	kpl.	1,000		
9	K	000600024	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie	kpl.	1,000		

VRN10 - Inžinierska činnosť

10	K	001000011	Inžinierska činnosť - stavebný dozor	kpl.	1,000		
----	---	-----------	--------------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 01 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Levice

Objednávateľ:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zhotoviteľ:

PRESTIMEX s.r.o.

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ponechal

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.09.2019

IČO: 35 829 144

IČO DPH: SK2020261342

IČO: 31626025

IČO DPH: SK2020422327

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	12 599,91
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 599,91
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 599,91	2 519,98

Cena s DPH	v EUR	15 119,89
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 01 - Verejné osvetlenie

Miesto: Levice

Dátum: 05.09.2019

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ponechal

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 599,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 196,99
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 196,99
M - Práce a dodávky M	9 401,17
21-M - Elektromontáže	6 271,11
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	3 130,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 112,76
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	889,00
VRN03 - Geodetické práce	889,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 599,91

VYKAZ VÝMER

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 01 - Verejné osvetlenie

Miesto: Levice

Dátum: 05.09.2019

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ponechal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 599,910

HSV - Práce a dodávky HSV

1 196,985

2 - Zakladanie

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 196,985

1	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m			
2	K	965042141	Rozbúranie a následná oprava asfaltového cestného povrchu pre káblovú ryhu	m ²			

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

3	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks			
4	K	210201800	Montáž a zapojenie svietidla výbojkového, montáž na stĺp	ks			
5	M	3470350620	Výbojka sodíková, napr. OSRAM NAV-T 70W	ks			
6	M	3484401020	Vonkajšie svietidlo výbojkové na stĺp 70W, napr. typu PHILIPS SG5101 70W	ks			
7	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 6 m	ks			
8	M	3160109000	Stožiar výšky 6m, napr. LBH 6A	ks			
9	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks			
10	M	3450662300	Stožiarová výbroj, napr. ROSA TB1	ks			
11	M	3450112200	Poistkový patrón 04A	ks			
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, svoriek a prepojenia, FeZn do 120mm ²	m			
13	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks			
14	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie 10mm	kg			
15	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg			
16	K	210800117	Silový kábel medený 750-1000 V /mm ² / uložený voľne CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m			
17	M	3410350095	Kábel/vodič pre pevné uloženie, medený CYKY-J 4x10	m			
18	K	210800146	Silový kábel medený 750-1000 V /mm ² / uložený pevne CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m			
19	M	3410350085	Kábel/vodič pre pevné uloženie, medený CYKY-J 3x1,5	m			
20	K	210950201	Príplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m			

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

21	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, betónový základ 500x500x1000m, v zemine triedy 3	ks	8,000
22	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	385,000
23	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	35,000
24	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	420,000
25	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,640
26	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	450,000
27	M	2830002000	Fólia červená v m	m	450,000
28	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	40,000
29	M	3450705800	l-Rúrka KFO9090	m	40,000
30	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	385,000
31	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	35,000
32	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	135,000
33	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,000
34	M	5893230700	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22mm z cementu portlandského	m3	2,000
35	M	5922150200	Rúra odpadová, priemer 125mm	m	8,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

36	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000
37	K	PM	Podružný materiál	%	3,000
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000
39	K	HZS000100	Revízie	kpl.	1,000
40	K	HZS000112	Drobné, vopred nešpecifikované práce rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (tr. 2)	hod	20,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 - Geodetické práce

41	K	000300021	Geodetické práce, vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	kpl.	1,000
42	M	5839500800	Značka meračská povrchová m 3 I / 1	ks	42,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Levice

Objednávateľ:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zhotoviteľ:

PRESTIMEX s.r.o.

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ponechal

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.09.2019

IČO: 35 829 144

IČO DPH: SK2020261342

IČO: 31626025

IČO DPH: SK2020422327

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				312 100,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				312 100,12
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	312 100,12	62 420,02

Cena s DPH	v EUR	374 520,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Levice

Dátum: 05.09.2019

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ponechal

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	312 100,12
HSV - Práce a dodávky HSV	312 100,12
1 - Zemné práce	37 553,83
2 - Zakladanie	8 606,18
4 - Vodorovné konštrukcie	1 060,27
5 - Komunikácie	69 061,88
8 - Rúrové vedenie	1 740,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	194 077,82
 2) Ostatné náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 312 100,12

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prístupová komunikácia do R400 kV Levice

Objekt: SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Levice

Dátum: 05.09.2019

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ponechal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

312 100,122

HSV - Práce a dodávky HSV

312 100,122

1 - Zemné práce

1	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	17,700		
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 168,860		
3	K	113207111	Vytrhanie obrúb betónových, dlažbových kociek, vytrhanie betónovej prídlážby aj s lôžkom -0,11500t	m	4,000		
4	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	722,425		
5	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	755,263		
6	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, 0,40000t	m2	775,618		
7	K	121101002	Odstránenie omice s vodorov. premiest., na hromady do 100 m hr. 150 mm	m3	120,005		
8	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	497,203		
9	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	497,203		
10	K	167101102	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	617,208		
11	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	617,208		
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	232,208		
13	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	76,809		
14	M	5834530700	Výmena podložia zo štrkodrviny fr. 0-63 mm, vrátane materiálu a dovozu	t	335,083		
15	K	181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	711,040		
16	K	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	711,040		
17	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	21,971		
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 462,086		
19	K	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	0265103500	Jaseň štíhly - <i>Fraxinus excelsior</i>	ks	7,000		
21	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,938		
22	M	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	0,025		
23	M	6936590010	Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100 Agrotex	ks	28,000		
24	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,938		
25	M	0554151000	Mulčovacia kôra	l	139,208		
26	K	184808322	Hnojenie drevín organickými a anorganickými hnojivami	ks	7,000		
27	M	2519115500	Hnojivá	t	0,072		
28	K	184807911	Kôli dĺžky 2,5 m, priemeru od 40 do 60 mm, k sadenici s upevnením sadenice ku kolu špagátom, 1 až 3 roky	ks	21,000		

2 - Zakladanie

29	K	212752127	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	134,000		
30	K	212572121	Lôžka pre tratívdody zo štrkopiesku fr. 0-16 mm	m3	7,370		
31	K	175101202	Obsyp tratívdodného potrubia štrkopieskom fr. 0-32 mm	m3	25,058		
32	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	1 963,265		
33	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	2 002,530		
34	K	457979111	Príplatok za pripavenie geotextílie oceľ. skobami so skl. do 1:5, pri počte skôb na 10m2 do 4 ks	m2	1 963,265		

4 - Vodorovné konštrukcie

35	K	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	319,550		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

5 - Komunikácie

36	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 354,710		
37	K	577144311	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 063,335		
38	K	565141121	Podklad z asfaltového betónu (obaľované kamenivo) AC 16 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 116,502		
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3 888,002		
40	K	567132112	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C8/10, hr. po zhutnení 170 mm	m2	1 276,002		
41	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, ŠD 0/31,5 Gc, hr. po zhutnení 200 mm	m2	1 334,669		
42	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	5,000		
43	M	5922901380	Betónová zámková dlažba hr. 6 cm	m2	5,050		

8 - Rúrové vedenie

44	K	894170002	Montáž vsakovacích blokov, vrátane materiálu a dodávky dodávky	m3	17,600		
45	K	895931111	Vpusty kanálzač. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	2860006000	PVC rúra 400/5m -korugovaný kanalizačný systém	ks	2,000		
47	K	271521111	Štrkový vankúš pod vsakovací vpust, zhutnený z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 125 mm	m3	8,800		
48	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, DN 160	m	12,000		
49	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	4,372		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000		
51	M	4044782140	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	2,000		
52	M	4044782320	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	6,000		
53	M	4044782430	P13 „Tvar krížovanky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	6,000		
54	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	28,000		
55	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm/1 bm	ks	33,000		
56	M	4044777006	Stĺpik viečka, f60 mm	ks	9,000		
57	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,250		
58	M	5921954660	Záhonový betónový obrubník 1000x200x50 mm	ks	8,333		
59	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	171,000		
60	M	5921745000	Cestný betónový obrubník 1000x250x150 mm, so skosením	ks	167,660		
61	M	5921745300	Cestný betónový obrubník 1000x250x150 mm, bez skosenia	ks	5,050		
62	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	12,383		
63	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	76,450		
64	K	960321271	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	m3	190,619		
65	K	526001012	Rozobratie koľaje zo žliabkových koľajnic, - 0,20400t	m	121,000		
66	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1 618,385		
67	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 618,385		
68	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládku odpadov do 18 km)	t	27 512,545		
69	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 618,385		
70	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	565,488		
71	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	757,523		
72	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	287,509		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	7,865		

Zoznam subdodávateľov

č.	Obchodné meno	Sídlo podnikania	IČO	IČ DPH	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z hodnoty zmluvy v EUR		Osoba oprávnená konať za subdodávateľa			
						bez DPH	s DPH	Meno	Priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP

1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov pri výkone zmluvných činností pre objednávateľa .
2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

Meno a priezvisko: Ing. Helena Rybníkárová

Funkcia: autorizovaný bezpečnostný technik

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa

Meno a priezvisko: Ing. Helena Rybníkárová

Číslo osvedčenia: ABT-000028-06

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok .

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - ⇒ Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ⇒ Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ⇒ Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby – podnikateľov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.
5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávateľovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa STN 34 3100 pre,

práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze „B“

7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských technických noriem:
 - ⇒ Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ⇒ Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami – podnikateľmi v zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách a v priestoroch v pôsobnosti objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky. Za nedodržanie tohto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky, musí zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS – Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov.
14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením prjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa, bude s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovateľom zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávateľa.
16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
17. Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po zistení, zaznamenať do **stavebného (montážneho) denníka**.
18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa vykonávať.
19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní počas pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy.
20. Objednávateľ, zhotoviteľ a jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní na spoločnom pracovisku zabezpečiť koordináciu činností a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení.
21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté, napr.: pri zaisťovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiacich dodávateľov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa.
22. Pri výkone pracovných činností sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
23. **Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €.** V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaci dodávateľa zjavným spôsobom porušujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, **môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov.**
24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa povereným zamestnancom SEPS, je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanéj objednávky na výkon prác.

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“).
2. Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.
3. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie demontovaného oplatenia a vzniknutých stavebných odpadov uvedených v nasledujúcej tabuľke na vyhradené miesto, ktoré mu určí objednávateľ.

názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhl. č. 365/2015 Z. z.)	kat. č. odp.	kategória odpadu
betón	17 01 01	○
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	17 03 02	○
Železo a oceľ	17 04 05	○
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	17 05 04	○
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	17 05 06	○

Zhodnotenie, resp. zneškodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

4. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, predložiť objednávateľovi kópiu Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na konkrétne druhy ostatných odpadov, uvedených v tabuľke v bode 3.
5. Zhotoviteľ odovzdá vzniknutý ostatný odpad, ktorý je uvedený v tabuľke v bode 3., len oprávnenej osobe. O prevzatí odpadu oprávnenu osobou poskytne objednávateľovi doklad (protokol o prevzatí odpadu, vážny lístok) s uvedením katalógového čísla odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskôr do 10 dní od odovzdania odpadu.
6. Prípadný vznik iných druhov odpadov (okrem odpadov uvedených v tabuľke v bode 3.) a nakladanie s nimi bude zhotoviteľ konzultovať s technikom životného prostredia prevádzkovej správy Západ.
7. Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobených jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.

Obsah rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka

pre investičný projekt:

„Prístupová komunikácia do R400kV Levice“

Zhotoviteľ bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej „denník“) v súlade s platnou legislatívou, t.j. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Vyhláškou 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

(1) Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku; zhotoviteľ v ňom zaznamená:

- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie,
- b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, najmä časový postup prác, údaje o počasi (teplota, zrážky), vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách,
- c) zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané náklady znáša zhotoviteľ.
- d) zhotoviteľ vyzve objednávateľa zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii.
- g) údaje o odstránení väd a nedorobkov

(2) Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebnomontážnych prác.

(3) Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby:

- a) zhotoviteľ diela:
 - stavbyvedúci pre inžinierske stavby: Ing. Karol Kubanka
- b) projektant a projektant častkových projektov stavby: FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina
- c) objednávateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca:
 - za SEPS: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC
- d) osoba vykonávajúca technický dozor :
 - za SEPS: Ing. Anna Krajčíková, technik investičnej výstavby

POVINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI

- A. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
- B. Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- C. Uplatňovať technické a organizačné riešenia, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
- D. Uplatňovať dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- E. Uplatňovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovať práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
- F. Uplatňovať opatrenia na kontrolu správneho používania pracovných postupov.
- G. Uplatňovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- H. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.