

DODATOK Č. 1 ZOD_034/2023 K ZMLUVE O DIELO Č. ZOD_017/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Topoľčany

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: JUDr. Alexandra Gieciová - primátorka
IČO: 00311162
DIČ: 2021148537
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
Zástupca pre veci technické: Bc. Martina Kukučková
e-mail: martina.kukuckova@topolcany.sk; tel.: 038/5340 237

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. Zhotoviteľ: SANFIX s. r. o.

Sídlo: Kaštielska 1071/20, 900 24 Veľký Biel
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Hajtmaník
IČO: 54 375 819
DIČ: 2121653435
Bankové spojenie: Unicreditbank
IBAN: SK9611110000001695393000
Zápis: Okresný súd Bratislava I, Vložka č. 158507/B
Zástupca pre veci technické: Ing. Marian Hajtmaník
Kontakt: +421902 822 394, sanacie.stavieb@gmail.com

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

čl. II. Východiskové údaje

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2023 Zmluvu o dielo č. ZOD_017/2023, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť dielo: „**Sanácia verejných WC na Nám. M. R. Štefánika v Topoľčanoch**“, v rozsahu definovanom v Zmluve o dielo č. ZOD_017/2023. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa článku II. Zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023.
- 2.2. Počas vyhotovenia diela „**Sanácia verejných WC na Nám. M. R. Štefánika v Topoľčanoch**“ bola zistená potreba doplnenia projektovej dokumentácie, ktorá nebola zahrnutá v uzatvorenej Zmluve o dielo č. ZOD_017/2023.
- 2.3. Účelom tohto Dodatku č. 1 je potreba doplnenia projektovej dokumentácie a zmena platobných podmienok Zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023. V dôsledku zistenia potreby doplnenia projektovej dokumentácie a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia doplnenia projektovej dokumentácie Objednávateľom sa Zmluvné strany v zmysle čl. XIV., bod 14.2. Zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

čl. III.
Predmet dodatku

3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je doplnenie projektovej dokumentácie a zmena platobných podmienok Zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023.

3.2. Celková hodnota doplnenia projektovej dokumentácie predstavuje sumu:

- | | |
|--|---------------------|
| • cena bez DPH | 870,00 EUR |
| • výška DPH 20 % | 174,00 EUR |
| • cena celkom vrátane DPH (cena celkom) | 1.044,00 EUR |

3.3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena v zmysle čl. VI. Cena predmetu zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023 má byť upravená podľa čl. III., bod 3.1. tohto dodatku o sumu doplnenia projektovej dokumentácie, sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. VI., bod 6.1. zmluvy o dielo tak, že čl. VI., bod 6.1. zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023 sa nahrádza novým znením nasledovne:

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

- | | |
|--|---------------------|
| • cena bez DPH | 7.860,00 EUR |
| • výška DPH 20 % | 1.572,00 EUR |
| • cena celkom vrátane DPH (cena celkom) | 9.432,00 EUR |

čl. IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023.

4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZOD_017/2023, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.

4.4. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

4.5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Vo Veľkom Bieli, dňa 08.08.2023

V Topoľčanoch, dňa 17.08.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Marián Hajtmaník
konateľ

.....
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta