

FISgroup ASSET, spol. s r.o.
Pšeničná 10
821 06 Bratislava

č. j. 10-Ocú/2019/200

Vec:

Odstúpenie od zmluvy

Uplatnenie zmluvnej pokuty

Vážená spoločnosť,

A. Odstúpenie od zmluvy

Obec Hnilčák, IČO 00 329 134, ako objednávateľ zo Zmluvy o dielo č. Z20165832_Z zo dňa 18.3.2016, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.8.2017 (ďalej spolu len „Zmluva“), v zmysle ktorej je Vaša spoločnosť zhotoviteľom tam špecifikovaného diela – opravy obecnej budovy, týmto **odstupuje od Zmluvy**, a to z nasledovných dôvodov:

V zmysle čl. III., bodu 3.2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol dohodnutý čas/lehota plnenia zmluvy nasledovne:

1.7.2016 10:00:00 – 30.11.2018 12:00:00.

Napriek tomu, že lehota na zhotovenie diela uplynula dňa 30.11.2018, dielo ani doposiaľ nebolo zhotovené.

V zmysle čl. III., bodu 3.4 Zmluvy sa práva a povinnosti zmluvných strán danej zmluvy spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1 (ďalej len „OPET“), účinné dňa 1.12.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu Zmluvy.

V zmysle čl. VI., bodu 6.3.1 OPET, ak je dodávateľ v omeškaní s včasným dodaním alebo poskytnutím Plnenia, a také omeškanie predstavuje podstatné porušenie Zmluvy dodávateľom, je objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Toto odstúpenie od Zmluvy teda činíme v zmysle bodu 6.3.1 OPET s odkazom na čl. III., bodu 3.4 Zmluvy.

Sme toho názoru, že od lehoty, v ktorej malo byť dielo zhotovené, už uplynul značný čas, počas ktorého nám nedokončenie diela značne komplikuje užívanie obnovovanej obecnej budovy a počas ktorého vznikajú ďalšie škody, ktorým je potrebné zabrániť práve riadnym zhotovením diela. Nemáme viac dôveru v to, že Vaša spoločnosť je schopná dielo riadne zrealizovať.

Od uplynutia lehoty na dokončenie diela ste žiadnym spôsobom dielo nerealizovali. Naposledy ste dňa 21.3.2019 prisľúbili, že dielo dokončíte, odvtedy ste však opäť nič nevykonali. Preto od Zmluvy odstupujeme.

B. Uplatnenie zmluvnej pokuty

V zmysle čl. II., bod 8.6 Zmluvy ste boli povinný do siedmich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy nám predložiť doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, uzavretú minimálne do výšky hodnoty diela 42 000,- €.

Zároveň ste mali predložiť kópiu poistnej zmluvy a dokladu o úhrade poistného. Ďalej ste sa zaviazali, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie diela.

V zmysle čl. II., bod 8.7 Zmluvy sa strany dohodli, že pre prípad, ak nesplníte Vašu povinnosť v zmysle bodu 8.7, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- €. Túto zmluvnú pokutu si Vás týmto uplatňujeme.

Vašu povinnosť v zmysle vyššie uvedeného ste si nesplnili, žiadne dohodnuté doklady ste nám nedoručili, čím nám vznikol nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- €.

Vyzývame Vás, aby ste túto zmluvnú pokutu uhradili na náš účet číslo SK39 0200 0000 0000 2922 0592 v lehote do 7 dní odo dňa prevzatia tohto listu.

V Hnilčíku, dňa 26.4.2019

Ostávame s pozdravom



OBEC HNILČÍN

053 32

-2-

Obec Hnilčín

Ľubomír Kačír, starosta obce