

DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 277/2023
zo dňa 07.08.2023

*uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov*

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľom:

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Vrakuňa**
Sídlo: Širavská 7, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603295
DIČ: 2020840118
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín-Mliečno
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK202325040
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka ,a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Registrácia: Obchodný register okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka číslo:27061/T
Štatutárny zástupca: Robert Göncz

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej tiež „**Zmluvné strany**“ a jednotliv „**Zmluvná strana**“)

Článok II
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 277/2023 zo dňa 07.08.2023. Dodatok je uzatvorený podľa článku V, bod č.5, článku VI bod č.5 a článku XII bod č.1 Zmluvy o dielo zo dňa 07.08.2023 a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.08.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Renovácia služobného bytu v objekte MŠ Hnilecká**“ (ďalej len „Dielo“) a to uskutočnením stavebných prác v objekte materskej školy Hnilecká 5030/2, 82107 Bratislava v rozsahu Prílohy č.2 – ocenený výkaz výmer zo dňa 02.08.2023.
3. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.
4. Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

b) ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“

5. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo s evidenčným číslom Mestskej časti 277/2023.

Článok III Vykonanie naviac prác

1. Počas realizácie diela „**Renovácia služobného bytu v objekte MŠ Hnilecká**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer k uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v Prílohe č.1 k tomuto Dodatku č.1.

2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.1 je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu Diela v súlade s požiadavkami objednávateľa, pričom s ohľadom na charakter týchto prác, nebola možná zmena zhotoviteľa a to najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

3. Hodnota naviac prác predstavuje sumu

Cena bez DPH: 2 496,31 EUR

Slovom: dvetisícštyristodevädessiatšesť EUR a 31 eurocentov

DPH 20% 499,26 EUR

Slovom: štyristodevädessiatdeväť EUR a 26 eurocentov

Cena s DPH: 2 995,57 EUR

Slovom: dvetisícdeväťstodevädessiatpäť EUR a 57 eurocentov

Článok IV Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa Čl. II tohto dodatku o hodnotu vykonaných prác naviac dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. V bod 2 Zmluvy o dielo tak, že článok V bod 2 Zmluvy o dielo sa nahrádzajú novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s predchádzajúcim ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:

a) Cena diela bez DPH: 22 481,88 EUR

b) DPH% 4 496,38 EUR

Celková cena diela vrátane DPH 26 978,26 EUR

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka

v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v (6) šiestych identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

3. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1- výkaz výmer naviac prác


V Bratislave dňa

21-08-2023

V Šamoríne dňa

18.8.2023

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

