

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 318/08/2022/TV zo dňa 03.10.2022

Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michal'any v kum. st. 11,378

*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)*

medzi:

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba zodpovedná vo veciach
technických, za odovzdanie
staveniska a prevzatie
diela:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Ing. Slávka Hudák Orlovská, vedúci odd. investičnej prípravy
a realizácie stavieb

Ing. Jaroslav Repka, referent odd. investičnej prípravy a
realizácie stavieb

Ing. Michal Sasák, referent odd. investičnej prípravy
a realizácie stavieb

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705 Swift/BIC: SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým

samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

www.crz.gov.sk

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o.

Jarmočná 3, 040 01 Košice

Vladimír Mlynárčik, konateľ

Ing. Maroš Iličko, e.č.: 13212

46 529 691

202 341 7847

SK2023417847

Tatra banka, a.s.

SK90 1100 0000 0029 4800 3969 Swift/BIC: TATRSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice,

Vložka č. 34018/V, Oddiel: Sro

tel.: 0907 914 233, e-mail: globaltechsk@globaltechsk.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa **03.10.2022** zmluvu k zákazke s názvom: „**Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kum. st. 11,378**“.

V priebehu realizácie prác bolo zistené, že v zmysle predloženej PD nie je možné zrealizovať odvodnenie od priepustu, nakoľko hladina podzemnej vody sa pod priekopou nachádza vysoko, v dôsledku čoho je potrebné technické riešenie priekopy zmeniť.

Uvedená situácia má za následok práce navyše oproti prácam dohodnutým v zmluve a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny diela a predĺženie času plnenia.

Z dôvodu potreby realizácie prác navyše, ktoré neboli predmetom zmluvy a boli nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené ani zhotoviteľom, ani objednávateľom a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, pričom danou zmenou sa nemení charakter zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom IV. Cena diela bod 2. zmluvy, článkom XVIII. Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, pričom celková hodnota navýšenia predstavuje **8 463,43 EUR** bez DPH, t.j. **10 156,12 EUR** s DPH (čo predstavuje **14,85 %** z pôvodnej zmluvnej ceny **57 000,00 EUR** bez DPH, t.j. **68 400,00 EUR** s DPH).

1. V článku IV. Cena diela bod 2. sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Predmet	MJ	Predpokladaný počet MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kum.st. 11,378 - práce	súbor	1	53 000,00	53 000,00
2.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodina	10	50,00	500,00
3.	Projektová dokumentácia (DSP, DSRS), vrátane inžinierskej činnosti	súbor	1	3 500,00	3 500,00
4.	Navyše práce v zmysle Dodatku č. 1	súbor	1	8 463,43	8 463,43
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					65 463,43
20% DPH v EUR:					13 092,69
Celková cena spolu v EUR s DPH:					78 556,12

2. Text v Článku V. Miesto a termíny plnenia bod 2. sa upravuje nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **50 pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác tvoriacim prílohu č. 2 tejto zmluvy, pričom...”

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet (ako príloha č. 1).
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 22.8.2023

Za zhotoviteľa:

V KOŠICIACH, dňa: 10.08.2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o.
Vladimír Mlynárčík
konateľ

