

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.2023/119 zo dňa 02.06.2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

ZLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Liptovský Hrádok,**
Sídlo: ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený: Mgr. Branislav Tréger, PhD. – primátor mesta
Bankové spojenie, IBAN: SK6056000000001600108001
IČO: 00 315 494, DIČ: 2021031122
e-mail: ivana.durecova@lhr.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Oprávnený rokovať v technických veciach: Ing. arch. Ivana Ďurecová, 044 5202 156
(ďalej len „**objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PAMARCH, s.r.o.**
Sídlo: Štefániková trieda 4/7, 949 01 Nitra
Registrácia: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 29502/N
Zastúpený : Ing. Ján Kresan
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
IČO/DIČ: 46 282 041/2023307088
IČ DPH: SK2023307088
Tel: +421 905 334 417
e-mail: info@pamarch.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kresan
Oprávnený rokovať vo výrobných veciach: Ing. Ján Kresan
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. 2023/119 zo dňa 02.06.2023 (ďalej len „zmluva o dielo“) na stavbu „Obnova pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne“ v nasledovnom znení:

Článok č. 2

PODKLADY

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že termín realizácie stavby uvedený v článku č. 2., bod č. 2.4 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

2.4 Termín – doba realizácie stavby: **max. do 86 kalendárnych dní** od odovzdania a prevzatia staveniska.

Článok č. 3

PREDMET PLNENIA

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu plnenia uvedený v článku č. 3., bod č. 3.1 zmluvy o dielo sa upravuje o navyše práce v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
- 3.2 S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia podľa bodu 3.1 tohto dodatku, sa cena za zhotovenie diela uvedená v článku č.5 CENA, bod č. 5.2 zmluvy o dielo navyšuje o čiastku 2500 € bez DPH, t.j. cena za zhotovenie diela je:

Cena bez DPH: 20 850,11 €

Sadzba DPH 20 %: 4 170,02 €

Cena s DPH celkom: 25 020,13 €

Slovom: dvadsaťpäťtisíc dvadsať eur a trinásť centov

Článok č. 4

OSOBITNÉ USTANOVENIE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 sa týka len a výlučne rozsahu uvedeného v čl. 2 a v čl. 3 Dodatku č.1, pričom obsah pôvodného zmluvného vzťahu ostáva zachovaný v nedotknutej časti v celom rozsahu.

Článok č. 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy o dielo týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.
- 5.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.3 Dodatok nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 5.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 5.5 Účastníci vyhlasujú, že Dodatok si pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou vôľou a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V dňa.....

V dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor

Ing. Ján Kresan
konateľ

Príloha č. 1 – rozpočet práce navyše