

Dodatok č. 1.

**k Zmluve o dielo č. Spr 176/19
na zhotovenie stavebných prác**

**„Stavebné a inštalačné úpravy priestorov budovy súdu, dodávka a inštalácia
klimatizačných jednotiek v budove Krajského súdu v Žiline“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Krajský súd v Žiline**

Sídlo : Orolská 3, 010 01 Žilina

Štatutárny zástupca : JUDr. Eva Kyselová, predsedníčka krajského súdu

IČO : 35995572

DIČ : 2020973680

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón: +421 41 88 50 180

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Ing. Vlastislav Dolejší, riaditeľ správy súdu,
e-mail: vlastislav.dolejsi@justice.sk, tel. číslo: +421 41 80 50 140

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Sídlo: Bánovská cesta 11,01001 Žilina

Zastúpený: Ing. Miloš Horvát, konateľ

Oprávnení na rokovanie: -vo veciach technických: Richard Romančík

-vo veciach zmluvných : Ing. Miloš Horvát, konateľ

Bankové spojenie: x

IBAN: x

IČO: 36 400 980

DIČ: 20 200 99 477

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Žilina, číslo zápisu: odd.: Sro, vložka č. 13-119/L

Tel.:041/7017 78 10 E-mail:

horvat@horvat.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok za účelom dodania a montáže vnútorných klimatizačných jednotiek do jednotlivých kancelárií budovy Krajského súdu v Žiline podľa Prílohy č. 1 - zoznam klimatizačných jednotiek, čiže za účelom realizácie tzv. 2. etapy klimatizovania budovy - severná časť.

Čl. III

Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo nad rámec pôvodnej zmluvy o dielo „**Stavebné a inštalačné úpravy priestorov budovy súdu, dodanie a inštalácia klimatizačných jednotiek v budove Krajského súdu v Žiline**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok stanovených v zmluve o dielo, v tomto dodatku a v súlade s „Projektom chladenia“ vypracovaného Ing. Michaelou Hýlovou zo spoločnosti HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina, t.j. dodať a inštalovať v určených miestnostiach spolu 36 ks klimatizačných jednotiek CMV- V226/HR1 od výrobcu Chigo.
- 3.2. Miestom vykonania Diela je: **Budova Krajského súdu v Žiline, Orolská 3, 010 01 Žilina.**

Čl. IV

Termín zhotovenia diela

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá Dielo uvedené v čl. III tohto dodatku v nasledovných termínoch:

<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
Nákup a dodanie vnútorných klimatizačných jednotiek:	Najneskôr do 27. 12. 2019
Montáž klimatizačných jednotiek:	Zahájenie : 08. 01. 2020 Skončenie : 30. 01. 2020
Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela:	31. 01. 2020

Čl. V

Cena diela, platobné podmienky

5.1. Cena za vykonanie Diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vychádza zo záväzného oceneného výkazu výmer, ktorý bol predložený zhotoviteľom na ceny klimatizačných jednotiek a cenu montáže (cena klimatizačných jednotiek je totožná s cenou predloženou v ponuke úspešného uchádzača - zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, cena montáže je odvedená od rozsahu prác) a je vo výške :

a) nákup a dodanie 36 ks klimatizačných jednotiek v r. 2019 14 169,60 Eur s DPH

Slovom : Štrnásťtisícstošesťdesiatdeväť eur šesťdesiat centov

b) montážne práce v r. 2020 9 672,00 Eur s DPH

Slovom : Deväťtisícosemstosedemdesiatšesť eur

c) cena diela spolu: 23 841,60 Eur s DPH

Slovom : Dvadsaťtritisícosemstoštyridsaťjeden eur šesťdesiat centov

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

- 6.1. Tento Dodatok môže byť zmenený alebo zrušený iba písomne, dohodou zmluvných strán, a to podpísaným ďalším dodatkom zmluve o dielo oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 6.3. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 6.4. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a dve Objednávateľ.

V Žiline, dňa *ilíž. 'J*

v Žiline, dňa *!:<Z.:?#3*

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: /"

Ing. Vlastislav Dolejší
riaditeľ správy súdu

Ing. Miloš Horvát
konateľ

Príloha č. 1 dodatku

Zoznam doplnenia klimatizačných jednotiek do jednotlivých miestností budovy Krajského súdu v Žiline

M.č.	Názov	Nomin. chl. výkon (W)	Množstvo		Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
208	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
209	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
210	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
211	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
212	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
308a	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
308b	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
309	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
310	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
311	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
312	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
409	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
410	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
411	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
412	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
413	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
509	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
510	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
511	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
213	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
215	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
216	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
217	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
313	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
314	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
315	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
316	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
414	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
415	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
416	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
417	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
418	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
512	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
513	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
514	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
515	Vnútoraná nástenná jednotka CMV-V22G/HR1	2 200	1	ks	328,00	328,00
Klimatizačné jednotky			36	ks	-	11 808,00

Rekapitulácia

Cena dodávky 36 ks klimatizácií celkom v EUR bez DPH	11 808,00
Cena dodávky klimatizácie celkom v EUR vrátane DPH v roku 2019	14 169,60

Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	740,00
Montážne práce	6 120,00
Dopravné, balné, skladné náklady	250,00
Uvedenie systémov do prevádzky, skúšobný chod	950,00
Cena montážnych prác celkom v EUR bez DPH v roku 2020	8 060,00
Cena montážnych prác celkom v EUR vrátane DPH v roku 2020	9 672,00
Cena Diela celkom vrátane DPH:	23 841,60

Dubaj