

**Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo a o vykonaní činností č. 43/2022/OE uzatvorenej podľa § 536 a nasl. v spojení s § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z.

Autorský zákon

Objednávateľ:

Názov: Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo: Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0030 0929  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva, tel. 0911 652 651  
e-mail: [jan.furman@psk.sk](mailto:jan.furman@psk.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov: Centire s.r.o.  
Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava  
Štatutárny orgán: Renáta Kiselicová, konateľka  
IČO: 36 866 857  
DIČ: 2022966363  
IČ DPH: SK2022966363  
Bankové spojenie: SK2411000000002621251151  
SWIFT: TATRSKBX  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Renáta Kiselicová, konateľka tel. 0902 900 736  
e-mail: [renata.kiselicova@centire.com](mailto:renata.kiselicova@centire.com)

(ďalej len „Dodávateľ“)

**Článok I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.2.2022 Zmluvu o dielo a vykonaní činností č. 43/2022/OE.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že vzhľadom na dvojmesačne posunutie aktivity Zavedenie systémov riadenia kvality a implementácia modelu CAF na pilotných stredných zdravotníckych školách, sa jej realizácia začala v mesiaci marec 2022, aj keď sa predpokladal začiatok aktivity v mesiaci január 2022 so zámerom vyhnúť sa školským letným prázdninám. Realizácia poslednej podaktivity s názvom Workshop dobrej praxe tak pripadala na obdobie letných

prázdnin, čo v prípade škôl nebolo nevyhovujúce. Táto podaktivita sa nedala zrealizovať v skoršom termíne, nakoľko v mesiaci jún 2023 prebehla Externá spätná väzba (ďalej len „ESV“) modelu CAF, ktorá bola uskutočnená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvom (ďalej len „Ú NMS SR“). V súlade s medzinárodne platnou metodikou sa o vykonanie ESV žiada vo fáze realizácie zlepšovacích aktivít – najskôr 6 a najneskôr 12 mesiac od realizácie samohodnotenia v organizáciách, ktoré na školách prebehli v mesiaci september 2022. Proces ESV hodnotí naplnenie metodických postupov jednotlivých krokov implementácie modelu CAF. Po úspešnom absolvovaní procesu ESV sa čakalo na vyhodnotenie žiadateľa, ktorý môže získať titul Efektívny používateľ modelu CAF, čo je merateľný ukazovateľ, ktorý je pre aktivitu 3 Zavedenie systémov riadenia kvality kľúčový. Následne po vyhodnotení ESV sa implementácia a výsledky modelu CAF odprezentujú na záverečnom Workshope dobrej praxe v neskoršom termíne. Z tohto dôvodu je nutné upraviť relevantné články Zmluvy o dielo a o vykonaní činností zohľadňujúc zmeny v harmonograme projektu.

3. Zmluvné strany sa v súlade s paragrafom 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnom znení Dodatku.

## **Článok II**

### **Predmet dodatku**

1. V Článku 2 Zmluvy o dielo a o vykonaní činností – Termín a miesto plnenia, sa pôvodné znenie bodu 2.1. nahrádza novým, ktoré znie nasledovne: „ 2.1 *Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje realizovať činnosti a dodať dielo špecifikované v článku 1 bod 1.2 Zmluvy do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.*“
2. V Článku 7 Zmluvy o dielo a o vykonaní činností – Platnosť zmluvy, sa pôvodné znenie prvej vety v bode 7.1. nahrádza novým, ktoré znie nasledovne: „7.1 *Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vysporiadania všetkých záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, najneskôr však do 30.11.2023.*“
3. Príloha č.4 zmluvy: Harmonogram sa mení v časti „Termín“ nasledovne: *Aktivity – Fáza 4: Externá spätná väzba modelu CAF a Workshop dobrej praxe – do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a o vykonaní činností.*  
Pôvodná príloha č.4 zmluvy: Harmonogram sa nahrádza novou Prílohou č.4 zmluvy: Harmonogram, ktorá je súčasne Prílohou č.1 tohto Dodatku.

## **Článok III**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo a o vykonaní činností uzatvorenej medzi Prešovským samosprávnym krajom a Centire s.r.o. neupravené týmto Dodatkom č.1. zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Dodávateľa.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a vykonaní činností.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle ho podpísali.

Príloha č.1 Dodatku : Príloha č.4 zmluvy: Harmonogram

V Prešove dňa: 24.08.2023  
Za objednávateľa:

v. r.

.....

V Bratislave dňa: 21.08.2023  
Za Dodávateľa:

v. r.

.....

### Harmonogram

Aktivity	Termín
<b>FÁZA 1: Prípravná implementácia modelu CAF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okrúhly stôl k zavedenie modelu CAF v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti PSK</li> <li>• Vytvorenie harmonogramu prác a úloh</li> <li>• Vymenovanie členov CAF tímu</li> </ul>	Do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a o vykonaní činnosti
<b>FÁZA 2: Proces samohodnotenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Školenie členov CAF tímu</li> <li>• Príprava samohodnotiacej správy školy</li> <li>• Pripomienkovanie samohodnotiacej správy</li> <li>• Konsenzus míting</li> <li>• Spracovanie finálnej verzie samohodnotiacej správy (vrátane finálneho bodového hodnotenia)</li> <li>• Prezentácia výsledkov samohodnotiacej správy manažmentu organizácie</li> <li>• Schválenie samohodnotiacej správy</li> <li>• Prezentácia kľúčových oblastí samohodnotiacej správy zamestnancom</li> <li>• Posúdenie na mieste posudzovateľmi modelu CAF</li> <li>• Spracovanie spätnej správy z posúdenia na mieste</li> </ul>	Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a o vykonaní činnosti
<b>FÁZA 3: Proces zlepšovania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumarizácia oblastí na zlepšovanie</li> <li>• Určenie kritérií na výber aktivít do akčného plánu</li> <li>• Školenie o metodike tvorby akčného plánu zlepšovania</li> <li>• Vytvorenie akčného plánu</li> <li>• Realizácia jednotlivých aktivít akčného plánu</li> <li>• Vyhodnotenie plnenia akčného plánu</li> <li>• Školenie k Externej spätnej väzby modelu CAF</li> <li>• Predpoklady pre Externú spätnú väzbu modelu CAF</li> </ul>	Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a o vykonaní činnosti
<b>FÁZA 4: Externá spätná väzba modelu CAF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žiadosť o realizáciu externej spätnej väzby modelu CAF a príslušná dokumentácia</li> <li>• Externé hodnotenie</li> <li>• Vypracovanie štúdie „Návrh zabezpečenia udržateľnosti implementovaného systému riadenia kvality v organizáciách“.</li> </ul>	Do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a o vykonaní činnosti
<b>Workshop dobrej praxe</b>	Do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a o vykonaní činnosti

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 24.08.2023

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 25.08.2023