

DODATOK Č. 10

k Zmluve o Dielo

č. objednávateľa ZM/2013/0456, č. zhotoviteľa Z1/2013/204/03, ZML-ECM-00075-010

uzavretej dňa 9. decembra 2013

na predmet obstarávania

„Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“

(ďalej len „Dodatok č. 10“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:	Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
	Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Slovenská republika
	Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
	Právna forma:	akciová spoločnosť
	Štatutárny orgán:	Predstavenstvo zastúpené: Ing. Ján Ďurišin predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA podpredseda predstavenstva
	IČO:	35 919 001
	IČ DPH:	SK 202 193 7775
	Bankové spojenie:	
	Číslo účtu/IBAN:	
	SWIFT kód:	

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:	Obchodné meno:	Doprastav, a.s.
	Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
	Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
	Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
	Bankové spojenie	
	združenia:	
	Číslo účtu:	
	IBAN:	
	IČO:	31 333 320
	IČ DPH:	SK712000206
	Tel./Fax:	



(ďalej „**vedúci člen
združenia**“)

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
 Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
 5996/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
 Ing. Richard Púček, člen predstavenstva
 IČO: 31 356 648
 IČ DPH: SK2020333216
 (ďalej „**člen združenia**“)

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská
 republika
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
 Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
 Viera Nádaská, konateľka
 IČO: 17 317 282
 IČ DPH: SK2020316298
 (ďalej „**člen združenia**“)

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**
 Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
 republika
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka
 č.: 758
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva
 Ján Dudáš, člen predstavenstva
 IČO: 000 14 915
 IČ DPH: CZ0014915
 (ďalej „**člen združenia**“)

ako členovia združenia „**Združenie Ovčiarsko**“ vytvoreného na základe Zmluvy
 o združení č. Z4/2013/008/04 zo dňa 27.03.2013:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(„**Objednávateľ**“ a „**Zhotoviteľ**“ sa ďalej spoločne označujú ako „**zmluvné Strany**“)

Preambula

Zmluvné Strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí tohto Dodatku
 č.10, a to v zmysle podčlánku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných
 podmienok, ktorým sa upravuje Zmluvná cena Diela o indexáciu za rok 2018.



I.

Predmet Dodatku č.10

Na základe ustanovení článku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok sa zmluvné Strany, v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo:

V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa nový bod 4.3 s nasledovným znením:

4.3.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	427 201 094,97 EUR
Vyčíslenie nákladov v súlade s podčlánkom 13.8 Obchodných podmienok „súhrn indexácie za rok 2018“ v Dodatku č.10	2 691 437,28 EUR
Zostatok položky rozpočtu pre „Rezervu“ v dodatku č.10	12 985 711,93 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo bez DPH	427 070 209,27 EUR
DPH 20%	85 414 041,85 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo s DPH	512 484 251,12 EUR

Rekapitulácia dodatkov :

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	357 482 698,84	357 482 698,84	358 640 241,87
Všeobecné položky	30 881 932,95	30 881 932,95	30 981 346,53
Rezerva	38 836 463,18	38 836 463,18	37 579 506,57
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 201 094,97	427 201 094,97	427 201 094,97
DPH 20%	85 440 218,99	85 440 218,99	85 440 218,99
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 641 313,96	512 641 313,96	512 641 313,96



Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Dodatok č.5
Časti stavby	358 901 812,21	358 901 812,21	359 168 636,10
Všeobecné položky	30 981 346,53	30 981 346,53	30 981 346,53
Rezerva	37 317 936,23	37 317 936,23	37 051 112,34
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 201 094,97	427 201 094,97	427 201 094,97
DPH 20%	85 440 218,99	85 440 218,99	85 440 218,99
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 641 313,96	512 641 313,96	512 641 313,96

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.6	Dodatok č.7	Dodatok č.8
Časti stavby	378 443 452,42	379 637 615,83	379 637 615,83
Všeobecné položky	31 755 444,23	31 755 444,23	31 755 444,23
Rezerva	16 871 312, 62	15 677 149,21	15 677 149,21
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 070 209,27	427 070 209,27	427 070 209,27
DPH 20%	85 414 041,85	85 414 041,85	85 414 041,85
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 484 251,12	512 484 251,12	512 484 251,12

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.9	Dodatok č.10
Časti stavby	379 637 615,83	382 329 053,11
Všeobecné položky	31 755 444,23	31 755 444,23
Rezerva	15 677 149,21	12 985 711,93
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 070 209,27	427 070 209,27
DPH 20%	85 414 041,85	85 414 041,85
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 484 251,12	512 484 251,12

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č.10 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č.10 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2013/0456, č. Zhotoviteľa: Z1/2013/214/03 uzavretej dňa 9. decembra 2013 a je vyhotovený v siedmich rovnopisoch.
3. Tento Dodatok č.10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.10 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.10 sú:
 - Príloha č. 1: Súhrn indexácie za rok 2018 odsúhlasený Stavebným dozorom.
 - Príloha č. 2: Tabuľka - Súhrnný rozpočet Diela - Aktualizácia ceny o zazmluvnené dodatky.
 - Príloha č. 3: Tabuľka - Časti stavby celkom.
 - Príloha č. 4: Tabuľka - Všeobecné položky - celkom ZoD vrátane uzatvorených dodatkov.
 - Príloha č. 5: Tabuľka - Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa **06. DEC. 2019**

V Bratislave, dňa **8.10.2019**

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Mgr. Roman Gunis
predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. Ivan Kinnická
člen predstavenstva

Ing. Richard Fúcsik
člen predstavenstva

STRABAG, s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Viera Haudasová
konateľka

Metrostav a.s.

Ing. Zdeněk Štěpánský /
podpredsa predstavenstva

Ján Dúdaš
člen predstavenstva

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2018

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2018
	001-00	V1_1	Všeobecné položky	0,00
1	021-00	V14	Rekultivácie k.ú. Bitarová	0,00
2	022-00	V14	Rekultivácie k.ú. Bánová	0,00
3	023-00	V14	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	0,00
4	025-00	V14	Zobratie ornice z doč. záberov a následná rekultivácia DZ	3 359,99
5	031-00	V1_1	Vegetačné úpravy diaľnice D1	3 630,15
6	031-01	V1_1	Vegetačné úpravy západný portál tunela Ovčiarso	0,00
7	031-02	V1_1	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovčiarso	0,00
8	031-03	V1_1	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	0,00
9	031-04	V1_1	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	0,00
10	034-00	V1_1	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	0,00
11	035-00	V1_1	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	0,00
12	051-00	V14	Preložka meliorácií k.ú. Ovčiarso	0,00
13	052-00	V14	Preložka meliorácií k.ú. Bitarová	284,87
14	053-00	V14	Preložka meliorácií k.ú. Bánová	0,00
15	101-00	V1_1	Diaľnica D1 km 24,000-35,435	226 978,54
16	101-01	V1_1	Vozovka - celá konštrukcia vozovky	128 707,01
17	101-02	V1_1	Zvodidlá a tmiče nárazov	37 187,23
18	101-03	V1_1	Zvislé dopravné značenie	3 491,83
19	101-00.5	V1_1	Sanácia zosuvov	0,00
20	121-00	V14	Prístup na pasienky PD Agrofin	4,64
21	131-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 25,150-26,260	0,00
22	132-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 28,875	1 567,24
23	133-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 28,875-29,225	3 070,49
24	134-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 29,360	3 678,29
25	135-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 30,640	1 935,61
26	136-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 32,625-33,200	5 990,95
27	137-00	V14	Prekládka poľnej cesty Bánová-Hôrky v km 32,750-33,200	1 426,31
28	138-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 33,200	230,44
29	139-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 35,060-35,350	4 521,10
30	140-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 35,400	0,00
31	141-00	V14	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	9 532,34
32	142-00	V14	Obchádzka poľnej cesty Brezany-Bánová v km 31,850	0,00
33	144-00	V14	Obchádzka cesty I/64	0,00
34	150-00	V14	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	0,00
35	150-01	V14	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	35 513,96
36	151-00	V14	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	0,00
37	201-10	V1_1	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	82 664,55
38	201-11	V1_1	Mostné závery	19 583,35
39	201-20	V1_1	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	7 587,62
40	201-21	V1_1	Mostné závery	0,00
41	201-30	V1_1	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	199,83
42	202-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	7 245,45
43	202-01	V1_1	Mostné závery	0,00
44	203-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	13 288,22
45	203-01	V1_1	Mostné závery	0,00
46	204-00	V1_1	Most na D1 nad údolím km 29,820	24 035,83
47	204-01	V1_1	Mostné závery	6 347,56
48	205-00	V1_1	Most na D1 nad c.III/5183 km 30,898	70 011,88
49	205-01	V1_1	Mostné závery	0,00
50	206-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	12 004,88
51	206-01	V1_1	Mostné závery	0,00
52	207-00	V1_1	Most na D1 nad potokom km 32,700	128,49
53	208-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 33,210	105,74
54	208-01	V1_1	Mostné závery	0,00
55	209-00	V1_1	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	92 854,79
56	209-01	V1_1	Mostné závery	3 862,01
57	221-00	V1_1	Oporný múr vľavo v km 25,175-25,275	1 243,17
58	222-00	V1_1	Oporný múr vľavo v km 31,200-31,375	0,00
59	223-00	V1_1	Oporný múr na objekte 140-00	0,00
60	231-00	V1_1	Protihluková stena - vpravo, km 24,300-25,100	10 138,03
61	232-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 24,800-25,300	15 339,32
62	234-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 29,150-29,430	3 386,38
63	235-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 31,530-32,000	5 904,12

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2018

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2018
64	240-00	V1_1	Protihluková stena - vpravo, km 34,850-35,550	6 839,68
65	241-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 34,850-35,550	7 455,44
66	301-00	V1_1	ORL - v km 25,900	0,00
67	301-01	V1_6	Technologická časť	0,00
68	302-00	V1_1	ORL - v km 28,410	0,00
69	302-01	V1_6	Technologická časť	0,00
70	303-00	V1_1	ORL - v km 29,400	0,00
71	303-01	V1_6	Technologická časť	0,00
72	304-00	V1_1	ORL - v km 30,575	0,00
73	304-01	V1_6	Technologická časť	0,00
74	305-00	V1_1	ORL - v km 31,600	0,00
75	305-01	V1_6	Technologická časť	0,00
76	306-00	V1_1	ORL - v km 32,650	0,00
77	306-01	V1_6	Technologická časť	0,00
78	307-00	V1_1	ORL - v km 33,275	0,00
79	307-01	V1_6	Technologická časť	0,00
80	308-00	V1_1	ORL - v km 34,275	0,00
81	308-01	V1_6	Technologická časť	0,00
82	322-00	V1_1	Oplotenie diaľnice	777,31
83	323-00	V14	Preložky existujúcich oplotení	0,00
84	331-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 25,150-26,000	0,00
85	332-00	V14	Úprava melioračného potoka km 28,480	0,00
86	333-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 28,890	0,00
87	334-00	V14	Úprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	77,05
88	335-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 29,870	0,00
89	336-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 31,025	0,00
90	337-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 32,710	0,00
91	338-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 33,330	0,00
92	339-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 34,335	733,95
93	340-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 31,900	4 049,30
94	401-00	V1_1	Západný portál (ZP)	13 328,46
95	402-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	1 763,00
96	403-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	1 678,00
97	404-00	V1_1	Prevádzková budova ZP	7 793,04
98	407-00	V1_1	Razený tunel, južná tunelová rúra	28 659,24
99	408-00	V1_1	Razený tunel, severná tunelová rúra	28 254,41
100	410-00	V1_1	Východný portál (VP)	18 085,53
101	411-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	5 438,15
102	412-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	1 928,21
103	413-00	V1_1	Prevádzková budova VP	7 932,57
104	414-00	V1_1	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	22 258,92
105	415-00	V1_1	Odvodnenie vozovky tunela	27 753,96
106	416-00	V1_1	Stavebné úpravy	8 611,75
107	417-00	V1_1	Rozvod požiarnej vody	43 745,76
108	418-00	V1_1	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	2 625,45
109	418-11	V1_6	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	0,00
110	419-00	V1_1	Vozovka tunela	157 048,94
111	420-01	V1_6	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	126 910,76
112	420-02	V1_6	Vzduchotechnika	80 621,86
113	420-03	V1_6	Meranie fyzikálnych veličín	42 100,31
114	420-04	V1_6	Riadiaci systém dopravy	16 106,88
115	420-05	V1_6	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	66 181,45
116	420-06	V1_6	Elektrická požiarňa signalizácia	24 572,42
117	420-07	V1_6	Systém tieňového volania - SOS	60 708,59
118	420-08	V1_6	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	105 855,81
119	420-09	V1_6	Rádiové spojenie	44 588,01
120	420-10	V1_6	Evakuačný rozhlas	8 619,94
121	420-11	V1_6	Dispečerský telefón	399,48
122	420-12	V1_6	Silnopráúdové rozvody	142 837,56
123	420-13	V1_6	Systém uzemnenia v tuneli	2 949,87
124	420-14	V1_6	Dopravné značenie, trvalé, premenné	18 177,47
125	420-15	V1_6	Vetranie tunelových prechodových chodieb	0,00
126	441-00	V1_1	Západný portál (ZP)	22 502,13
127	442-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	704,09
128	443-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	904,16

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2018

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2018
129	444-00	V1_1	Rozvodňa NN ZP	6 312,33
130	447-00	V1_1	Razený tunel, južná tunelová rúra	37 294,53
131	448-00	V1_1	Razený tunel, severná tunelová rúra	69 757,25
132	450-00	V1_1	Východný portál (VP)	12 438,98
133	451-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	802,70
134	452-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	1 284,23
135	453-00	V1_1	Prevádzková budova VP	27 331,04
136	454-00	V1_1	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	11 895,15
137	455-00	V1_1	Odvodnenie vozovky tunela	9 633,49
138	456-00	V1_1	Stavebné úpravy	1 234,05
139	457-00	V1_1	Rozvod požiarnej vody	16 039,50
140	458-00	V1_1	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	455,12
141	458-11	V1_6	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	0,00
142	459-00	V1_1	Vozovka tunela	62 916,59
143	461-01	V1_6	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	29 467,06
144	461-02	V1_6	Vzduchotechnika	39 578,53
145	461-03	V1_6	Meranie fyzikálnych veličín	18 478,00
146	461-04	V1_6	Riadiaci systém dopravy	8 630,91
147	461-05	V1_6	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	41 144,08
148	461-06	V1_6	Elektrická požiarňa signalizácia	21 120,59
149	461-07	V1_6	Systém tieňového volania - SOS	19 068,36
150	461-08	V1_6	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	48 312,72
151	461-09	V1_6	Rádiové spojenie	28 729,82
152	461-10	V1_6	Evakuačný rozhlas	5 002,34
153	461-11	V1_6	Dispečerský telefón	271,03
154	461-12	V1_6	Silnoprákové rozvody	63 299,03
155	461-13	V1_6	Systém uzemnenia v tuneli	1 016,39
156	461-14	V1_6	Dopravné značenie, trvalé, premenné	11 715,13
157	461-15	V1_6	Vetranie tunelových prechodových chodieb	0,00
158	461-16	V1_6	Náhradný zdroj elektrickej energie-dieselaagregát	1 940,39
159	501-00	V1_1	Dažďová kanalizácia diaľnice	3 967,79
160	501-01	V1_6	Technologická časť	363,87
161	505-00	V14	Preložka kanalizácie PD Agrofín	7,06
162	506-00	V14	Preložka kanalizácie DN 800 km 34,743	0,00
163	516-00	V1_1	Kanalizačná prípojka splašková VP Žilina	0,00
164	521-00	V14	Preložka vodovodu PD Agrofín	0,00
165	522-00	V14	Preložka vodovodného privádzača DN 300 Lietava-Dolný Hričov, km 30,880	0,00
166	523-00	V14	Preložka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy km 32,459	0,00
167	524-00	V14	Preložka vodovodu PD Bytčica km 34,945	0,00
168	534-00	V1_1	Vodovodná prípojka tunel Ovčiarisko	250,09
169	535-00	V1_1	Vodovodná prípojka tunel Žilina	0,00
170	536-00	V14	Úprava úžitkového vodovodu PD Agrofín	0,00
171	618-00	V14	Preložka NN vedenia PD Agrofín	0,00
172	619-00	V14	Preložka NN vedenia PD Bytčica	0,00
173	631-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.1318 km 24,345	0,00
174	632-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.1318 km 25,217	0,00
175	633-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.201 km 28,987	0,00
176	634-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.201 km 30,520	0,00
177	635-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.215 km 34,648	1 176,79
178	636-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.216 km 35,098	-1 028,57
179	638-00	V1_1	Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarisko v km 25,976	0,00
180	638-01	V1_6	Technologická časť	0,00
181	639-00	V1_1	Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarisko	0,00
182	639-01	V1_6	Technologická časť	0,00
183	641-00	V1_1	Prípojka VN k VP - tunel Žilina	0,00
184	641-01	V1_6	Technologická časť	0,00
185	645-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7801/7802 km 25,542	0,00
186	646-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7701 km 25,579	0,00
187	647-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7805/7873 km 29,150-29,720	0,00
188	648-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7805/7704 a 7873 km 31,180 a 32,120-33,100	0,00
189	651-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
190	652-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
191	653-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
192	654-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
193	655-00	V1_1	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	40 023,00

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2018

Stavba: 0166 Hrížovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2018
194	655-11	V1_6	Informačný systém diaľnice - technologická časť	42 891,79
195	657-00	V14	Prekládka vedení ST	0,00
196	658-00	V14	Prekládka vedení ORANGE	0,00
197	659-00	V14	Prekládka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	0,00
198	661-00	V14	Prekládka DK ST	0,00
199	662-00	V14	Prekládka DK ST	0,00
200	671-01	V14	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	0,00
201	671-02	V14	Definitívna úprava TV v žkm 190,525	0,00
202	802-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 201-00	0,00
203	803-00	V14	Prístupová cesta k melioráciám	0,00
204	804-00	V14	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko	0,00
205	805-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 204-00	0,00
206	806-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 205-00	0,00
207	808-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00	0,00
208	809-00	V14	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	0,00
209	810-00	V14	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	0,00
210	811-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 209-00	0,00
211	813-00	V14	Stavebná úprava priecestia v žkm 190,610 BA-ŽA	0,00
212	817-11	V14	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 190,610 BA-ŽA	0,00
213	818-11	V14	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 6,770 ŽA-RA	0,00
214	901-00	V14	Úprava NTL plynovodu DN 80, km 25,066	0,00
215	902-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 300, km 25,013	0,00
216	903-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 300, km 25,275-25,675	0,00
217	905-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 100, km 34,587	0,00
218	906-00	V14	Preložka STL plynovodu D 90, km 34,756	0,00
	spolu:			2 691 437,28

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2018

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2018
	001-00	V1_1	Všeobecné položky	0,00
1	021-00	V14	Rekultivácie k.ú. Bitarová	0,00
2	022-00	V14	Rekultivácie k.ú. Bánová	0,00
3	023-00	V14	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	0,00
4	025-00	V14	Zobratie omice z doč. záberov a následná rekultivácia DZ	3 359,99
5	031-00	V1_1	Vegetačné úpravy diaľnice D1	3 630,15
6	031-01	V1_1	Vegetačné úpravy západný portál tunela Ovčiarско	0,00
7	031-02	V1_1	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovčiarско	0,00
8	031-03	V1_1	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	0,00
9	031-04	V1_1	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	0,00
10	034-00	V1_1	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	0,00
11	035-00	V1_1	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	0,00
12	051-00	V14	Preložka meliorácii k.ú. Ovčiarско	0,00
13	052-00	V14	Preložka meliorácii k.ú. Bitarová	284,87
14	053-00	V14	Preložka meliorácii k.ú. Bánová	0,00
15	101-00	V1_1	Diaľnica D1 km 24,000-35,435	226 978,54
16	101-01	V1_1	Vozovka - celá konštrukcia vozovky	128 707,01
17	101-02	V1_1	Zvodidlá a tlmiče nárazov	37 187,23
18	101-03	V1_1	Zvislé dopravné značenie	3 491,83
19	101-00.5	V1_1	Sanácia zosuvov	0,00
20	121-00	V14	Prístup na pasienky PD Agrofin	4,64
21	131-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 25,150-26,260	0,00
22	132-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 28,875	1 567,24
23	133-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 28,875-29,225	3 070,49
24	134-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 29,360	3 678,29
25	135-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 30,640	1 935,61
26	136-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 32,625-33,200	5 990,95
27	137-00	V14	Prekládka poľnej cesty Bánová-Hôrky v km 32,750-33,200	1 426,31
28	138-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 33,200	230,44
29	139-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 35,060-35,350	4 521,10
30	140-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 35,400	0,00
31	141-00	V14	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	9 532,34
32	142-00	V14	Obchádzka poľnej cesty Brezany-Bánová v km 31,850	0,00
33	144-00	V14	Obchádzka cesty I/64	0,00
34	150-00	V14	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	0,00
35	150-01	V14	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	35 513,96
36	151-00	V14	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	0,00
37	201-10	V1_1	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	82 664,55
38	201-11	V1_1	Mostné závery	19 583,35
39	201-20	V1_1	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	7 587,62
40	201-21	V1_1	Mostné závery	0,00
41	201-30	V1_1	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	199,83
42	202-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	7 245,45
43	202-01	V1_1	Mostné závery	0,00
44	203-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	13 288,22
45	203-01	V1_1	Mostné závery	0,00
46	204-00	V1_1	Most na D1 nad udolím km 29,820	24 035,83
47	204-01	V1_1	Mostné závery	6 347,56
48	205-00	V1_1	Most na D1 nad c.III/5183 km 30,898	70 011,88
49	205-01	V1_1	Mostné závery	0,00
50	206-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	12 004,88
51	206-01	V1_1	Mostné závery	0,00
52	207-00	V1_1	Most na D1 nad potokom km 32,700	128,49
53	208-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 33,210	105,74
54	208-01	V1_1	Mostné závery	0,00
55	209-00	V1_1	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	92 854,79
56	209-01	V1_1	Mostné závery	3 882,01
57	221-00	V1_1	Oporný múr vľavo v km 25,175-25,275	1 243,17
58	222-00	V1_1	Oporný múr vľavo v km 31,200-31,375	0,00
59	223-00	V1_1	Oporný múr na objekte 140-00	0,00
60	231-00	V1_1	Protihluková stena - vpravo, km 24,300-25,100	10 138,03
61	232-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 24,800-25,300	15 339,32
62	234-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 29,150-29,430	3 386,38
63	235-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 31,530-32,000	5 904,12
64	240-00	V1_1	Protihluková stena - vpravo, km 34,850-35,550	6 839,68
65	241-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 34,850-35,550	7 455,44
66	301-00	V1_1	ORL - v km 25,900	0,00
67	301-01	V1_6	Technologická časť	0,00

68	302-00	V1_1	ORL - v km 28,410	0,00
69	302-01	V1_6	Technologická časť	0,00
70	303-00	V1_1	ORL - v km 29,400	0,00
71	303-01	V1_6	Technologická časť	0,00
72	304-00	V1_1	ORL - v km 30,575	0,00
73	304-01	V1_6	Technologická časť	0,00
74	305-00	V1_1	ORL - v km 31,600	0,00
75	305-01	V1_6	Technologická časť	0,00
76	306-00	V1_1	ORL - v km 32,650	0,00
77	306-01	V1_6	Technologická časť	0,00
78	307-00	V1_1	ORL - v km 33,275	0,00
79	307-01	V1_6	Technologická časť	0,00
80	308-00	V1_1	ORL - v km 34,275	0,00
81	308-01	V1_6	Technologická časť	0,00
82	322-00	V1_1	Oplotenie diaľnice	777,31
83	323-00	V14	Preložky existujúcich oplotení	0,00
84	331-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 25,150-26,000	0,00
85	332-00	V14	Úprava melioračného potoka km 28,480	0,00
86	333-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 28,890	0,00
87	334-00	V14	Úprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	77,05
88	335-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 29,870	0,00
89	336-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 31,025	0,00
90	337-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 32,710	0,00
91	338-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 33,330	0,00
92	339-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 34,335	733,95
93	340-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 31,900	4 049,30
94	401-00	V1_1	Západný portál (ZP)	13 328,46
95	402-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	1 763,00
96	403-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	1 678,00
97	404-00	V1_1	Prevádzková budova ZP	7 793,04
98	407-00	V1_1	Razený tunel, južná tunelová rúra	28 659,24
99	408-00	V1_1	Razený tunel, severná tunelová rúra	28 254,41
100	410-00	V1_1	Východný portál (VP)	18 085,53
101	411-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	5 438,15
102	412-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	1 928,21
103	413-00	V1_1	Prevádzková budova VP	7 932,57
104	414-00	V1_1	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	22 258,92
105	415-00	V1_1	Odvodnenie vozovky tunela	27 753,96
106	416-00	V1_1	Stavebné úpravy	8 611,75
107	417-00	V1_1	Rozvod požiarnej vody	43 745,76
108	418-00	V1_1	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	2 625,45
109	418-11	V1_6	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	0,00
110	419-00	V1_1	Vozovka tunela	157 048,94
111	420-01	V1_6	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	126 910,76
112	420-02	V1_6	Vzduchotechnika	80 621,86
113	420-03	V1_6	Meranie fyzikálnych veličín	42 100,31
114	420-04	V1_6	Riadiaci systém dopravy	16 106,88
115	420-05	V1_6	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	66 181,45
116	420-06	V1_6	Elektrická požiarňa signalizácia	24 572,42
117	420-07	V1_6	Systém tieňového volania - SOS	60 708,59
118	420-08	V1_6	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	105 855,81
119	420-09	V1_6	Rádiové spojenie	44 588,01
120	420-10	V1_6	Evakuačný rozhlas	8 619,94
121	420-11	V1_6	Dispečerský telefón	399,48
122	420-12	V1_6	Silnoprákové rozvody	142 837,56
123	420-13	V1_6	Systém uzemnenia v tuneli	2 949,87
124	420-14	V1_6	Dopravné značenie, trvalé, premenné	18 177,47
125	420-15	V1_6	Vetracie tunelové prechodové chodby	0,00
126	441-00	V1_1	Západný portál (ZP)	22 502,13
127	442-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	704,09
128	443-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	904,16
129	444-00	V1_1	Rozvodňa NN ZP	6 312,33
130	447-00	V1_1	Razený tunel, južná tunelová rúra	37 294,53
131	448-00	V1_1	Razený tunel, severná tunelová rúra	69 752,25
132	450-00	V1_1	Východný portál (VP)	12 438,98
133	451-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	802,70
134	452-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	1 284,23
135	453-00	V1_1	Prevádzková budova VP	27 331,04
136	454-00	V1_1	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	11 895,15
137	455-00	V1_1	Odvodnenie vozovky tunela	9 633,49
138	456-00	V1_1	Stavebné úpravy	1 234,05
139	457-00	V1_1	Rozvod požiarnej vody	16 039,50
140	458-00	V1_1	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	455,12
141	458-11	V1_6	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	0,00
142	459-00	V1_1	Vozovka tunela	62 916,59
143	461-01	V1_6	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	29 467,06
144	461-02	V1_6	Vzduchotechnika	39 578,53
145	461-03	V1_6	Meranie fyzikálnych veličín	18 478,00
146	461-04	V1_6	Riadiaci systém dopravy	8 630,91

147	461-05	V1_6	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	41 144,08
148	461-06	V1_6	Elektrická požiarňa signalizácia	21 120,59
149	461-07	V1_6	Systém tieňového volania - SOS	19 068,36
150	461-08	V1_6	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	48 312,72
151	461-09	V1_6	Rádiové spojenie	28 729,82
152	461-10	V1_6	Evakuačný rozhlas	5 002,34
153	461-11	V1_6	Dispečerský telefón	271,03
154	461-12	V1_6	Siňoprúdové rozvody	63 299,03
155	461-13	V1_6	Systém uzemnenia v tuneli	1 016,39
156	461-14	V1_6	Dopravné značenie, trvalé, premenné	11 715,13
157	461-15	V1_6	Vetracie tunelových prechodových chodieb	0,00
158	461-16	V1_6	Náhradný zdroj elektrickej energie-dieselagregát	1 940,39
159	501-00	V1_1	Dažďová kanalizácia diaľnice	3 967,79
160	501-01	V1_6	Technologická časť	363,87
161	505-00	V14	Preložka kanalizácie PD Agrofin	7,06
162	506-00	V14	Preložka kanalizácie DN 800 km 34,743	0,00
163	516-00	V1_1	Kanalizačná prípojka splašková VP Žilina	0,00
164	521-00	V14	Preložka vodovodu PD Agrofin	0,00
165	522-00	V14	Preložka vodovodného privádzača DN 300 Lietava-Dolný Hričov, km 30,880	0,00
166	523-00	V14	Preložka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy km 32,459	0,00
167	524-00	V14	Preložka vodovodu PD Bytčica km 34,945	0,00
168	534-00	V1_1	Vodovodná prípojka tunel Ovčiarsko	250,09
169	535-00	V1_1	Vodovodná prípojka tunel Žilina	0,00
170	536-00	V14	Úprava užitkového vodovodu PD Agrofin	0,00
171	618-00	V14	Preložka NN vedenia PD Agrofin	0,00
172	619-00	V14	Preložka NN vedenia PD Bytčica	0,00
173	631-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.1318 km 24,345	0,00
174	632-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.1318 km 25,217	0,00
175	633-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.201 km 28,987	0,00
176	634-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.201 km 30,520	0,00
177	635-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.215 km 34,648	1 176,79
178	636-00	V14	Preložka VN 22kV I.č.216 km 35,098	-1 028,57
179	638-00	V1_1	Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarsko v km 25,976	0,00
180	638-01	V1_6	Technologická časť	0,00
181	639-00	V1_1	Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarsko	0,00
182	639-01	V1_6	Technologická časť	0,00
183	641-00	V1_1	Prípojka VN k VP - tunel Žilina	0,00
184	641-01	V1_6	Technologická časť	0,00
185	645-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7801/7802 km 25,542	0,00
186	646-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7701 km 25,579	0,00
187	647-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7805/7873 km 29,150-29,720	0,00
188	648-00	V14	Úprava VVN 110 kV I.č.7805/7704 a 7873 km 31,180 a 32,120-33,100	0,00
189	651-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
190	652-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
191	653-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
192	654-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
193	655-00	V1_1	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	40 023,00
194	655-11	V1_6	Informačný systém diaľnice - technologická časť	42 891,79
195	657-00	V14	Prekládka vedení ST	0,00
196	658-00	V14	Prekládka vedení ORANGE	0,00
197	659-00	V14	Prekládka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	0,00
198	661-00	V14	Prekládka DK ST	0,00
199	662-00	V14	Prekládka DK ST	0,00
200	671-01	V14	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	0,00
201	671-02	V14	Definitívna úprava TV v žkm 190,525	0,00
202	802-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 201-00	0,00
203	803-00	V14	Prístupová cesta k melioráciám	0,00
204	804-00	V14	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko	0,00
205	805-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 204-00	0,00
206	806-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 205-00	0,00
207	808-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00	0,00
208	809-00	V14	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	0,00
209	810-00	V14	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	0,00
210	811-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 209-00	0,00
211	813-00	V14	Stavebná úprava priescestia v žkm 190,610 BA-ŽA	0,00
212	817-11	V14	Zabezpečovacie zariadenie priescestia v žkm 190,610 BA-ŽA	0,00
213	818-11	V14	Zabezpečovacie zariadenie priescestia v žkm 6,770 ŽA-RA	0,00
214	901-00	V14	Úprava NTL plynovodu DN 80, km 25,066	0,00
215	902-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 300, km 25,013	0,00
216	903-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 300, km 25,275-25,675	0,00
217	905-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 100, km 34,587	0,00
218	906-00	V14	Preložka STL plynovodu DN 90, km 34,756	0,00
	spolu:			2 691 437,28

Súhrnný rozpočet diela - AKTUALIZÁCIA CENY O ZAZMLUVNENÉ DODATKY

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich dodatkov		Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.10 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzavretí Dodatku č.10 (cena v € bez DPH)
			(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	zníženie	zvýšenie		
1	Časť stavby - celkom	357 482 698,84	22 154 916,99	24 846 354,27	0,00	2 691 437,28	24 846 354,27	382 329 053,11
2	Všeobecné položky - celkom	30 881 932,95	873 511,28	873 511,28	0,00	0,00	873 511,28	31 755 444,23
3	Rezerva - 10% zo súčtu 1 a 2	38 836 463,18	-23 159 313,97	-25 850 751,25	-2 691 437,28	0,00	-25 850 751,25	12 985 711,93
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		427 201 094,97	-2 691 437,28	2 691 437,28				427 070 209,27
DPH 20%		85 440 218,99	-538 287,46	538 287,46				85 414 041,85
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č.10 vrátane DPH		512 641 313,96	-3 229 724,74	3 229 724,74				512 484 251,12

PRÍLOHA Č.2

Časti stavby - celkom ZoD vrátane uzatvorených dodatkov

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	M.j.	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich dodatkov (cena v € bez DPH)	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.10 k ZoD	Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzavretí Dodatku č.10 (cena v € bez DPH)
1	021-00	Rekultivácie k.ú. Bítarová	sub	2 943,60	0,00		0,00	2 943,60
2	022-00	Rekultivácie k.ú. Bánová	sub	24 808,04	0,00		0,00	24 808,04
3	023-00	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	sub	2 270,96	0,00		0,00	2 270,96
4	025-00	Zobratie omnice z dočasných záberov a následná rekultivácia dočasných záberov	sub	518 030,66	563,30		0,00	518 593,96
5	031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	sub	449 562,66	561,24		3 359,99	4 021,23
6	031-01	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovčiarisko	sub	144 444,87	0,00		3 630,15	148 075,02
7	031-02	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	sub	86 903,20	0,00		0,00	86 903,20
8	031-03	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	sub	84 194,24	0,00		0,00	84 194,24
9	031-04	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	sub	61 607,47	0,00		0,00	61 607,47
10	034-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	sub	6 717,18	0,00		0,00	6 717,18
11	035-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	sub	4 511,72	0,00		0,00	4 511,72
12	051-00	Prieľožka meliorácií k.ú. Ovčiarisko	sub	19 316,22	45,92		0,00	19 362,14
13	052-00	Prieľožka meliorácií k.ú. Bítarová	sub	5 300,61	5 246,89		264,87	10 832,37
14	053-00	Prieľožka meliorácií k.ú. Bánová	sub	70 342,11	210,17		0,00	70 552,28
15	101-00	Diaľnica D1 km 24,000 - 35,435	sub	21 827 813,26	3 026 905,67		226 978,54	25 081 697,47
	101-00/PN22.6	Pokyn na zmenu č.2 (Pokyn SD na Zmenu č.22)						
	101-00/PN22.8	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.22)						
	101-00/PN22.14	Pokyn na zmenu č.14 (Pokyn SD na Zmenu č.25)						
	101-00/PN22.24	Pokyn na zmenu č.24 (Pokyn SD na Zmenu č.27)						
	101-00/PN22.30	Pokyn na zmenu č.30 (Pokyn SD na Zmenu č.38)						
	101-00/PN22.31	Pokyn na zmenu č.31 (Pokyn SD na Zmenu č.39)						
	101-00/PN22.41	Pokyn na zmenu č.41 (Pokyn SD na Zmenu č.40)						
16	101-01	Vozovka - celá konštrukcia vozovky	sub	5 943 803,54	39 890,81		128 707,01	6 112 401,36
17	101-02	Zvodidlá a limitce nárazov	sub	2 016 296,70	0,00		37 187,23	2 053 483,93
18	101-03	Zvislé dopravné značenie	sub	1 012 743,45	0,00		3 491,83	1 016 235,28
19	101-00.5	Sanácia zosuvov	sub	1 069 635,21	2 832,71		0,00	1 072 467,92
20	121-00	Pristup na pasienky PD Agrofín	sub	14 861,42	49,98		4,64	14 916,04
21	131-00	Prieľadka poľnej cesty km 25,150 - 26,260	sub	104 287,49	357,46		0,00	104 644,95
22	132-00	Prieľadka poľnej cesty km 28,875	sub	137 753,26	361,80		1 567,24	139 682,30
23	133-00	Prieľadka poľnej cesty km 28,875 - 29,225	sub	161 017,85	37 040,94		3 070,49	201 129,28
	133-00/PN22.11	Pokyn na zmenu č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.20)						
24	134-00	Prieľadka poľnej cesty km 29,360	sub	82 039,50	1 220,09		3 678,29	86 937,88
	134-00/PN22.13	Pokyn na zmenu č.13 (Pokyn SD na Zmenu č.8)						
25	135-00	Prieľadka poľnej cesty km 30,640	sub	83 884,00	129,62		1 935,61	85 949,23
26	136-00	Prieľadka poľnej cesty km 32,625 - 33,200	sub	178 024,06	47 309,51		5 990,95	231 324,52
	136-00/PN22.5	Pokyn na zmenu č.5 (Pokyn SD na Zmenu č.29)						
27	137-00	Prieľadka poľnej cesty Bánová - Hôrky v km 32,750 - 33,200	sub	314 663,54	63 496,52		1 426,31	379 586,37
	137-00/PN22.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)						
28	138-00	Prieľadka poľnej cesty km 33,200	sub	36 678,20	7 569,70		230,44	44 478,34
	138-00/PN22.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)						
29	139-00	Prieľadka poľnej cesty km 35,060 - 35,350	sub	106 451,41	0,00		4 521,10	110 972,51
30	140-00	Prieľadka poľnej cesty km 35,400	sub	85 880,47	186,87		0,00	86 067,34
31	141-00	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	sub	246 933,29	130,72		9 532,34	256 596,35
32	142-00	Obchádzka poľnej cesty Brezany - Bánová v km 31,850	sub	78 648,06	0,00		0,00	78 648,06
33	144-00	Obchádzka cesty I/64	sub	17 403,97	54,37		0,00	17 458,34
34	150-00	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	sub	1 765 165,04	0,00		0,00	1 765 165,04
35	150-01	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	sub	1 345 850,84	733,44		35 513,96	1 382 098,24
36	151-00	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	sub	139 726,75	183,46		0,00	139 910,21

37	201-10	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	sub	28 666 505,98	103 998,75	82 664,55	186 663,30	28 853 169,28
38	201-11	Mostné závery	sub	493 480,16	0,00	19 583,35	19 583,35	513 063,51
39	201-20	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	sub	4 673 742,48	251 704,44	7 587,62	259 292,06	4 933 034,54
201-200/PK26-27								
40	201-21	Mostné závery	sub	122 084,86	1 999,99	0,00	1 999,99	124 084,85
41	201-30	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	sub	690 328,98	2 574,85	199,83	2 774,68	693 103,66
42	202-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	sub	3 573 738,50	190 705,92	7 245,45	197 951,37	3 771 689,87
202-000/PK26-15								
43	202-01	Most na zmenu č.15 (Polyn SD na Zmenu č.4)	sub	112 635,87	1 746,38	0,00	1 746,38	114 382,25
44	203-00	Mostné závery	sub	3 724 744,28	8 565,20	13 288,22	21 853,42	3 746 597,70
45	203-01	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	sub	115 513,43	1 034,09	0,00	1 034,09	116 547,52
46	204-00	Most na D1 nad údolím km 29,820	sub	13 089 914,64	39 583,97	24 035,63	63 619,80	13 153 534,44
47	204-01	Mostné závery	sub	305 149,86	0,00	6 347,56	6 347,56	311 497,42
48	205-00	Most na D1 nad cestou III/5183 km 30,898	sub	19 861 698,16	79 687,48	70 011,88	149 699,36	20 011 397,52
49	205-01	Mostné závery	sub	305 149,86	3 995,24	3 995,24	3 995,24	309 145,10
50	206-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	sub	10 746 011,74	30 444,64	12 004,88	42 449,52	10 788 461,26
51	206-01	Mostné závery	sub	255 961,73	1 370,75	0,00	1 370,75	257 332,48
52	207-00	Most na D1 nad potokom km 32,700	sub	261 789,46	667,32	128,49	995,81	262 785,27
53	208-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 33,210	sub	1 467 747,59	6 889,49	105,74	6 795,23	1 474 542,82
54	208-01	Mostné závery	sub	37 748,85	568,44	0,00	568,44	38 317,29
55	209-00	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	sub	30 985 213,91	134 912,98	92 854,79	227 767,77	31 212 981,68
56	209-01	Mostné závery	sub	406 168,86	4 745,73	3 862,01	8 607,74	414 776,60
57	221-00	Oporný múr vľavo, km 25,175 - 25,275	sub	993 696,25	3 329,95	1 243,17	4 573,12	998 269,37
58	222-00	Oporný múr vľavo, km 31,200 - 31,375	sub	497 546,70	938,46	0,00	938,46	498 485,16
59	223-00	Oporný múr na objekte 140-00	sub	182 352,47	316,70	0,00	316,70	182 669,17
60	231-00	Profiluková stena - vpravo, km 24,300 - 25,100	sub	979 781,31	1 910,81	10 138,03	12 048,84	991 830,15
61	232-00	Profiluková stena - vľavo, km 24,800 - 25,300	sub	1 177 244,41	3 974,36	15 339,32	19 313,68	1 196 558,09
62	234-00	Profiluková stena - vľavo, km 29,150 - 29,430	sub	260 495,12	548,41	3 386,38	3 934,79	264 429,91
63	235-00	Profiluková stena - vľavo, km 31,530 - 32,000	sub	459 517,24	596,91	5 904,12	6 503,03	466 020,27
64	240-00	Profiluková stena - vpravo, km 34,850 - 35,550	sub	577 817,83	317,22	6 899,68	7 156,90	584 974,73
65	241-00	Profiluková stena - vľavo, km 34,850 - 35,550	sub	569 718,27	0,00	7 455,44	7 455,44	577 173,71
66	301-00	ORL v km 25,900	sub	12 049,14	35,08	0,00	35,08	12 084,22
67	301-01	Technologická časť	sub	3 888,80	11,07	0,00	11,07	3 899,87
68	302-00	ORL v km 28,410	sub	88 253,78	1 093,94	0,00	1 093,94	89 347,72
69	302-01	Technologická časť	sub	7 740,25	95,84	0,00	95,84	7 836,09
70	303-00	ORL v km 29,400	sub	50 800,99	749,99	0,00	749,99	51 550,88
71	303-01	Technologická časť	sub	3 888,80	58,56	0,00	58,56	3 947,36
72	304-00	ORL v km 30,575	sub	24 957,91	106,31	0,00	106,31	25 064,22
73	304-01	Technologická časť	sub	8 479,15	15,14	0,00	15,14	8 494,29
74	305-00	ORL v km 31,600	sub	25 841,93	107,31	0,00	107,31	25 949,24
75	305-01	Technologická časť	sub	8 479,15	24,13	0,00	24,13	8 503,28
76	306-00	ORL v km 32,650	sub	26 187,57	50,80	0,00	50,80	26 238,37
77	306-01	Technologická časť	sub	8 479,15	15,14	0,00	15,14	8 494,29
78	307-00	ORL v km 33,275	sub	11 583,63	60,12	0,00	60,12	11 643,75
79	307-01	Technologická časť	sub	3 942,43	20,45	0,00	20,45	3 962,88
80	308-00	ORL v km 34,275	sub	26 253,19	419,56	0,00	419,56	26 672,75
81	308-01	Technologická časť	sub	6 882,93	137,73	0,00	137,73	6 920,66
82	322-00	Oploštené diaľnice	sub	176 420,23	0,00	777,31	777,31	177 197,54
83	323-00	Prieložka existujúcich oplostení	sub	67 837,27	206,80	0,00	206,80	68 044,07
84	331-00	Uprava bezmenného potoka km 25,150 - 26,000	sub	526 639,63	1 154,72	0,00	1 154,72	527 794,55
85	332-00	Uprava melioračného potoka km 28,480	sub	66 273,75	35,61	0,00	35,61	66 309,36
86	333-00	Uprava bezmenného potoka km 28,890	sub	319 238,78	-8 695,98	0,00	-8 695,98	310 542,80
333-000/PK26-7								
87	334-00	Uprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	sub	319 764,64	16 301,47	77,05	16 378,52	336 143,16
334-000/PK26-5								
88	334-00/PK26-26	Polyn na zmenu č.26 (Polyn SD na Zmenu č.49)	sub					
89	335-00	Uprava bezmenného potoka km 29,87	sub	139 580,32	425,94	0,00	425,94	140 006,26
90	336-00	Uprava bezmenného potoka km 31,025	sub	71 723,04	184,41	0,00	184,41	71 907,45
90	337-00	Uprava bezmenného potoka km 32,710	sub	196 909,35	679,02	0,00	679,02	197 588,37

91	338-00	Úprava bezmenného potoka km 33,330	sub	225 125,43	475,94	0,00	475,94	225 601,37
92	339-00	Úprava bezmenného potoka km 34,335	sub	234 904,16	745,62	733,95	1 479,57	236 383,73
93	340-00	Úprava bezmenného potoka km 31,900	sub	210 131,07	2 233,94	4 049,30	6 283,24	216 414,25
94	401-00	Západný portál (ZP)	sub	574 917,76	2 564,31	13 328,46	15 892,77	590 810,53
95	402-00	Hlbinný tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	405 418,17	3 882,73	1 763,00	5 645,73	411 063,90
96	403-00	Pokyn na zmenu č.42 (Pokyn SD na Zmenu č.43)	sub	504 305,69	6 908,62	1 678,00	8 586,62	512 892,31
97	404-00	Hlbinný tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	752 043,97	6 184,73	7 793,04	13 977,77	766 021,74
98	407-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	41 310 949,35	279 568,91	28 659,24	308 228,15	41 619 177,50
99	408-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	42 635 820,90	190 188,23	28 254,41	218 442,64	42 854 263,54
100	410-00	Pokyn na zmenu č.42 (Pokyn SD na Zmenu č.43)	sub	1 015 692,41	1 162 863,66	18 085,53	1 180 949,19	2 196 641,60
101	411-00	Východný portál (VP)	sub	182 395,62	197,98	5 438,15	5 636,13	188 031,75
102	412-00	Hlbinný tunel, južná tunelová rúra, VP	sub	248 115,13	3 559,68	1 928,21	5 488,09	253 603,22
103	413-00	Hlbinný tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	751 158,46	3 199,19	7 832,57	11 131,76	762 290,22
104	414-00	Prevádzková budova VP	sub	1 713 056,73	8 115,97	22 258,92	30 374,89	1 743 431,62
105	415-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	1 017 634,80	1 365,47	27 759,96	29 119,43	1 046 754,23
106	416-00	Slabobné opravy	sub	703 856,36	958,83	8 611,75	9 570,58	713 426,94
107	417-00	Rozvod požiarnej vody	sub	1 441 568,29	687,06	43 745,76	44 432,82	1 486 021,11
108	418-00	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica	sub	98 432,58	66,95	2 625,45	2 692,40	101 124,98
109	419-00	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica - technologická časť	sub	543 204,46	0,00	0,00	0,00	543 204,46
110	420-01	Vozovka tunela	sub	3 957 003,59	0,00	157 048,94	157 048,94	4 114 052,53
111	420-02	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	sub	4 930 933,26	19 580,09	126 910,76	146 490,85	5 077 424,11
112	420-03	Vzduchotechnika	sub	2 126 101,72	0,00	80 621,86	80 621,86	2 206 723,58
113	420-04	Meranie fyzikálnych veličín	sub	1 150 787,11	0,00	42 100,31	42 100,31	1 192 887,42
114	420-05	Radiaci systém dopravy	sub	621 454,68	0,00	16 106,88	16 106,88	637 561,56
115	420-06	Radiaci systém technológie vrátane EZS	sub	2 018 777,89	0,00	65 181,45	65 181,45	2 084 959,34
116	420-07	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	688 556,16	0,00	24 572,42	24 572,42	713 127,58
117	420-08	Systém tiasového volania - SOS	sub	1 741 717,17	0,00	60 708,59	60 708,59	1 802 425,76
118	420-09	Systém tiasového volania - SOS	sub	3 235 876,14	0,00	105 855,81	105 855,81	3 341 731,95
119	420-10	Uzavretý televízny okruh vrátane videodekcie	sub	1 248 171,99	0,00	44 588,01	44 588,01	1 292 760,00
120	420-11	Rádiové spojenie	sub	272 863,15	0,00	8 619,94	8 619,94	281 483,09
121	420-12	Evakuačný rozhlas	sub	17 712,39	0,00	399,48	399,48	18 111,87
122	420-13	Dispečerský telefón	sub	4 958 356,46	26 944,62	142 837,56	169 782,18	5 128 138,64
123	420-14	Silnoproudové rozvody	sub	321 390,87	2 831,73	2 949,87	5 781,60	327 172,47
124	420-15	Systém uzemnenia v tuneli	sub	1 446 396,20	0,00	18 177,47	18 177,47	1 464 573,67
125	420-16	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	494 174,03	0,00	0,00	0,00	494 174,03
126	441-00	Vetranie tunelových prechodových chodbič	sub	3 965 082,50	8 338,94	22 502,13	30 841,07	3 995 923,57
127	442-00	Západný portál (ZP)	sub	202 871,52	2 477,32	704,08	3 181,41	206 052,93
128	443-00	Hlbinný tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	378 587,41	5 654,21	904,16	6 558,37	385 145,78
129	444-00	Hlbinný tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	190 239,85	387,19	6 312,33	6 699,52	196 939,37
130	447-00	Rozvodňa NN ZP	sub	15 269 317,51	7 993 306,48	37 294,53	8 030 601,01	23 299 918,52
131	448-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	15 159 999,48	7 672 347,00	69 752,26	7 942 099,25	23 101 098,73

Formulár platieb
Časti stavby - celkom

173	631-00	Prieložka VN 22kV I.č. 1319, km 24,345	sub	23 638,18	46 971,26	0,00	46 971,26	70 609,44
	631-00PNZ č.3	Pokyn na zmenu č.3 (Pokyn SD na Zmenu č.3)						
174	632-00	Prieložka VN 22kV I.č. 1319, km 25,217	sub	68 334,19	199,95	0,00	199,95	68 534,14
175	633-00	Prieložka VN 22kV I.č. 201, km 28,987	sub	40 047,61	44,19	0,00	44,19	40 091,80
176	634-00	Prieložka VN 22kV I.č. 201, km 30,520	sub	29 139,54	121,88		121,89	29 261,43
177	635-00	Prieložka VN 22kV I.č. 215, km 34,648	sub	82 008,10	-3 058,02	1 178,79	-1 981,23	80 126,87
	635-00PNZ č.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.19)						
178	636-00	Prieložka VN 22kV I.č. 216, km 35,098	sub	293 898,72	-79 168,13	-1 028,57	-80 196,70	213 702,02
	636-00PNZ č.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.19)						
179	638-00	Pripojka VN k ZP - tunel Ovdčiarso v km 25,976	sub	40 547,29	0,00	0,00	0,00	40 547,29
180	639-01	Technologická časť	sub	1 261,77	0,00	0,00	0,00	1 261,77
181	639-00	Pripojka VN k VP - tunel Ovdčiarso	sub	117 315,21	127,04	0,00	127,04	117 442,25
182	639-01	Technologická časť	sub	1 261,77	0,00	0,00	0,00	1 261,77
183	641-00	Pripojka VN k VP - tunel Žilina	sub	60 598,22	0,00	0,00	0,00	60 598,22
184	641-01	Technologická časť	sub	1 261,77	0,00	0,00	0,00	1 261,77
185	645-00	Úprava vnn 110kV I.č. 7801/7802, km 25,542	sub	3 493,87	0,00	0,00	0,00	3 493,87
186	646-00	Úprava vnn 110kV I.č. 7701, km 25,579	sub	2 574,04	0,00	0,00	0,00	2 574,04
187	647-00	Prieložka VVN 110kV I.č.7805/7873, km 29,150 - 29,720	sub	398 184,80	438,22	0,00	438,22	398 623,02
188	648-00	Úprava vnn 110kV I.č.7805/7804 a 7873 v km 31,180 a 32,120	sub	1 404 534,69	4 772,30	0,00	4 772,30	1 409 306,99
189	651-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	24 082,54	51,39	0,00	51,39	24 133,93
190	652-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	17 505,38	39,95	0,00	39,95	17 545,33
191	653-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	6 583,17	27,62	0,00	27,62	6 610,79
192	654-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	54 303,62	6 307,38	0,00	6 307,38	60 611,00
	654-00PNZ č.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.9)						
193	655-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	sub	2 368 637,47	7 320,10	40 023,00	47 343,10	2 415 980,57
194	655-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	sub	2 765 106,63	0,00	42 891,79	42 891,79	2 807 998,42
195	657-00	Prekládka vedení ST	sub	14 664,74	33,52	0,00	33,52	14 698,26
196	658-00	Prekládka vedení ORANGE	sub	30 428,72	70,52	0,00	70,52	30 499,24
197	659-00	Prieložka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	sub	1 269,75	0,43	0,00	0,43	1 270,18
198	661-00	Prekládka DK ST	sub	15 514,21	35,75	0,00	35,75	15 549,96
199	662-00	Prekládka DK ST	sub	21 446,43	-10 983,42	0,00	-10 983,42	10 463,01
	662-00PNZ č.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.9)						
200	671-01	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	sub	284 317,50	1 837,60		1 837,60	286 155,10
201	671-02	Definitívna úprava TV žkm 190,525	sub	100 075,73	2 087,37		2 087,37	102 163,10
202	802-00	Pristupová cesta k mostu 201-00	sub	65 016,98	2 694,29		2 694,29	67 711,27
203	803-00	Pristupová cesta k melioráciám	sub	29 588,28	3,15		3,15	29 591,43
204	804-00	Pristupová cesta k východnému portálu tunela Ovdčiarso	sub	8 538,87	0,00		0,00	8 538,87
205	805-00	Pristupová cesta k mostu 204-00	sub	173 447,97	149 268,31		149 268,31	322 716,28
	805-00PNZ č.12	Pokyn na zmenu č.12 (Pokyn SD na Zmenu č.9)						
206	806-00	Pristupová cesta k mostu 205-00	sub	34 835,93	0,00		0,00	34 835,93
207	808-00	Pristupová cesta k mostnému objektu 208-00	sub	7 208,29	0,00		0,00	7 208,29
208	809-00	Pristupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	sub	6 792,66	0,00		0,00	6 792,66
209	810-00	Pristupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	sub	86 231,29	740,02		740,02	86 971,31
210	811-00	Pristupová cesta k mostu 209-00	sub	1 656,22	0,00		0,00	1 656,22
211	813-00	Stavebná úprava prieciestia v žkm 190,610 trate Bratislava - Žilina	sub	6 561,25	10,05		10,05	6 571,30
212	817-11	Zabezpečovacie zariadenie prieciestia v žkm 190,610	sub	5 531,09	4,88		4,88	5 535,97
213	818-11	Zabezpečovacie zariadenie prieciestia v žkm 6,770	sub	201 392,03	485,02		485,02	201 877,05
214	901-00	Úprava NTL plynovodu DN 80 v km 25,066	sub	18 062,81	45,42		45,42	18 108,23
215	902-00	Prieložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,013	sub	139 682,60	396,65		396,65	140 079,25
216	903-00	Prieložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,275 - 25,675	sub	177 085,85	539,02		539,02	177 624,87
217	905-00	Prieložka VTL plynovodu DN 100 v km 34,587	sub	302 707,99	805,57		805,57	303 513,56
218	908-00	Prieložka STL plynovodu D 90 v km 34,756	sub	21 737,65	56,30		56,30	21 793,95
Cena celkom za "ČASŤ STAVBY" bez DPH - AKTUALIZÁCIA ZMLUVNEJ HODNOTY				357 482 898,84	22 154 915,99	0,00	2 691 437,28	382 329 053,11

Všeobecné položky - celkom ZoD vrátane uzatvorených dodatkov

P.č.	Kod KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich dodatkov (cena v € bez DPH)	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.10 k ZoD	Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzavretí Dodatku č.10 (cena v € bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY								
1		Dokumentácia Zhotoviteľa - Sanácia portálovej steny (Pokyn na zmenu č.17)	sub	1,00	6 009 218,52	6 009 218,52	330 672,30		330 672,30	6 339 890,82
1.1	45.00.00.1.1/410-1.zmena									
	531-00/PNZ č.3	Pokyn na zmenu č.3 (Pokyn SD na Zmenu č.3)	sub							
	522-00/PNZ č.4	Pokyn na zmenu č.4 (Pokyn SD na Zmenu č.13)	sub							
	334-00/PNZ č.5	Pokyn na zmenu č.5 (Pokyn SD na Zmenu č.32)	sub							
	135-00/PNZ č.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub							
	137-00/PNZ č.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub							
	138-00/PNZ č.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub							
	333-00/PNZ č.7	Pokyn na zmenu č.7 (Pokyn SD na Zmenu č.15)	sub							
	101-00/PNZ č.8	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.22)	sub							
	654-00/PNZ č.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.5)	sub							
	662-00/PNZ č.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.5)	sub							
	447-00/PNZ č.10	Pokyn na zmenu č.10 (Nárok č.19)	sub							
	133-00/PNZ č.11	Pokyn na zmenu č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.20)	sub							
	805-00/PNZ č.12	Pokyn na zmenu č.12 (Pokyn SD na Zmenu č.9)	sub							
	134-00/PNZ č.13	Pokyn na zmenu č.13 (Pokyn SD na Zmenu č.8)	sub							
	101-00/PNZ č.14	Pokyn na zmenu č.14 (Pokyn SD na Zmenu č.25)	sub							
	802-00/PNZ č.15	Pokyn na zmenu č.15 (Pokyn SD na Zmenu č.4)	sub							
	447-00/PNZ č.16	Pokyn na zmenu č.16 (Nárok č.23)	sub							
	448-00/PNZ č.17	Pokyn na zmenu č.17 (Nárok č.27)	sub							
	619-00/PNZ č.18	Pokyn na zmenu č.18 (Pokyn SD na Zmenu č.7)	sub							
	635-00/PNZ č.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.10)	sub							
	635-00/PNZ č.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.10)	sub							
	618-00/PNZ č.20	Pokyn na zmenu č.20 (Pokyn SD na Zmenu č.6)	sub							
	052-00/PNZ č.21	Pokyn na zmenu č.21 (Pokyn na zmenu SD č.16)	sub							
	101-00/PNZ č.24	Pokyn na zmenu č.24 (Pokyn na zmenu SD č.27)	sub							
	501-00/PNZ č.25	Pokyn na zmenu č.25 (Pokyn SD na Zmenu č.37)	sub							
	334-00/PNZ č.26	Pokyn na zmenu č.26 (Pokyn SD na Zmenu č.49)	sub							
	201-20/PNZ č.27	Pokyn na zmenu č.27 (Pokyn SD na Zmenu č.24)	sub							
	447-00/PNZ č.28	Pokyn na zmenu č.28 (Pokyn SD na Zmenu č.39)	sub							
	448-00/PNZ č.28	Pokyn na zmenu č.28 (Pokyn SD na Zmenu č.39)	sub							
	101-00/PNZ č.30	Pokyn na zmenu č.30 (Pokyn SD na Zmenu č.36)	sub							
	101-00/PNZ č.31	Pokyn na zmenu č.31 (Pokyn SD na Zmenu č.59)	sub							
	101-00/PNZ č.41	Pokyn na zmenu č.41 (Pokyn SD na Zmenu č.50)	sub							
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,00	1 600 000,00
3		Zariadenie staveniska - zariadenie vrátane projektu	sub	1,00	13 637 958,85	13 637 958,85	0,00		0,00	13 637 958,85
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 825,00	1 630,85	2 976 301,25	0,00		0,00	2 976 301,25
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	344 490,14	344 490,14	0,00		0,00	344 490,14
6		Monitoring vplyvov na životné prostredie	sub	1,00	435 287,00	435 287,00	0,00		0,00	435 287,00

7	Geotechnický monitoring pre objekty liniových častí pozemných komunikácií	sub	1,00	802 609,00	802 609,00	57 075,50	57 075,50	859 684,50
7.1	45.00.003P50/101 Doplňujúci geotechnický monitoring PNŽč.41 (Pokyn SD na zmenu č.50)	sub						
8	Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlnie	sub	1,00	2 287 267,00	2 287 267,00	200 308,08	200 308,08	2 487 575,08
8.1	45.00.00.8.1/410-1.zmena Geotechnický monitoring- Sanácia portálovej steny, Pokyn na zmenu č.17	sub						0,00
	45.00.8.1/447-1.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.10 (Nárok č.19)	sub						
	45.00.8.1/447-2.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.16 (Nárok č.23)	sub						
	45.00.8.1/448-1.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.17 (Nárok č.27)	sub						
	45.00.8.1/447-3.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.28(Pokyn SD na zmenu č.39)	sub						
	45.00.8.1/448-3.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.28(Pokyn SD na zmenu č.39)	sub						
	45.00.8.1/448-4.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.32 (Nárok č.43)	sub						
	45.00.8.1/447-5.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.33 (Nárok č.45)	sub						
	45.00.8.1/447-6.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.34 (Nárok č.46)	sub						
	45.00.8.1/447-7.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.35 (Nárok č.52)	sub						
	45.00.8.1/448-5.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.36 (Nárok č.53)	sub						
	45.00.8.1/448-6.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.37 (Nárok č.54)	sub						
	45.00.8.1/447-8.zmena Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽč.39 (Nárok č.58)	sub						
9	Seizmický monitoring	sub	1,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10	Archeologický prieskum	p.s.	1,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
11	Propagačný bulletin diaľnice	sub	1,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
12	Informačné tabule	sub	1,00	15 418,19	15 418,19	0,00	0,00	15 418,19
13	Pamätná tabuľa	sub	1,00	2 533,00	2 533,00	-2 204,10	-2 204,10	328,90
	Pokyn na zmenu č.23 (Pokyn na zmenu SD č.45)	sub						
14	Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3, časť 1, čl. 2.3.4	sub	1,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
15	Výluky železníc	sub	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Záručný servis	rok	5,00	195 170,00	975 850,00	0,00	0,00	975 850,00
17	Ostatné náklady	sub		xxx	xxx	287 659,50	287 659,50	287 659,50
	poplatok Pokyn na zmenu č.5 (Pokyn SD na Zmenu č.32)					346,32	346,32	
	poplatky Pokyn na zmenu č.7 (Pokyn SD na Zmenu č.15)					-247,88	-247,88	
	poplatky Pokyn na zmenu č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.20)					599,67	599,67	
	poplatky Pokyn na zmenu č.15 (Pokyn SD na Zmenu č.4)					28 000,87	28 000,87	

DZ	Pokyn na zmenu č.15 (Pokyn SD na Zmenu č.4)								161 744,01				161 744,01
poplatky	Pokyn na zmenu č.27 (Pokyn SD na Zmenu č.24)								398,02				398,02
poplatky	Pokyn na zmenu č.31 (Pokyn SD na Zmenu č.59)								6 948				6 948,00
poplatky	Pokyn na zmenu č.41 (Pokyn SD na Zmenu č.50)								85 464				85 464,00
nájom	Pokyn na zmenu č.41 (Pokyn SD na Zmenu č.50)								4 406,49				4 406,49
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH										30 881 932,95	0,00	0,00	873 511,28
													31 755 444,23

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

Dodatok

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
1	B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	sub	806,00	0,00	0,00	0,00
2	B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	sub	1 550,00	0,00	0,00	0,00
3	B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000	sub	1 188,00	0,00	0,00	0,00
4	B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	sub	2 584,00	0,00	0,00	0,00
5	B.5	Ortofotomapa M 1:2 000	sub	2 584,00	0,00	0,00	0,00
6	C.1	Koordináčne výkresy M 1:1 000	sub	10 644,00	0,00	0,00	0,00
7	C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	sub	22 507,00	3 300,00	0,00	0,00
8	D	Pisomnosti a výkresy objektov					
9	021-00	Rekultivácie k.ú. Bitarová	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
10	022-00	Rekultivácie k.ú. Bánová	sub	594,00	0,00	500,00	49,00
11	023-00	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
12	025-00	Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia	sub	3 113,00	0,00	500,00	258,00
13	031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	sub	4 215,00	0,00	1 700,00	349,00
14	031-01	Vegetačné úpravy západný portál tunela Ovčiarско	sub	918,00	0,00	500,00	76,00
15	031-02	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovčiarско	sub	811,00	0,00	500,00	67,00
16	031-03	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	sub	735,00	0,00	500,00	61,00
17	031-04	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	sub	735,00	0,00	500,00	61,00
18	034-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	sub	508,00	0,00	500,00	42,00
19	035-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
20	051-00	Preložka meliorácií k.ú. Ovčiarско	sub	973,00	0,00	500,00	80,00
21	052-00	Preložka meliorácií k.ú. Bitarová	sub	541,00	0,00	500,00	45,00
	052-00/PNZč.21	Pokyn na zmenu č.16 (Pokyn na zmenu SD č.16)	sub	2 576,87			
22	053-00	Preložka meliorácií k.ú. Bánová	sub	1 621,00	0,00	600,00	134,00
23	101-00	Diaľnica D1 km 24,000 - 35,435	sub	215 317,00	9 900,00	83 022,58	17 154,00
	101-00/PNZč.8	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.22)	sub	9 186,79			
	101-00/PNZč.14	Pokyn na zmenu č.14 (Pokyn SD na Zmenu č.25)	sub	1 232,94			
	101-00/PNZč.24	Pokyn na zmenu č.24 (Pokyn SD na Zmenu č.27)	sub	11 055,39			
	101-00/PNZč.30	Pokyn na zmenu č.30 (Pokyn SD na Zmenu č.36)	sub	1 350,79			
	101-00/PNZč.31	Pokyn na zmenu č.31 (Pokyn SD na Zmenu č.59)	sub	10 384,10			
	101-00/PNZč.41	Pokyn na zmenu č.41 (Pokyn SD na Zmenu č.50)	sub	42 814,47			
24	101-00.5	Sanácia zosuvov	sub	14 592,00	0,00	1 900,00	1 208,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
25	121-00	Priístup na pasienky PD Agrofin	sub	541,00	0,00	500,00	45,00
26	131-00	Prekládka poľnej cesty km 25,150 - 26,260	sub	2 010,00	0,00	780,00	166,00
27	132-00	Prekládka poľnej cesty km 28,875	sub	1 113,00	0,00	780,00	92,00
28	133-00	Prekládka poľnej cesty km 28,875 - 29,225	sub	1 222,00	0,00	780,00	101,00
	133-00/PNZč.11	Pokyn na zmenu č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.20)	sub	1 145,42			
29	134-00	Prekládka poľnej cesty km 29,360	sub	1 005,00	0,00	780,00	83,00
	134-00/PNZč.13	Pokyn na zmenu č.13 (Pokyn SD na Zmenu č.8)	sub	6 651,58			
30	135-00	Prekládka poľnej cesty km 30,640	sub	1 048,00	0,00	780,00	86,00
31	136-00	Prekládka poľnej cesty km 32,625 - 33,200	sub	1 621,00	0,00	780,00	134,00
	136-00/PNZč.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub	2 539,36			
32	137-00	Prekládka poľnej cesty Bánová - Hôrky v km 32,750 - 33,200	sub	2 378,00	0,00	850,00	197,00
	137-00/PNZč.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)		3 898,77			
33	138-00	Prekládka poľnej cesty km 33,200	sub	811,00	0,00	700,00	67,00
	138-00/PNZč.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)		1 373,19			
34	139-00	Prekládka poľnej cesty km 35,060 - 35,350	sub	1 243,00	0,00	780,00	103,00
35	140-00	Prekládka poľnej cesty km 35,400	sub	1 081,00	0,00	780,00	89,00
36	141-00	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	sub	3 891,00	0,00	950,00	322,00
37	142-00	Obchádzka poľnej cesty Brezany - Bánová v km 31,850	sub	1 038,00	0,00	780,00	86,00
38	144-00	Obchádzka cesty I/64	sub	1 946,00	0,00	800,00	161,00
39	150-00	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	sub	3 243,00	0,00	950,00	269,00
40	150-01	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	sub	2 703,00	0,00	950,00	224,00
41	151-00	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	sub	2 162,00	0,00	950,00	179,00
42	201-10	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	sub	482 960,00	24 800,00	97 997,50	39 900,00
43	201-20	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	sub	84 080,00	0,00	28 915,00	6 934,00
	201-20/PNZč.27	Pokyn na zmenu č.27 (Pokyn SD na Zmenu č.24)		25 232,43			
44	201-30	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	sub	19 956,00	0,00	9 710,50	1 638,00
45	202-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	sub	75 433,00	0,00	24 055,00	6 219,00
46	203-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	sub	75 433,00	0,00	24 055,00	6 219,00
47	204-00	Most na D1 nad údolím km 29,820	sub	233 516,00	13 500,00	59 428,00	19 226,00
48	205-00	Most na D1 nad cestou III/5183 km 30,898	sub	342 362,00	18 300,00	83 048,00	28 234,00
49	206-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	sub	158 659,00	0,00	53 855,00	13 935,00
50	207-00	Most na D1 nad potokom km 32,700	sub	13 371,00	0,00	8 760,50	1 095,00
51	208-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 33,210	sub	28 644,00	0,00	12 542,00	2 371,00
52	209-00	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	sub	514 928,00	26 500,00	122 814,00	42 575,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
53	221-00	Oporný múr vľavo, km 25,175 - 25,275	sub	11 753,00	0,00	8 679,98	923,00
54	222-00	Oporný múr vľavo, km 31,200 - 31,375	sub	16 987,00	0,00	11 009,53	1 377,00
55	223-00	Oporný múr na objekte 140-00	sub	3 855,00	0,00	2 937,93	306,00
56	231-00	Protihluková stena - vpravo, km 24,300 - 25,100	sub	11 890,00	1 650,00	1 700,00	984,00
57	232-00	Protihluková stena - vľavo, km 24,800 - 25,300	sub	11 350,00	1 650,00	1 700,00	940,00
58	234-00	Protihluková stena - vľavo, km 29,150 - 29,430	sub	5 912,00	820,00	1 000,00	490,00
59	235-00	Protihluková stena - vľavo, km 31,530 - 32,000	sub	10 268,00	1 400,00	1 100,00	849,00
60	240-00	Protihluková stena - vpravo, km 34,850 - 35,550	sub	11 663,00	1 650,00	1 700,00	966,00
61	241-00	Protihluková stena - vľavo, km 34,850 - 35,550	sub	11 350,00	1 650,00	1 700,00	940,00
62	301-00	ORL v km 25,900	sub	4 129,00	0,00	1 000,00	342,00
63	302-00	ORL v km 28,410	sub	5 394,00	0,00	1 000,00	447,00
64	303-00	ORL v km 29,400	sub	4 150,00	0,00	850,00	344,00
65	304-00	ORL v km 30,575	sub	5 512,00	0,00	1 300,00	456,00
66	305-00	ORL v km 31,600	sub	6 853,00	0,00	1 300,00	567,00
67	306-00	ORL v km 32,650	sub	6 485,00	0,00	1 300,00	537,00
68	307-00	ORL v km 33,275	sub	4 075,00	0,00	850,00	338,00
69	308-00	ORL v km 34,275	sub	5 512,00	0,00	1 300,00	456,00
70	322-00	Oplotenie diaľnice	sub	2 811,00	0,00	1 200,00	233,00
71	323-00	Prieložka existujúcich oplotení	sub	1 556,00	0,00	1 100,00	129,00
72	331-00	Úprava bezmenného potoka km 25,150 - 26,000	sub	9 696,00	0,00	1 500,00	803,00
73	332-00	Úprava melioračného potoka km 28,480	sub	5 188,00	0,00	1 300,00	430,00
74	333-00	Úprava bezmenného potoka km 28,890	sub	4 659,00	0,00	1 300,00	385,00
75	333-00/PNZč.7	Pokyn na zmenu č.7 (Pokyn SD na Zmenu č.15)		9 119,30			
	334-00	Úprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	sub	5 664,00	0,00	1 300,00	468,00
	334-00/PNZč.5	Pokyn na zmenu č.5 (Pokyn SD na Zmenu č.32)	sub	1 887,53			
	334-00/PNZč.26	Pokyn na zmenu č.26 (Pokyn SD na Zmenu č.49)	sub	1 065,69			
76	335-00	Úprava bezmenného potoka km 29,87	sub	2 821,00	0,00	1 100,00	233,00
77	336-00	Úprava bezmenného potoka km 31,025	sub	2 227,00	0,00	1 100,00	184,00
78	337-00	Úprava bezmenného potoka km 32,710	sub	3 556,00	0,00	1 300,00	295,00
79	338-00	Úprava bezmenného potoka km 33,330	sub	4 746,00	0,00	1 300,00	393,00
80	339-00	Úprava bezmenného potoka km 34,335	sub	5 253,00	0,00	1 300,00	435,00
81	340-00	Úprava bezmenného potoka km 31,900	sub	4 021,00	0,00	1 300,00	333,00
82	401-00	Západný portál (ZP)	sub	15 817,00	0,00	3 750,00	1 324,00
83	402-00	Hlboký tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	21 474,00	0,00	2 780,00	1 797,00
84	403-00	Hlboký tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	25 140,00	0,00	2 820,00	2 104,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
85	404-00	Prevádzková budova ZP	sub	55 099,00	0,00	5 900,00	4 611,00
86	407-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	208 295,00	0,00	42 500,00	17 431,00
87	408-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	228 355,00	0,00	43 700,00	19 110,00
88	410-00	Východný portál (VP)	sub	17 284,00	0,00	4 500,00	1 447,00
		Dokumentácia Zhotoviteľa - Sanácia portálovej steny (Pokyn na zmenu č.17)	sub	21 735,00			
89	411-00	Hlbý tunel, južná tunelová rúra, VP	sub	21 893,00	0,00	4 900,00	1 832,00
90	412-00	Hlbý tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	25 140,00	0,00	2 800,00	2 104,00
91	413-00	Prevádzková budova VP	sub	55 518,00	0,00	6 000,00	4 646,00
92	414-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	21 474,00	0,00	3 000,00	1 797,00
93	415-00	Odvodnenie vozovky tunela	sub	2 881,00	0,00	3 900,00	241,00
94	416-00	Stavebné úpravy	sub	10 318,00	0,00	1 500,00	863,00
95	417-00	Rozvod požiarnej vody	sub	24 826,00	0,00	3 900,00	2 077,00
96	418-00	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	sub	10 056,00	0,00	2 000,00	842,00
97	418-11	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	sub	2 724,00	0,00	1 050,00	228,00
98	419-00	Vozovka tunela	sub	13 408,00	0,00	2 000,00	1 122,00
99	420-01	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	sub	31 216,00	0,00	3 500,00	2 613,00
100	420-02	Vzduchotechnika	sub	13 513,00	0,00	2 600,00	1 130,00
101	420-03	Meranie fyzikálnych veličín	sub	7 961,00	0,00	1 600,00	666,00
102	420-04	Riadiaci systém dopravy	sub	10 789,00	0,00	2 100,00	903,00
103	420-05	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	sub	23 255,00	0,00	4 500,00	1 946,00
104	420-06	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	5 971,00	0,00	1 200,00	500,00
105	420-07	Systém tiesňového volania - SOS	sub	12 046,00	0,00	2 300,00	1 008,00
106	420-08	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	sub	22 417,00	0,00	4 300,00	1 876,00
107	420-09	Rádiové spojenie	sub	10 789,00	0,00	2 100,00	903,00
108	420-10	Evakuačný rozhlas	sub	2 095,00	0,00	400,00	175,00
109	420-11	Dispečerský telefón	sub	1 467,00	0,00	300,00	123,00
110	420-12	Silnoprákové rozvody	sub	31 425,00	0,00	6 000,00	2 630,00
111	420-13	Systém uzemnenia v tuneli	sub	2 828,00	0,00	600,00	236,00
112	420-14	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	12 570,00	0,00	2 400,00	1 052,00
113	420-15	Vetranie tunelových prechodových chodieb	sub	4 295,00	0,00	900,00	360,00
114	441-00	Západný portál (ZP)	sub	35 594,00	0,00	3 900,00	2 979,00
115	442-00	Hlbý tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	18 855,00	0,00	2 050,00	1 578,00
116	443-00	Hlbý tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	18 855,00	0,00	2 050,00	1 578,00
117	444-00	Rozvodňa NN ZP	sub	13 094,00	0,00	2 050,00	1 096,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
118	447-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	134 080,00	0,00	22 810,00	11 221,00
	447-00/PNZč.10	Pokyn na zmenu č.10 (Nárok č.19)					
	447-00/PNZč.16	Pokyn na zmenu č.16 (Nárok č.23)	sub	32 341,99			
	447-00/PNZč.28	Pokyn na zmenu č.28 (Pokyn na zmenu č.39)	sub	5 769,93			
119	448-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	20 513,76			
	448-00/PNZč.17	Pokyn na zmenu č.17 (Nárok č.27)	sub	134 080,00	0,00	22 810,00	11 221,00
	448-00/PNZč.28	Pokyn na zmenu č.28 (Pokyn na zmenu č.39)	sub	5 774,55			
120	450-00	Východný portál (VP)	sub	20 575,23			
121	451-00	Hlbý tunel, južná tunelová rúra, VP	sub	35 039,00	0,00	3 900,00	2 933,00
122	452-00	Hlbý tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	18 122,00	0,00	2 050,00	1 517,00
123	453-00	Portálová budova VP	sub	18 122,00	0,00	2 050,00	1 517,00
124	454-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	41 691,00	0,00	4 700,00	3 489,00
125	455-00	Odvodnenie vozovky tunela	sub	9 951,00	0,00	2 000,00	832,00
126	456-00	Stavebné úpravy	sub	6 180,00	0,00	1 500,00	517,00
127	457-00	Rozvod požiarnej vody	sub	4 295,00	0,00	1 300,00	360,00
128	458-00	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	sub	11 418,00	0,00	2 700,00	955,00
129	458-11	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	sub	10 307,00	0,00	2 050,00	863,00
130	459-00	Vozovka tunela	sub	3 939,00	0,00	1 500,00	329,00
131	461-01	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	sub	6 809,00	0,00	1 500,00	570,00
132	461-02	Vzduchotechnika	sub	16 236,00	0,00	3 900,00	1 359,00
133	461-03	Meranie fyzikálnych veličín	sub	8 904,00	0,00	2 200,00	745,00
134	461-04	Riadiaci systém dopravy	sub	4 295,00	0,00	1 100,00	360,00
135	461-05	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	sub	4 400,00	0,00	1 100,00	368,00
136	461-06	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	11 418,00	0,00	2 800,00	955,00
137	461-07	Systém tiesňového volania - SOS	sub	4 609,00	0,00	1 100,00	385,00
138	461-08	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodekcie	sub	4 085,00	0,00	1 000,00	342,00
139	461-09	Rádiové spojenie	sub	13 932,00	0,00	3 400,00	1 166,00
140	461-10	Evakuačný rozhlas	sub	6 809,00	0,00	1 700,00	570,00
141	461-11	Dispečerský telefón	sub	1 362,00	0,00	400,00	114,00
142	461-12	Silnoprákové rozvody	sub	629,00	0,00	200,00	53,00
143	461-13	Systém uzemnenia v tuneli	sub	15 398,00	0,00	3 700,00	1 289,00
144	461-14	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	629,00	0,00	200,00	53,00
145	461-15	Vetranie tunelových prechodových chodieb	sub	5 447,00	0,00	1 300,00	456,00
146	461-16	Náhradný zdroj elektrickej energie - dieselagregát	sub	1 152,00	0,00	300,00	96,00
147	501-00	Dažďová kanalizácia diaľnice	sub	4 215,00	0,00	1 000,00	349,00
	501-00/PNZč.25	Pokyn na zmenu č.25 (Pokyn SD na Zmenu č.37)	sub	30 157,00	0,00	3 900,00	2 495,00
			sub	11 994,23			

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
148	505-00	Preložka kanalizácie PD Agrofin	sub	1 275,00	0,00	850,00	106,00
149	506-00	Preložka kanalizácie DN 800 km 34,743	sub	1 319,00	0,00	850,00	109,00
150	516-00	Kanalizačná prípojka spašková VP Žilina	sub	4 313,00	0,00	950,00	356,00
151	521-00	Preložka vodovodu PD Agrofin	sub	5 616,00	0,00	950,00	465,00
152	522-00	Preložka vodovodného privádzača DN 300 Lietava-Dolný Hričov, km 30,880	sub	1 826,00	0,00	850,00	151,00
	522-00/PNZč.4	Pokyn na zmenu č.4 (Pokyn SD na Zmenu č.13)	sub	3 237,52			
153	523-00	Preložka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy, km 32,459	sub	1 611,00	0,00	850,00	133,00
154	524-00	Preložka vodovodu PD Bytčica km 34,945	sub	1 654,00	0,00	850,00	137,00
155	534-00	Vodovodná prípojka tunel Ovčiarско	sub	8 853,00	0,00	1 300,00	733,00
156	535-00	Vodovodná prípojka tunel Žilina	sub	1 913,00	0,00	850,00	158,00
157	536-00	Úprava úžitkového vodovodu PD Agrofin	sub	1 060,00	0,00	750,00	88,00
158	618-00	Preložka NN vedenia PD Agrofin	sub	476,00	0,00	500,00	40,00
	618-00/PNZč.20	Pokyn na zmenu č.20 (Pokyn SD na Zmenu č.6)	sub	2 121,97			
159	619-00	Preložka NN vedenia PD Bytčica	sub	724,00	0,00	500,00	60,00
	619-00/PNZč.18	Pokyn na zmenu č.18 (Pokyn SD na Zmenu č.7)	sub	4 347,41			
160	631-00	Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 24,345	sub	2 053,00	0,00	750,00	170,00
	631-00/PNZč.3	Pokyn na zmenu č.3 (Pokyn SD na Zmenu č.3)	sub	9 500,35			
161	632-00	Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 25,217	sub	2 270,00	0,00	750,00	188,00
162	633-00	Preložka VN 22kV I.č. 201, km 28,987	sub	1 838,00	0,00	750,00	152,00
163	634-00	Preložka VN 22kV I.č. 201, km 30,520	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
164	635-00	Preložka VN 22kV I.č. 215, km 34,648	sub	2 270,00	0,00	850,00	188,00
	635-00/PNZč.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.10)	sub	4 870,17			
165	636-00	Preložka VN 22kV I.č. 216, km 35,098	sub	4 108,00	0,00	950,00	340,00
	636-00/PNZč.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.10)	sub	7 636,02			
166	638-00	Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarско v km 25,976	sub	2 053,00	0,00	750,00	170,00
167	639-00	Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarско	sub	2 703,00	0,00	850,00	224,00
168	641-00	Prípojka VN k VP - tunel Žilina	sub	2 270,00	0,00	850,00	188,00
169	645-00	Úprava vvn 110kV I.č. 7801/7802, km 25,542	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
170	646-00	Úprava vvn 110kV I.č. 7701, km 25,579	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
171	647-00	Preložka VVN 110kV I.č. 7805/7873, km 29,150 - 29,720	sub	6 485,00	0,00	950,00	537,00
172	648-00	Úprava vvn 110kV I.č. 7805/7804 a 7873 v km 31,180 a 32,120 - 33,100	sub	16 214,00	0,00	2 200,00	1 342,00
173	651-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	606,00	0,00	500,00	50,00
174	652-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	778,00	0,00	550,00	64,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
175	653-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	464,00	0,00	500,00	38,00
176	654-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	1 891,00	0,00	750,00	157,00
	654-00/PNZč.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.5)	sub	1 882,22			
177	655-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	sub	48 100,00	0,00	6 600,00	3 981,00
178	655-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	sub	28 968,00	0,00	4 000,00	2 397,00
179	657-00	Prekládka vedení ST	sub	1 189,00	0,00	750,00	98,00
180	658-00	Prekládka vedení ORANGE	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
181	659-00	Preložka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
182	661-00	Prekládka DK ST	sub	1 492,00	0,00	750,00	123,00
183	662-00	Prekládka DK ST	sub	1 978,00	0,00	750,00	164,00
	662-00/PNZč.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.5)	sub	14 230,91			
184	671-01	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	sub	2 010,00	0,00	750,00	166,00
185	671-02	Definitívna úprava TV žkm 190,525	sub	1 189,00	0,00	750,00	98,00
186	802-00	Prístupová cesta k mostu 201-00	sub	2 000,00	0,00	750,00	58,00
	802-00/PNZč.15	Pokyn na zmenu č.15 (Pokyn SD na Zmenu č.4)	sub	23 619,43			
187	803-00	Prístupová cesta k melioráciám	sub	1 297,00	0,00	750,00	37,00
188	804-00	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarско	sub	1 070,00	0,00	650,00	31,00
189	805-00	Prístupová cesta k mostu 204-00	sub	1 405,00	0,00	750,00	41,00
	805-00/PNZč.12	Pokyn na zmenu č.12 (Pokyn SD na Zmenu č.9)	sub	9 006,99			
190	806-00	Prístupová cesta k mostu 205-00	sub	1 459,00	0,00	750,00	42,00
191	808-00	Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00	sub	4 194,00	0,00	900,00	121,00
192	809-00	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	sub	659,00	0,00	700,00	19,00
193	810-00	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	sub	2 486,00	0,00	750,00	72,00
194	811-00	Prístupová cesta k mostu 209-00	sub	2 918,00	0,00	750,00	84,00
195	813-00	Stavebná úprava priecestia v žkm 190,610 trate Bratislava - Žilina	sub	1 081,00	0,00	700,00	89,00
196	817-11	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 190,610	sub	2 270,00	0,00	750,00	188,00
197	818-11	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 6,770	sub	3 459,00	0,00	850,00	286,00
198	901-00	Úprava NTL plynovodu DN 80 v km 25,066	sub	649,00	0,00	500,00	54,00
199	902-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,013	sub	2 540,00	0,00	750,00	210,00
200	903-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,275 - 25,675	sub	3 027,00	0,00	850,00	250,00
201	905-00	Preložka VTL plynovodu DN 100 v km 34,587	sub	2 940,00	0,00	850,00	243,00
202	906-00	Preložka STL plynovodu D 90 v km 34,756	sub	756,00	0,00	500,00	63,00
203	-	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	sub	1 189,00	0,00	0,00	0,00
204	-	Dokumentácia o usporiadaní cestnej siete	sub	1 729,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
205	-	Projekt organizácie dopravy	sub	3 027,00	0,00	0,00	0,00
206	-	Plán organizácie výstavby	sub	2 853,00	0,00	0,00	0,00
207	-	Bezpečnostný audit	sub			8 500,00	
208	-	Základná mapa diaľnice	sub			153 159,00	
Cena celkom bez DPH				4 694 826,30	105 120,00	1 183 629,52	356 315,00
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				6 339 890,82			

Legenda:

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DRS - Kompletná Dokumentácia na realizáciu stavby

VTD - Výrobná-technická dokumentácia

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

GE-DSRS - Geodetická dokumentácia v rámci DSV