

Dodatok č. 2 ako Zmluva č. 539/2023

k Zmluve o dielo č. 420/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK2309000000005052469241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
Telefón: 038/5363036
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ELEKTROMONT TOPOLEČANY s. r. o.
Sídlo: Železničiarska ulica 6, Topoľčany 955 01
Štatutárny zástupca: Marián Ondrejička
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36547174
DIČ: 2021704960
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 13205/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10. bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 420/2023 zo dňa 06.07.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým uskutočňujú práce navyše:

- Zemné práce;
- Pretlačovanie otvorov strojovo;
- Demontáž existujúceho nefunkčného potrubia;

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca „Ul. Generála Svobodu - rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie 3.etapa - S0-01.11 Prekládka kábla VN 22 kV“, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe

č. 1 tohto dodatku – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

Zmluvná Cena diela bez DPH : 13 396,07 €

Cena navyše prác bez DPH : 1 992,53 €

Spolu Cena diela bez DPH 15 388,60 €

DPH 20 % : 3 077,72 €

Cena diela s DPH : 18 466,32 €

(slovom: osemnásťtisícštyristošesťdesiatšesť eur a tridsaťdva centov)

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 420/2023 zo dňa 06.07.2023 v znení dodatku č.1 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: rozpočet – práce navyše

V Partizánskom, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Marián Ondrejička, v.r.
konateľ